



1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчики процесса:

Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, население Сахалинской области и региональные СМИ

Периметр проекта:

ГБУК Сахалинская областная универсальная научная библиотека

Владелец процесса:

Малышева В.А.

Директор ГБУК СахОУНБ

Руководитель проекта:

Шаляева И.А.

специалист по связям с общественностью СахОУНБ

Команда проекта:

Волкова М.В; Калинина Ю.Н.; Шинкарев Ю.В.;

2. Обоснование выбора

Описание проблемы:

1. Длительность времени протекания процесса по подготовке информационных материалов о деятельности СахОУНБ;
2. Несвоевременное информирование пользователей и СМИ о мероприятиях библиотеки.

Ключевой риск:

Неудовлетворенность населения и представителей региональных СМИ недостаточным и несвоевременным информированием о деятельности СахОУНБ (потеря актуальности информации, сложности в медиапланировании).

3. Цели и плановый эффект

Показатель	База	Цель
Время, затраченное на подготовку и размещение информационных материалов в СМИ и социальных сетях	324 мин.	262 мин.
Количество написанных пресс-релизов и других информационных материалов, в том числе в социальных сетях (средние значение)	90 ед./мес	150 ед./мес

4. Ключевые события проекта

Наименование	Начало	Окончание
Старт проекта	01.03.2022	
1. Диагностика и целевое состояние	01.03.2022	05.04.2022
1.1. Разработка текущей карты процесса	01.03.2022	10.03.2022
1.2. Сбор фактических данных	10.03.2022	18.03.2022
1.3. Разработка целевой карты процесса	19.03.2022	23.03.2022
1.4. Разработка плана мероприятий	24.03.2022	05.04.2022
2. Реализация плана мероприятий по улучшению	05.04.2022	19.04.2022
2.1. Совещание по защите подходов внедрения	05.04.2022	05.04.2022
2.2. Внедрение мероприятий	06.04.2022	19.04.2022
3. Анализ результатов и закрытие проекта	19.04.2022	21.05.2022
3.1. Мониторинг достигнутых результатов	05.04.2022	16.05.2022
3.2. Оформление карты достигнутого состояния процесса	16.05.2022	19.05.2022
3.3. Разработка стандарта/норматива и тиражирование	19.05.2022	20.05.2022
3.4. Закрытие проекта (отчет руководителю)	20.05.2022	21.05.2022