



1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчики процесса:

ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»

Периметр проекта:

ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека», Отдел комплексного библиотечного обслуживания

Границы процесса:

Начало процесса: Решение о проведении инвентаризации

Конец процесса: Акт о результатах инвентаризации

Владелец процесса:

Кислицина В.А.

заведующий отделом комплексного библиотечного обслуживания

Руководитель проекта:

Семыкина Л.В.

председатель инвентаризационной комиссии

Команда проекта:

Кибец А.Ю.; Конченко К.А.; Леонтьева Е.Н.; Шаповалова Е.А.;

2. Обоснование выбора

Описание проблемы:

длительность протекания процесса инвентаризации материальных ценностей;
отсутствие актуальной информации о местонахождении и МОЛ объекта инвентаризации;

отсутствие визуализации (идентификации) объектов учета в период протекания процесса розыска отсутствующего имущества;

финансовые затраты на расходные материалы для оргтехники (бумага, картридж)

Ключевой риск:

отклонения наличия имущества от данных бухгалтерского учета

3. Цели и плановый эффект

Показатель	База	Цель
Время протекания процесса	810	480
Автоматизация процесса с использованием штрих-кодирования	нет	есть
Визуализация/идентификация объектов учета	нет	есть
Затраты на процесс в год, тыс. руб.	10	0

4. Ключевые события проекта

Наименование	Начало	Окончание
Старт проекта	01.04.2025	
1. Диагностика и целевое состояние	01.04.2025	25.04.2025
1.1. Разработка текущей карты процесса	01.04.2025	04.04.2025
1.2. Сбор фактических данных	07.04.2025	11.04.2025
1.3. Разработка целевой карты процесса	14.04.2025	18.04.2025
1.4. Разработка плана мероприятий	21.04.2025	25.04.2025
2. Реализация плана мероприятий по улучшению	28.04.2025	26.05.2025
2.1. Совещание по защите подходов внедрения	28.04.2025	28.04.2025
2.2. Внедрение мероприятий	29.04.2025	26.05.2025
3. Анализ результатов и закрытие проекта	27.05.2025	10.06.2025
3.1. Мониторинг достигнутых результатов	27.05.2025	30.05.2025
3.2. Оформление карты достигнутого состояния процесса	02.06.2025	05.06.2025
3.3. Разработка стандарта/норматива и тиражирование	28.04.2025	06.06.2025
3.4. Закрытие проекта (отчет руководителю)	10.06.2025	10.06.2025