П А С П О Р Т

федерального проекта

Федеральный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры"

1. Основные положения

1.	Наименование национального проекта	Национальный проект "Семья"			
2.	Краткое наименование федерального проекта	Семейные ценности и инфраструктура культуры	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель федерального проекта	Формирование семейно-ориентированной инфраструктуры, укрепление института семьи, продвижение в обществе семейных ценностей			
4.	Куратор федерального проекта	Голикова Т.А.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
5.	Руководитель федерального проекта	Алексеева Ж.В.	Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации		
6.	Администратор федерального проекта	Сухорукова Е.Г.	Заместитель директора Департамента		
7.	Целевые группы федерального проекта	Все население 18+, Все население РФ, Молодежь 14-35 лет			
8.	Связь с государственными	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации	

	программами Российской Федерации			"Развитие культуры"

2. Влияние на достижение показателей национального проекта и государственной программы

№ п/п	Показатели национального проекта, государственной программы, на достижение которых влияет федеральный проект
1.	Количество созданных центров воспроизведения аудиовизуального контента в малых населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек, оснащенных необходимым оборудованием и подключенных к единой цифровой платформе с библиотекой современных продуктов российской киноиндустрии
2.	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества
3.	Удовлетворенность населения Российской Федерации качеством предоставления услуг в сфере культуры
4.	Число посещений культурных мероприятий

3. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак реализации в субъекте РФ	Ответственный за достижение
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга													
1.1.	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	НП, Указ 309	Процент	55,6000	2024	-	73,7000	76,6000	79,4000	81,9000	84,2000	85,5000	Да	Алексеева Ж.В. - Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.2.	Количество созданных центров воспроизведения аудиовизуального контента в малых населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек, оснащенных необходимым оборудованием и подключенных к единой цифровой платформе с библиотекой современных продуктов российской киноиндустрии	НП, Указ 309	Единица	0,0000	2024	-	40,0000	180,0000	410,0000	570,0000	735,0000	900,0000	-	Алексеева Ж.В. - Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2	К 2030 году 80% населения считают семью главной ценностью													
2.1.	Доля граждан, считающих семью главной ценностью	ФП	Процент	65,0000	2024	-	67,5000	70,0000	72,5000	75,0000	77,5000	80,0000	-	Баталина О.Ю. - Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей													
3.1.	Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году	ФП	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000	Да	Алексеева Ж.В. - Статс-секретарь - заместитель Министра культуры

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак реализации в субъекте РФ	Ответственный за достижение
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
														Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга													
1.1.	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Процент	53,70	53,70	53,70	53,70	54,50	54,80	55,00	55,40	55,80	56,00	73,50	73,70
1.2.	Количество созданных центров воспроизведения аудиовизуального контента в малых населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек, оснащенных необходимым оборудованием и подключенных к единой цифровой платформе с библиотекой современных продуктов российской киноиндустрии	Единица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2	К 2030 году 80% населения считают семью главной ценностью													
2.1.	Доля граждан, считающих семью главной ценностью	Процент	65,00	65,00	65,50	65,50	66,00	66,00	66,50	66,50	67,00	67,00	67,00	67,50
3	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей													
3.1.	Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году	Процент	5,00	8,00	12,00	17,00	23,00	30,00	35,00	40,00	55,00	65,00	75,00	110,00

5. Мероприятия (результаты) федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга													
1.1	Осуществлено строительство (реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств. Нарастающий итог	-	Единица	31,0000	2024	-	895,0000	37,0000	49,0000	65,0000	77,0000	89,0000	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Да
1.1.1	Общая площадь построенных и модернизированных зданий	-	Процент	-	-	-	25 944,1000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
1.1.2	Общая площадь построенных и реконструированных зданий	-	Процент	-	-	-	-	3 463,2000	24 084,7000	85 089,9000	108 930,5000	125 140,6000	-	-
Проведение строительства и реконструкции зданий, в которых располагаются региональные и муниципальные детские школы искусств, являющиеся важным звеном отечественного художественного образования. Значение результата к 2030 году: будет построено и реконструировано 89 зданий ДШИ (в 2020-2024 годах в рамках национального проекта "Культура" - 31 здание, в 2025-2030 годах в рамках национального проекта "Семья" - 58 зданий). Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для обучения одаренных детей по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, способствует увеличению площади для ведения образовательной деятельности, в том числе путем передачи реконструированных зданий в оперативное управление детским школам искусств, создает условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими школами искусств.													
1.2	Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	23,0000	152,0000	286,0000	492,0000	579,0000	645,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Да
Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах до 500 тыс. чел. Всего 41 180 учреждений культурно-досугового типа, из них 7 770 в неудовлетворительном состоянии. К 2030 году будет отремонтировано 8% от зданий, требующих капитального ремонта, по отношению к 2022 году. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия гостей и жителей населенных пунктов, создает условия для посещения учреждений культуры.													
1.3	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек.	-	Единица	131,0000	2024	-	161,0000	211,0000	262,0000	314,0000	366,0000	418,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Да

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	Нарастающий итог													
1.3.1	Количество театров, оснащаемых впервые	-	Процент	-	-	-	-	19,0000	23,0000	25,0000	30,0000	38,0000	-	-
1.3.2	Количество театров, оснащаемых повторно	-	Процент	-	-	-	-	61,0000	108,0000	158,0000	205,0000	249,0000	-	-
Оснащение театров, расположенных в крупных городах, современным оборудованием, необходимым для осуществления творческой деятельности. Значение результата к 2030 году: к концу 2024 года мероприятия по оснащению проведены в 131 театре. Новое оборудование в 2025 году приобретут 30 театров, из которых повторно оснащаются 13, а с 2026 года оснащаться новым оборудованием будут не менее 50 театров ежегодно (2026 г. - 50, из которых повторно оснащаются 48; 2027 г. - 51, из которых повторно оснащаются 47; 2028 г. - 52, из которых повторно оснащаются 50; 2029 г. - 52, из которых повторно оснащаются 47; 2030 г. - 52, из которых повторно оснащаются 44). Таким образом, с 2023 года к 2030 году потребность в частичном оснащении по основным группам оборудования (свет, звук) будет полностью удовлетворена на 100%. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: - оснащение по основным группам оборудования (световым, звуковым) позволит значительно расширить художественные возможности театров и повысить качество постановок, что способствует привлечению в театры новых зрителей и, как следствие, увеличивает количество посещений организаций культуры; - в рамках ГП Развитие культуры регионам предоставляется субсидия на поддержку творческой деятельности театров (средства могут быть направлены на создание новых постановок и показов спектаклей, а также на укрепление материально-технической базы театров); - качественно новые постановки, созданные в модернизированных театрах, могут быть выдвинуты в качестве соискателей премии Минкультуры России имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства Российской Федерации.													
1.4	Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	55,0000	150,0000	243,0000	347,0000	379,0000	435,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Да
Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных библиотек. Всего 31 817 библиотек в региональной и муниципальной собственности, из них 1 880 в неудовлетворительном состоянии. К 2030 году будет отремонтировано 435 библиотеки, что составляет 23% от зданий, требующих капитального ремонта. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для читателей, создает условия для посещения библиотек.														
1.5	Проведена модернизация театров, находящихся в региональной и муниципальной собственности.. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	10,0000	38,0000	61,0000	91,0000	107,0000	113,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Да
Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных театров. Всего 665 региональных и муниципальных театров, из них 365 в неудовлетворительном состоянии. К 2030 году будет отремонтировано 31% от зданий, требующих капитального ремонта, по отношению к 2022 году. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия гостей и жителей населенных пунктов, создает условия для посещения театров.														
1.6	Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	29,0000	95,0000	151,0000	226,0000	258,0000	308,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Да

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных музеев. Всего 9 370 региональных и муниципальных музеев, из них 3 346 в неудовлетворительном состоянии. К 2030 году будет отремонтировано 9,2% от зданий, требующих капитального ремонта, по отношению к 2022 году. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия гостей и жителей населенных пунктов, создает условия для посещения музеев.														
1.7	Проведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение региональных и (или) муниципальных филармоний. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	12,0000	28,0000	40,0000	56,0000	72,0000	89,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Да
Впервые в Российской Федерации будет реализована системная федеральная программа по поддержке филармоний. Программа предоставит субъектам Российской Федерации и муниципалитетам возможность получить государственную поддержку на условиях софинансирования для осуществления ремонта филармоний и их оснащения оборудованием, отвечающим современным тенденциям. Значение результата к 2030 году: в Российской Федерации 89 региональных филармонии (в т.ч. 5 муниципальных, из них 2 детских), 89 из них нуждаются в ремонте и переоснащении. С 2025 по 2030 гг. в стране будут модернизированы 89 филармоний (2025 г. - 12 ед., 2026 г. - 16 ед., 2027 г. - 12 ед., 2028 г. - 16 ед., 2029 г. - 16 ед., 2030 гг. - 17 ед.). Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: - ремонт и оснащение филармоний оборудованием, отвечающим современным тенденциям, позволит существенно расширить возможности учреждений и качество услуг для зрителей и, таким образом, повысить посещаемость учреждений. Традиционно филармонии размещены в столичных региональных центрах и являются системообразующим музыкальным кластером и точкой притяжения жителей и гостей региона. Ежегодно филармонии посещают более 4,5 млн зрителей. Модернизированные филармонии, являясь базой для работы ведущих региональных оркестров и коллективов, и единственной специализированной площадкой для гастролей, открывает новые творческие возможности для музыкальных коллективов, претендующих на получение грантовой поддержки в рамках государственной программы "Развитие культуры"; - ремонт филармоний позволит обновить инфраструктуру для зрителей и исполнителей, в частности, с учетом требований для маломобильных граждан, а также улучшить творческое пространство и акустические параметры, сделать более заметными фасады и внешний антураж филармоний, что положительно повлияет на посещаемость учреждений; - оснащение современным световым, звуковым оборудованием, кресельными группами повысит комфортность для зрителей, а также общее качество исполнения музыкальных произведений, снизит общий износ оборудования.													
1.8	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	901,0000	1 207,0000	1 467,0000	1 727,0000	1 986,0000	2 244,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Да
Техническое обеспечение региональных и муниципальных музеев современным выставочно-экспозиционным, мультимедийным оборудованием, оборудованием для фондохранения, а также специализированным оборудованием для работы с посетителями с ограниченными возможностями здоровья. Значение результата к 2030 году: всего по стране региональных и муниципальных музеев - 3114 ед, из них число музеев, имеющих количество музейных предметов общего музейного фонда не менее 300 единиц и требующих технического оснащения, составляет 2987 единицы. К концу 2024 г. было оснащено 763 музея. С 2025 по 2030 гг. планируется оснастить 1481 музея. К концу 2030 г. число оснащенных музеев составит 2244 или 75,1% от общего количества региональных и муниципальных музеев в Российской Федерации, имеющих количество музейных предметов общего музейного фонда не менее 300 единиц и требующих технического оснащения. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев позволяет презентовать регион в рамках ежегодного мероприятия, проводимого Минкультуры России, "Музейные маршруты". Благодаря техническому оснащению региональных и муниципальных музеев увеличивается привлекательность музея для посетителей, что повышает доступ населения Российской Федерации к культурным благам и обеспечиваются условия для сохранения духовно-нравственных ценностей. Кроме того, федеральные музеи в рамках государственного задания также могут рассматривать оснащенные региональные и муниципальные музеи для экспонирования своих выставок.													
1.9	Реализованы творческие проекты некоммерческих организаций, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе	-	Единица	735,0000	2024	-	835,0000	935,0000	1 035,0000	1 135,0000	1 235,0000	1 335,0000	Проведение массовых мероприятий	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел. Нарастающий итог													
1.9.1	Общее количество публикаций в СМИ, электронных коммуникационных системах и иных информационных сетях (не запрещенных на территории РФ)	-	Процент	-	-	-	300,0000	900,0000	1 800,0000	3 000,0000	4 500,0000	6 300,0000	-	-
Предоставление грантов НКО, деятельность которых направлена на укрепление гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации. В период 2025-2030 гг. планируется предоставление грантов НКО для реализации творческих проектов в сфере народного творчества, музыкального, театрального, хореографического, изобразительного, декоративно-прикладного искусства, музейного и библиотечного дела. Значение результата к 2030 году: с 2019 по 2024 гг. реализовано 735 творческих проектов НКО, с 2025 по 2030 гг. будет реализовано не менее 600 творческих проектов НКО. С 2019 по 2030 гг. будет реализовано не менее 1335 творческих проектов НКО. Ежегодно поддерживается не менее 100 проектов из 50 регионах. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: Влияет на достижение показателя по количеству поддержанных творческих проектов и инициатив.													
1.10	Реализованы творческие проекты, направленные на сохранение и популяризацию традиционных ценностей. Нарастающий итог	-	Единица	90,0000	2024	-	140,0000	190,0000	240,0000	290,0000	340,0000	390,0000	Проведение массовых мероприятий	-
1.10.1	Общее количество публикаций в СМИ, включая электронные	-	Процент	-	-	-	500,0000	1 000,0000	1 500,0000	2 000,0000	2 500,0000	3 000,0000	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	коммуникационные системы и иные информационные сети (не запрещенные на территории РФ)													
Комплекс указанных мер реализован посредством оказания поддержки (выделение субсидии) на конкурсной основе творческим проектам в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества, а также творческим проектам, с контентом, соответствующим стратегическим задачам нового времени. В рамках ФП "Творческие люди" НП "Культура" с 2019 по 2024 гг. было проведено 30 фестивалей детского творчества всех жанров и 60 всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального, театрального и изобразительного искусства. С 2025 по 2030 гг. ежегодно планируется реализация 50 творческих проектов. Всего к концу 2030 года будет реализовано 390 творческих проектов.														
1.11	Созданы памятные места, связанные с военной историей России. Нарастающий итог	-	Единица	174,0000	2024	-	199,0000	224,0000	247,0000	270,0000	290,0000	310,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-
Российским военно-историческим обществом на ежегодной основе реализуется мероприятие по установке памятных мест - мемориальные комплексы, монументы, скульптурные композиции, памятники-бюсты, кенотафы, обелиски, стелы, рельефы, мемориальные доски, арт-объекты и другие произведения монументально-декоративного искусства. Функция памятного места - сохранять от забвения определенную историческую информацию, представляющую ценность для сохранения национального самосознания. Значение результата к 2030 году: будет установлено 310 памятных мест (с 2019 по 2024 гг. будет установлено 174 памятных места (ежегодно не менее 27 ед.), в период 2025 - 2030 будет установлено 136 памятных мест (ежегодно не менее 20 ед.), что позволит удовлетворить потребность регионов РФ в установке памятных мест на территории субъектов на 80%. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: Реализация мероприятий по расширению сети памятных мест является важным условием для воспитания патриотичной и социально ответственной личности, формирующейся на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей. Создание новых памятных мест и работа по поддержанию существующих способствует личностному развитию и патриотическому воспитанию молодых людей, а также обеспечивает продвижение и защиту традиционных российских духовно-нравственных ценностей.														
1.12	Проведены военно-исторические лагеря на территории субъектов Российской Федерации. Нарастающий итог	-	Единица	28,0000	2024	-	32,0000	36,0000	40,0000	44,0000	48,0000	52,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-
Проведение военно-исторических лагерей для детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет, направленных на изучение военной истории России, сохранение духовного и культурного наследия, воспитание патриотизма. Планируется ежегодно с 2025 года проведение не менее 4 лагерей, участниками которых становятся 3 тысяч человек. Лагеря проводятся на основе уникальной программы, утвержденной Минкультуры России. Программой предусмотрены мероприятия в различных формах взаимодействия с участниками (лекции, творческие конкурсы, посвященные юбилейным датам событий истории Отечества и выдающихся личностей). Значение результата к 2030 году: С 2019 по 2024 гг. будет проведено 28 лагерей ориентировочно в 21 субъекте, участниками которых станут более 28 000 детей. С 2025 по 2030 гг. будет проведено 24 лагеря (ежегодно по 4 лагеря), участниками ВИЛ станут не менее 18 000 детей из регионов России. С 2019 по 2030 гг. будет проведено 52 лагеря, участниками которых станут более 46 000 детей. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: Проведение военно-исторических лагерей имеет цель получения новых исторических знаний и приобщения подрастающего поколения к истории своей Родины. Мероприятие направлено на воспитании в молодом поколении основ развития духовно-патриотического воспитания, идентификации себя как части многонационального этнокультурного российского народа, имеющего богатейшую историю.														
1.13	Проведен ремонт, модернизация и (или) материально-	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	4,0000	8,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	техническое оснащение общежитий (гостиниц) ФКП "Росгосцирк". Нарастающий итог													
1.13.1	Количество объектов, прошедших техническое обследование	-	Процент	-	-	-	3,0000	11,0000	11,0000	11,0000	11,0000	11,0000	-	-
1.13.2	Количество разработанной проектно-сметной документации на объекты капитального ремонта	-	Процент	-	-	-	0,0000	3,0000	11,0000	11,0000	11,0000	11,0000	-	-
1.13.3	Техническая готовность объектов	-	Процент	-	-	-	0,0000	0,0000	20,0000	80,0000	160,0000	260,0000	-	-
К концу 2030 г. будет проведен ремонт, модернизация и (или) материально-техническое оснащение не менее 8 общежитий (гостиниц) ФКП "Росгосцирк" (на эти цели субсидия будет выделена ФКП "Росгосцирк")														
1.14	Проведены культурно-просветительские программы для школьников. Нарастающий итог	-	Единица	314,0000	2024	-	349,0000	389,0000	429,0000	469,0000	504,0000	539,0000	Проведение массовых мероприятий	-
1.14.1	Количество участников культурно-просветительских программ для школьников	-	Процент	-	-	-	503 574,0000	120 000,0000	180 000,0000	240 000,0000	300 000,0000	360 000,0000	-	-
Культурно-просветительские программы для школьников - это программы, которые предусматривают посещения школьниками среднего и старшего возрастов историко-культурных и познавательных объектов показа (Города-Герои и Города Воинской славы, объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, музеи), которые способствуют патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, а также увеличению посещаемости музейных учреждений. В программах традиционно участвуют победители олимпиад и конкурсов, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов. Квоты для участия в программах предоставляются для всех субъектов Российской Федерации. Значение результата к 2030 году: к концу 2024 года проведено 314 культурно-просветительских программ, в 2025-2030 годах будет проведено 210 культурно-просветительских программ, участниками которых станут не менее 360 000 школьников. С 2019 по 2030 гг. будет проведено 524 культурно-просветительские программы. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: К концу 2024 года участниками программы стали более 443 тысяч школьников, с 2025 по 2030 гг. участникам станут не менее 360 000 школьников (ежегодно около 60 000 школьников). С 2019-2030 гг. участниками станут не менее 803 тысяч школьников.													
1.15	Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной	-	Единица	50,0000	2024	-	1 514,0000	1 669,0000	1 919,0000	2 099,0000	2 279,0000	2 459,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	кинематографии оснащены современным оборудованием существующие и вновь созданные аудиовизуальные центры в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 50 тыс. человек и существующие и вновь созданные кинозалы в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тыс. человек, в которых обеспечен прокат национальных фильмов. Нарастающий итог													
1.15.1	Количество кинозалов на территориях новых регионов Российской Федерации, оснащенных современным оборудованием	-	Процент	-	-	-	10,0000	25,0000	45,0000	60,0000	75,0000	90,0000	-	-
1.15.2	Количество ранее поддержанных кинозалов, для которых приобретены комплектующие и расходные части	-	Процент	-	-	-	46,0000	150,0000	270,0000	364,0000	416,0000	472,0000	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
С целью обеспечения населения доступом к кинопоказу с 2025 по 2030 годы будут созданы условия для показа национальных фильмов в существующих и вновь создаваемых аудиовизуальных центрах в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 50 тыс. человек путем оснащения мультимедийным оборудованием, созданы условия для показа национальных фильмов в существующих и вновь создаваемых кинозалах в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тыс. человек на территориях воссоединенных субъектов Российской Федерации, а также обновлено оборудование в раннее поддержанных кинозалах. Аудиовизуальные центры и кинозалы могут быть размещены/размещаться на базе различных организаций (в Домах культуры, на частных досуговых площадках и иных организациях культуры), вид деятельности которых соответствует ОКВЭД 59.14 на дату подачи заявки для участия в конкурсном отборе.													
1.16	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту. Нарастающий итог	-	Единица	1 229,0000	2024	-	1 501,0000	1 804,0000	2 043,0000	2 240,0000	2 417,0000	2 539,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Да
Модельная муниципальная библиотека - муниципальная библиотека, оснащенная высокоскоростным широкополосным доступом к сети "Интернет", доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания на различных носителях, использующая в своей работе новейшие информационные технологии, которая функционирует как открытое общественное, культурное, информационное, просветительское пространство, комфортное место для индивидуальной или коллективной работы и творческой самореализации, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. На базе модернизированных библиотек формируются единые информационные, культурно-досуговые и просветительские пространства, в т.ч. для проведения семейного досуга. К 2030 году будет создано не менее 2501 модельной библиотеки, из них в рамках ФП "Культурная среда" НП "Культура" за период с 2019-2024 гг. было создано 1229 модельных библиотек, с 2025-2030 гг. будет создано не менее 1272 модельные библиотеки.													
1.17	Проведена реновация федеральных учреждений культуры. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	2,0000	3,0000	6,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-
1.17.1	Количество проведенных мероприятий по благоустройству территории и техническому оснащению федеральных учреждений культуры	-	Процент	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
1.17.2	Количество разработанной проектно-сметной документации на объекты	-	Процент	-	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	-	-
К концу 2030 г. будет проведена реновация федеральных учреждений культуры: объекта культурного наследия "Михайловский (Инженерный) замок" ФГБУК "Государственный Русский музей", г. Санкт-Петербург; здания филиала ФГБУК "Государственный музей искусства народов Востока" - "Музей культуры стран Африки", г. Москва; объектов культурного наследия ФГБУ "Российская государственная библиотека", г. Москва; объекта культурного наследия ФГБУК "Российская государственная библиотека искусств", г. Москва; объекта культурного наследия "Институт Екатерининский" ФГБУ "Российская национальная библиотека", г. Санкт-Петербург; объектов культурного наследия ФГБУК "Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник "Царское село", г. Пушкин, г. Санкт-Петербург; здания Музея ФГБУК "Государственный исторический музей", г. Москва.													
1.18	Проведены выставочные проекты федеральных и	-	Единица	53,0000	2024	-	69,0000	86,0000	102,0000	118,0000	134,0000	150,0000	Проведение массовых мероприятий	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	региональных музеев в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог													
1.18.1	Количество посетителей выставочных проектов федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации	-	Процент	-	-	-	480 000,0000	240 000,0000	360 000,0000	480 000,0000	600 000,0000	720 000,0000	-	-
Организация передвижных выставочных проектов, для демонстрации культурных ценностей в различных регионах Российской Федерации в целях обеспечения доступа населения к культурным благам. Значение результата к 2030 году: С 2019 по 2024 год проведено 53 проекта, с охватом 360 тыс. человек во всех субъектах Российской Федерации. С 2025 по 2030 год будет проведено 96 проектов с охватом 720 тысяч человек. С 2019 по 2030 гг. будет проведено 149 проектов с охватом 1 080 тысяч человек. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: Повышение доступа населения Российской Федерации к культурным благам, демонстрация знаковых экспонатов из музейных коллекций музеев мирового уровня в регионах Российской Федерации.													
1.19	Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Нарастающий итог	-	Единица	1 963,0000	2024	-	2 288,0000	2 568,0000	2 848,0000	3 128,0000	3 408,0000	3 688,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Да
Комплексное оснащение детских школ искусств и училищ новыми музыкальными инструментами, техническими средствами обучения, современным специализированным оборудованием, учебно-методической литературой. Значение результата к 2030 году: будут оснащены 3 688 детских школ искусств и училищ, что составляет 71% от общего количества детских школ искусств и училищ (2019-2024 - 1963 единицы, 2025-2030 1725 единиц). Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: повышение роли этих образовательных организаций в воспитании детей и молодежи на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, повышение качества и доступности художественного образования в стране, создает возможности для привлечения контингента обучающихся и реализации более широкого спектра образовательных программ, создает условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими школами искусств.													
1.20	Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы.	-	Единица	0,0000	2024	-	-	240,0000	480,0000	720,0000	960,0000	1 200,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Да

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	Нарастающий итог													
Дома культуры разных регионов страны, продемонстрировавшие лучшие практики работы, получат возможность в рамках поощрения провести текущий ремонт помещений, приобрести мебель, оборудование и технические средства, специальное программное обеспечение, оборудование для работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья, а также произвести оплату дополнительного профессионального образования сотрудников домов культуры. Планируется выделение средств в размере 3 млн руб. Значение результата к 2030: с 2025 по 2030 гг. будет поощрено не менее 1200 домов культуры.														
1.21	Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	100,0000	200,0000	300,0000	400,0000	500,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Да
Библиотеки разных регионов страны, продемонстрировавшие лучшие практики работы, получат возможность в рамках поощрения провести текущий ремонт помещений, обновить книжный фонд, мебель, оборудование, приобрети специальное программное обеспечение, оборудование для работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья, а также произвести оплату дополнительного профессионального образования сотрудников библиотек. Планируется выделение средств муниципальным и региональным учреждениям в среднем по 5 млн руб., сельским учреждениям по 3 млн рублей. Значение результата к 2030: с 2025 по 2030 гг. будет поощрено не менее 500 библиотек (ежегодно по 100 единиц).														
1.22	Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	25,0000	350,0000	597,0000	897,0000	1 197,0000	1 500,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Да
Создание на базе региональных и (или) муниципальных учреждений культуры (музеи, библиотеки, дома культуры) детских культурно-просветительских центров, которые включают в себя ремонтные работы, формирование современных пространств для организации культурно-просветительской деятельности детей. В среднем стоимость 1 центра - 4 млн рублей. Значение результата к 2030: с 2025 по 2030 гг. будет создано не менее 1 500 детских культурно-просветительских центров. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: дети получат дополнительные общеразвивающие программы в сфере культуры и искусства, а их родители - возможность посещения различных мероприятий (занятий в студиях, досуговых объединениях, читальных залах и т.д.).														
1.23	Проведена модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств. Нарастающий итог	-	Единица	863,0000	2025	-	-	56,0000	86,0000	144,0000	169,0000	191,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Да
Проведение капитального ремонта зданий, в которых располагаются региональные и муниципальные детские школы искусств, являющиеся важным звеном отечественного художественного образования. Детские школы искусств располагаются в 8597 зданиях, требуют капитального ремонта и являются аварийными 1678 зданий. Значение результата к 2030 году: будет капитально отремонтировано 1052 здания детских школ искусств, что составляет 62% от зданий, требующих капитального ремонта (в 2020-2024 годах в рамках национального проекта "Культура" - 830 зданий, в 2025 году в рамках результата "Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств" (с 2026 года разделено на 2 результата) национального проекта "Семья"- 33 здания, в 2026-2030 годах в рамках текущего результата - 189 зданий). Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для обучения одаренных детей по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, способствует увеличению площади для ведения образовательной деятельности, в том числе путем передачи капитально отремонтированных зданий в оперативное управление детским школам искусств, создает условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими школами искусств.														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
2	К 2030 году 80% населения считают семью главной ценностью													
2.1	Проведена общенациональная информационно-коммуникационной кампания, направленная на повышение мотивации семей к рождению детей, формирование положительных семейных установок у детей, подростков и молодежи, включая позитивный образ многодетной семьи, многодетной матери, а также формирование традиционных семейных ценностей	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Проведение информационно-коммуникационной кампании	-
2.1.1	Проекты на ТВ, радио и в прессе	-	Процент	-	-	-	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	-	-
2.1.2	Просмотры видеороликов в интернете	-	Процент	-	-	-	300 000,0000	300 000,0000	300 000,0000	300 000,0000	300 000,0000	300 000,0000	-	-
В рамках проведение общенациональной информационно-коммуникационной кампании будет создан и распространен контент, направленный на повышение мотивации семей к рождению детей, формирование положительных семейных установок у детей, подростков и молодежи, включая позитивный образ многодетной семьи, многодетной матери, а также формирование традиционных семейных ценностей, а также будет организовано информационно-аналитическое сопровождение национального проекта "Семья".														
2.2	Проведены мероприятия конкурса "Это у нас семейное"	-	Единица	1,0000	2024	-	6,0000	5,0000	8,0000	3,0000	8,0000	3,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-
2.2.1	Количество зарегистрированных участников конкурса "Это у	-	Процент	-	-	-	200,0000	200,0000	400,0000	400,0000	600,0000	600,0000	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	нас семейное"													
2.2.2	Количество произведенных выплат победителям конкурса "Это у нас семейное"	-	Процент	-	-	-	0,0000	60,0000	60,0000	90,0000	90,0000	120,0000	-	-
2.2.3	Количество семей-участников финала конкурса "Это у нас семейное"	-	Процент	-	-	-	0,0000	250,0000	250,0000	500,0000	500,0000	750,0000	-	-
Ежегодно реализуются мероприятия конкурса "Это у нас семейное", направленного на объединение семей через общие дела, выявление и поддержка семей с активной жизненной позицией, заинтересованных во всестороннем саморазвитии. "Это у нас семейное" - масштабный конкурс, реализуемый в целях укрепления и сплочения семей, поддержки и формирования семейных ценностей, укрепления патриотического отношения к России и веры в свои возможности. Конкурс ориентирован на решение государственных задач по укреплению института семьи, продвижение традиционных семейных ценностей, в том числе усиление связи между поколениями.														
3	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей													
3.1	Приобретены с использованием Пушкинской карты билеты на посещение мероприятий. Нарастающий итог	-	Миллион единиц	80,1440	2024	-	100,1440	115,5540	144,3640	180,1740	218,3740	254,1240	Оказание услуг (выполнение работ)	-
3.1.1	Количество выданных Пушкинских карт	-	Процент	-	-	-	12,8600	1,8500	2,0000	2,1700	2,3700	2,5700	-	-
3.1.2	Количество учреждений культуры - участников осуществляющих работу с Пушкинской картой	-	Процент	-	-	-	12,5500	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Количество учреждений культуры - участников осуществляющих работу с Пушкинской картой	-	Процент	-	-	-	-	0,7400	0,9200	1,1300	1,3800	1,6300	-	-
Целью мероприятия является создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. В рамках мероприятия предоставляется возможность гражданам в возрасте с 14 до 22 лет воспользоваться программой социальной поддержки посещения учреждений культуры (театры, организации кинопоказа (кинотеатры), концертные организации, музеи, организации культурно-досугового типа, библиотеки и образовательные организации в сфере культуры).Реализация мероприятия способствует формированию художественного вкуса, кругозора в области														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
культуры и искусства, а также привычки регулярно посещать мероприятия учреждений культуры у молодежи.														

6. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

6. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта -- бенд из общие сведения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга								
2.1.	Осуществлено строительство (реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств, всего	0,00	1 915 362,30	9 580 000,00	10 420 000,00	10 310 000,00	8 940 000,00	9 890 000,00	51 055 362,30
2.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	1 853 865,50	5 569 923,80	7 647 310,70	7 948 400,00	6 000 000,00	6 000 000,00	35 019 500,00
2.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	1 853 865,50	5 569 923,80	7 647 310,70	7 948 400,00	6 000 000,00	6 000 000,00	35 019 500,00
2.1.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	1 853 865,50	5 569 923,80	7 647 310,70	7 948 400,00	6 000 000,00	6 000 000,00	35 019 500,00
2.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	1 915 362,30	9 580 000,00	10 420 000,00	10 310 000,00	8 940 000,00	9 890 000,00	51 055 362,30

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел., всего	0,00	1 328 053,40	5 162 976,80	5 816 602,97	5 440 761,95	4 919 235,00	5 810 640,00	28 478 270,12
2.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	1 249 768,90	4 760 258,90	5 362 901,50	4 943 900,00	4 670 000,00	5 480 000,00	26 466 829,30
2.2.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	1 249 768,90	4 760 258,90	5 362 901,50	4 943 900,00	4 670 000,00	5 480 000,00	26 466 829,30
2.2.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	1 249 768,90	4 760 258,90	5 362 901,50	4 943 900,00	4 670 000,00	5 480 000,00	26 466 829,30
2.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	всего								
2.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	1 328 053,40	5 162 976,80	5 816 602,97	5 440 761,95	4 919 235,00	5 810 640,00	28 478 270,12
2.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек, всего	0,00	836 133,51	1 061 391,37	1 134 781,42	1 084 607,95	1 060 328,60	1 110 200,10	6 287 442,95
2.3.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	637 439,70	907 828,60	990 328,60	1 020 328,60	1 060 328,60	1 110 200,10	5 726 454,20
2.3.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	637 439,70	907 828,60	990 328,60	1 020 328,60	1 060 328,60	1 110 200,10	5 726 454,20
2.3.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской*	0,00	637 439,70	907 828,60	990 328,60	1 020 328,60	1 060 328,60	1 110 200,10	5 726 454,20

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Федерации								
2.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	836 133,51	1 061 391,37	1 134 781,42	1 084 607,95	1 060 328,60	1 110 200,10	6 287 442,95
2.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек, всего	0,00	943 778,80	2 355 824,20	2 842 666,70	3 115 168,50	2 573 033,70	3 123 595,50	14 954 067,40
2.4.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	885 209,10	2 143 800,00	2 558 400,00	2 772 500,00	2 290 000,00	2 780 000,00	13 429 909,10
2.4.1.1.	*в том числе: межбюджетные*	0,00	885 209,10	2 143 800,00	2 558 400,00	2 772 500,00	2 290 000,00	2 780 000,00	13 429 909,10

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	трансферты								
2.4.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	885 209,10	2 143 800,00	2 558 400,00	2 772 500,00	2 290 000,00	2 780 000,00	13 429 909,10
2.4.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	943 778,80	2 355 824,20	2 842 666,70	3 115 168,50	2 573 033,70	3 123 595,50	14 954 067,40
2.4.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Проведена модернизация театров, находящихся в региональной и муниципальной собственности., всего	0,00	1 142 631,00	3 261 195,70	3 531 868,10	3 582 222,20	3 055 555,60	3 900 000,00	18 473 472,60

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.5.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	988 088,90	3 000 300,00	3 214 000,00	3 224 000,00	2 750 000,00	3 510 000,00	16 686 388,90
2.5.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	988 088,90	3 000 300,00	3 214 000,00	3 224 000,00	2 750 000,00	3 510 000,00	16 686 388,90
2.5.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	988 088,90	3 000 300,00	3 214 000,00	3 224 000,00	2 750 000,00	3 510 000,00	16 686 388,90
2.5.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	1 142 631,00	3 261 195,70	3 531 868,10	3 582 222,20	3 055 555,60	3 900 000,00	18 473 472,60
2.5.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Проведена модернизация	0,00	941 378,70	2 029 982,70	2 263 775,00	2 494 506,10	2 100 000,00	2 600 000,00	12 429 642,50

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности, всего								
2.6.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	900 032,70	1 864 877,50	2 084 877,50	2 316 477,50	2 024 877,50	2 494 877,50	11 686 020,20
2.6.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	900 032,70	1 864 877,50	2 084 877,50	2 316 477,50	2 024 877,50	2 494 877,50	11 686 020,20
2.6.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	900 032,70	1 864 877,50	2 084 877,50	2 316 477,50	2 024 877,50	2 494 877,50	11 686 020,20
2.6.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	941 378,70	2 029 982,70	2 263 775,00	2 494 506,10	2 100 000,00	2 600 000,00	12 429 642,50
2.6.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	страхования),всего								
2.6.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.	Проведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение региональных и (или) муниципальных филармоний, всего	0,00	484 254,50	1 094 866,97	1 142 704,78	1 194 550,77	1 160 000,00	1 150 000,00	6 226 377,02
2.7.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	450 000,00	1 040 000,00	1 080 000,00	1 120 000,00	1 160 000,00	1 150 000,00	6 000 000,00
2.7.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	450 000,00	1 040 000,00	1 080 000,00	1 120 000,00	1 160 000,00	1 150 000,00	6 000 000,00
2.7.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	450 000,00	1 040 000,00	1 080 000,00	1 120 000,00	1 160 000,00	1 150 000,00	6 000 000,00
2.7.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	484 254,50	1 094 866,97	1 142 704,78	1 194 550,77	1 160 000,00	1 150 000,00	6 226 377,02
2.7.4.	Бюджеты территориальных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего								
2.7.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи, всего	0,00	899 878,30	1 960 000,00	2 020 000,00	2 090 000,00	2 160 000,00	2 355 122,00	11 485 000,30
2.8.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	841 486,00	1 884 500,00	1 944 450,00	1 864 450,00	1 884 450,00	2 264 450,00	10 683 786,00
2.8.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	841 486,00	1 884 500,00	1 944 450,00	1 864 450,00	1 884 450,00	2 264 450,00	10 683 786,00
2.8.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	841 486,00	1 884 500,00	1 944 450,00	1 864 450,00	1 884 450,00	2 264 450,00	10 683 786,00
2.8.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации,	0,00	899 878,30	1 960 000,00	2 020 000,00	2 090 000,00	2 160 000,00	2 355 122,00	11 485 000,30

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	всего								
2.8.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.	Реализованы творческие проекты некоммерческих организаций, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, всего	0,00	240 000,00	250 000,00	260 000,00	280 000,00	290 000,00	300 000,00	1 620 000,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.9.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	240 000,00	250 000,00	260 000,00	280 000,00	290 000,00	300 000,00	1 620 000,00
2.9.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.	Реализованы творческие проекты, направленные на сохранение и популяризацию традиционных ценностей, всего	0,00	970 000,00	1 010 000,00	1 050 000,00	1 090 000,00	1 130 000,00	1 180 000,00	6 430 000,00
2.10.1.	Федеральный бюджет,	0,00	970 000,00	1 010 000,00	1 050 000,00	1 090 000,00	1 130 000,00	1 180 000,00	6 430 000,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	всего								
2.10.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.	Созданы памятные места, связанные с военной историей России, всего	0,00	162 000,00	172 000,00	182 000,00	180 000,00	190 000,00	200 000,00	1 086 000,00
2.11.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	162 000,00	172 000,00	182 000,00	180 000,00	190 000,00	200 000,00	1 086 000,00
2.11.2.	Бюджеты государственных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	внебюджетных фондов Российской Федерации, всего								
2.11.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.	Проведены военно-исторические лагеря на территории субъектов Российской Федерации, всего	0,00	162 000,00	172 000,00	182 000,00	180 000,00	190 000,00	200 000,00	1 086 000,00
2.12.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	162 000,00	172 000,00	182 000,00	180 000,00	190 000,00	200 000,00	1 086 000,00
2.12.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	всего								
2.12.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.	Проведен ремонт, модернизация и (или) материально-техническое оснащение общежитий (гостиниц) ФКП "Росгосцирк", всего	0,00	400 000,00	1 725 000,00	1 165 000,00	1 190 000,00	1 240 000,00	1 280 000,00	7 000 000,00
2.13.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	400 000,00	1 725 000,00	1 165 000,00	1 190 000,00	1 240 000,00	1 280 000,00	7 000 000,00
2.13.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	всего								
2.13.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.	Проведены культурно-просветительские программы для школьников, всего	0,00	270 000,00	471 000,00	656 000,00	676 000,00	686 000,00	696 000,00	3 455 000,00
2.14.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	270 000,00	471 000,00	656 000,00	676 000,00	686 000,00	696 000,00	3 455 000,00
2.14.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.3.	Консолидированные бюджеты субъектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Российской Федерации, всего								
2.14.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.	Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии оснащены современным оборудованием существующие и вновь созданные аудиовизуальные центры в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 50 тыс. человек и существующие и вновь созданные кинозалы в населенных пунктах Российской Федерации с	0,00	325 000,00	815 000,00	1 170 000,00	865 000,00	895 000,00	905 000,00	4 975 000,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	численностью населения до 500 тыс. человек, в которых обеспечен прокат национальных фильмов, всего								
2.15.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	325 000,00	815 000,00	1 170 000,00	865 000,00	895 000,00	905 000,00	4 975 000,00
2.15.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.	Переоснащены муниципальные	0,00	4 090 000,00	3 208 000,00	3 510 000,00	3 140 000,00	2 710 000,00	2 220 000,00	18 878 000,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	библиотеки по модельному стандарту, всего								
2.16.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	2 821 573,50	3 049 390,00	2 757 500,00	2 387 500,00	2 157 500,00	1 532 500,00	14 705 963,50
2.16.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	2 821 573,50	3 049 390,00	2 757 500,00	2 387 500,00	2 157 500,00	1 532 500,00	14 705 963,50
2.16.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	2 821 573,50	3 049 390,00	2 757 500,00	2 387 500,00	2 157 500,00	1 532 500,00	14 705 963,50
2.16.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	4 090 000,00	3 208 000,00	3 510 000,00	3 140 000,00	2 710 000,00	2 220 000,00	18 878 000,00
2.16.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.16.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.	Проведена реновация федеральных учреждений культуры, всего	0,00	700 000,00	2 820 000,00	2 770 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 120 000,00	10 450 000,00
2.17.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	700 000,00	2 820 000,00	2 770 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 120 000,00	10 450 000,00
2.17.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.	Проведены выставочные	0,00	342 103,30	367 613,70	388 121,30	408 070,70	443 788,40	404 618,30	2 354 315,70

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	проекты федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации, всего								
2.18.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	342 103,30	367 613,70	388 121,30	408 070,70	443 788,40	404 618,30	2 354 315,70
2.18.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.	Оснащены образовательные организации в сфере	0,00	1 478 650,00	1 200 000,00	1 240 000,00	1 211 036,91	1 340 000,00	1 328 925,50	7 798 612,41

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, всего								
2.19.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	1 328 625,60	1 050 000,00	1 090 000,00	1 130 000,00	1 190 000,00	1 240 000,00	7 028 625,60
2.19.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	1 328 625,60	1 050 000,00	1 090 000,00	1 130 000,00	1 190 000,00	1 240 000,00	7 028 625,60
2.19.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	1 328 625,60	1 050 000,00	1 090 000,00	1 130 000,00	1 190 000,00	1 240 000,00	7 028 625,60
2.19.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	1 478 650,00	1 200 000,00	1 240 000,00	1 211 036,91	1 340 000,00	1 328 925,50	7 798 612,41
2.19.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего								
2.19.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.	Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы, всего	0,00	0,00	720 000,00	1 070 000,00	1 010 000,00	1 060 000,00	1 235 000,00	5 095 000,00
2.20.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	720 000,00	1 070 000,00	1 010 000,00	1 060 000,00	1 235 000,00	5 095 000,00
2.20.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	720 000,00	1 070 000,00	1 010 000,00	1 060 000,00	1 235 000,00	5 095 000,00
2.20.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	720 000,00	1 070 000,00	1 010 000,00	1 060 000,00	1 235 000,00	5 095 000,00
2.20.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.3.	Консолидированные бюджеты субъектов	0,00	0,00	720 000,00	1 070 000,00	1 010 000,00	1 060 000,00	1 235 000,00	5 095 000,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Российской Федерации, всего								
2.20.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21.	Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы, всего	0,00	0,00	295 000,00	430 000,00	460 000,00	490 000,00	650 000,00	2 325 000,00
2.21.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	295 000,00	430 000,00	460 000,00	490 000,00	650 000,00	2 325 000,00
2.21.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	295 000,00	430 000,00	460 000,00	490 000,00	650 000,00	2 325 000,00
2.21.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	295 000,00	430 000,00	460 000,00	490 000,00	650 000,00	2 325 000,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.21.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	295 000,00	430 000,00	460 000,00	490 000,00	650 000,00	2 325 000,00
2.21.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.	Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры, всего	0,00	200 000,00	1 540 000,00	1 190 000,00	1 220 000,00	1 200 000,00	1 230 000,00	6 580 000,00
2.22.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	200 000,00	1 340 000,00	1 190 000,00	1 220 000,00	1 200 000,00	1 230 000,00	6 380 000,00
2.22.1.	*в том числе:*	0,00	0,00	1 140 000,00	1 190 000,00	1 220 000,00	1 200 000,00	1 230 000,00	5 980 000,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	*межбюджетные трансферты*								
2.22.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	1 140 000,00	1 190 000,00	1 220 000,00	1 200 000,00	1 230 000,00	5 980 000,00
2.22.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	1 340 000,00	1 190 000,00	1 220 000,00	1 200 000,00	1 230 000,00	6 180 000,00
2.22.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.	Проведена модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств, всего	0,00	0,00	1 864 537,50	1 150 917,30	2 542 980,40	2 542 234,10	3 501 708,60	11 602 377,90

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.23.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	1 775 226,20	1 088 239,30	2 385 350,00	2 384 650,00	3 284 650,00	10 918 115,50
2.23.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	1 775 226,20	1 088 239,30	2 385 350,00	2 384 650,00	3 284 650,00	10 918 115,50
2.23.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	1 775 226,20	1 088 239,30	2 385 350,00	2 384 650,00	3 284 650,00	10 918 115,50
2.23.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	1 864 537,50	1 150 917,30	2 542 980,40	2 542 234,10	3 501 708,60	11 602 377,90
2.23.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей								
3.1.	Приобретены с использованием Пушкинской карты билеты на посещение мероприятий, всего	0,00	10 589 218,40	11 016 867,30	19 648 676,80	26 947 754,60	34 000 000,00	35 000 000,00	137 202 517,10
3.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	10 589 218,40	11 016 867,30	19 648 676,80	26 947 754,60	34 000 000,00	35 000 000,00	137 202 517,10
3.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	К 2030 году 80% населения считают семью главной ценностью								
4.1.	Проведены мероприятия конкурса "Это у нас семейное", всего	0,00	980 325,30	1 005 790,10	867 592,90	1 010 023,80	1 010 023,80	1 010 023,80	5 883 779,70
4.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	980 325,30	1 005 790,10	867 592,90	1 010 023,80	1 010 023,80	1 010 023,80	5 883 779,70
4.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	29 400 767,51	55 159 046,34	66 102 707,27	73 242 683,88	76 905 199,20	82 400 833,80	383 211 238,00
в том числе: федеральный бюджет		0,00	27 296 736,90	49 226 376,10	60 847 398,60	68 149 755,20	71 916 618,30	76 257 319,70	353 694 204,80
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,00	14 060 120,51	35 133 775,24	37 763 316,27	38 895 834,78	35 310 387,00	40 105 191,70	201 268 625,50
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства Фонда национального благосостояния		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга												
1.1.	Осуществлено строительство (реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	250 000,00	450 000,00	1 853 865,50
1.2.	Проведена модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	20 000,00	30 000,00	40 000,00	70 000,00	110 000,00	200 000,00
1.4.	Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	0,00	0,00	0,00	30 000,00	60 000,00	100 000,00	150 000,00	200 000,00	350 000,00	600 000,00	750 000,00	1 328 625,60
1.7.	Проведены выставочные проекты федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	90 000,00	100 000,00	140 000,00	190 000,00	342 103,30
1.8.	Проведена реновация федеральных учреждений культуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
1.9.	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	0,00	0,00	0,00	113 400,00	368 550,00	793 800,00	1 247 400,00	1 701 000,00	1 984 500,00	2 268 000,00	2 551 500,00	2 821 573,50
1.10.	Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной	0,00	0,00	0,00	40 600,00	81 200,00	121 800,00	162 400,00	203 000,00	243 600,00	284 200,00	324 600,00	325 000,00

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	кинематографии оснащены современным оборудованием существующие и вновь созданные аудиовизуальные центры в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 50 тыс. человек и существующие и вновь созданные кинозалы в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тыс. человек, в которых обеспечен прокат национальных фильмов												
1.11.	Проведены культурно-просветительские программы для школьников	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	113 000,00	270 000,00
1.12.	Проведен ремонт, модернизация и (или) материально-техническое оснащение общежитий (гостиниц) ФКП "Росгосцирк"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00
1.13.	Созданы памятные места, связанные с военной историей России	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	40 000,00	60 000,00	100 000,00	130 000,00	162 000,00
1.14.	Реализованы творческие проекты, направленные на сохранение и популяризацию традиционных ценностей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00	970 000,00
1.15.	Реализованы творческие проекты некоммерческих организаций, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	115 000,00	240 000,00
1.16.	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	345 000,00	345 000,00	838 522,00
1.17.	Проведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение региональных и (или) муниципальных филармоний	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	20 000,00	40 000,00	80 000,00	150 000,00	250 000,00	300 000,00	450 000,00
1.18.	Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности	0,00	0,00	54 877,50	134 877,50	234 877,50	334 877,50	434 877,50	534 877,50	634 877,50	784 877,50	904 877,50	900 032,70

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.19.	Проведена модернизация театров, находящихся в региональной и муниципальной собственности.	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00	300 000,00	400 000,00	500 000,00	600 000,00	800 000,00	988 088,90
1.20.	Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	400 000,00	500 000,00	600 000,00	700 000,00	885 209,10
1.21.	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек	0,00	0,00	0,00	1 000,00	20 000,00	40 000,00	60 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	625 971,40
1.22.	Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	250 000,00	400 000,00	550 000,00	700 000,00	850 000,00	1 200 000,00	1 249 768,90
1.23.	Проведены военно-исторические лагеря на территории субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	28 000,00	40 000,00	82 000,00	120 000,00	140 000,00	162 000,00
2	К 2030 году 80% населения считают семью главной ценностью												
2.1.	Проведены мероприятия конкурса "Это у нас семейное"	0,00	0,00	6 597,30	9 757,90	12 927,90	18 550,30	24 172,70	40 431,70	66 251,40	137 873,80	168 376,40	980 325,30
3	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей												
3.1.	Приобретены с использованием Пушкинской карты билеты на посещение мероприятий	3 225 080,53	4 923 650,74	6 129 547,68	7 038 078,80	7 038 078,80	7 408 660,02	7 862 377,39	8 435 067,45	9 188 990,95	10 282 296,29	11 606 106,54	10 589 218,40
ИТОГО:		3 225 080,53	4 923 650,74	6 261 022,48	7 437 714,20	8 230 634,20	9 626 687,82	11 289 227,59	13 059 376,65	15 165 219,85	18 409 247,59	22 798 460,44	27 282 304,60

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Семейные ценности и инфраструктура культуры

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1	Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга						
1.1	Результат "Осуществлено строительство (реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Предоставлен отчет о реализации результата с приложением перечня модернизированных объектов, а также первичные документы (разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, акты и справки по форме КС-2, КС-3 и (или) акт о приемке выполненных работ)
1.1.1	Контрольная точка "Сформирован и утвержден план реализации мероприятия"	-	20.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	18	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Сформирована дорожная карта по реализации мероприятия
1.1.2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов	-	31.03.2025	20	15	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры	Прочий тип документа Утверждено распределение МБТ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"					РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.1.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2025 года"	-	30.06.2025	18	22	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточный отчет по итогам I полугодия
1.1.4	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам II квартала 2025 года, %"	-	15.07.2025	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам II квартала 2025 года
1.1.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2025 года"	-	20.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за III квартал 2025 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.1.6	Контрольная точка "Работы на объекте завершены"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ
1.1.7	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	30.12.2025	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Получены разрешения на ввод объектов в эксплуатацию
1.1.8	Контрольная точка "Сформирован и утвержден план реализации мероприятия"	-	20.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	22	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утвержден план реализации мероприятия ("дорожная карта") на текущий финансовый год (ключевые этапы, сроки достижения)
1.1.9	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным	-	31.03.2026	25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО	Прочий тип документа Федеральным законом о федеральном бюджете на 2026-2028 гг. утверждено распределение по субъектам Российской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	образованиям)"				отсутствует	КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Федерации
1.1.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I полугодие 2026 года "	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточный отчет по итогам I полугодия 2026 года
1.1.11	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам II квартала 2026 года, %" "	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам II квартала 2026 года
1.1.12	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам III квартала 2026 года, %"	-	20.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам III квартала 2026 года
1.1.1	Контрольная точка	-	30.12.2026	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Осинцев В. Г.	Акт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
3	"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Получены разрешения на ввод объектов в эксплуатацию
1.1.14	Контрольная точка "Сформирован и утвержден план реализации мероприятия"	-	20.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утвержден план реализации мероприятия ("дорожная карта") на текущий финансовый год (ключевые этапы, сроки достижения)
1.1.15	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Федеральным законом о федеральном бюджете на 2027-2029 гг. утверждено распределение по субъектам Российской Федерации
1.1.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам 2026 года"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2026 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.1.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I полугодие 2027 года "	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточный отчет по итогам I полугодия 2027 года
1.1.18	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам II квартала 2027 года, %"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам II квартала 2027 года
1.1.19	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам III квартала 2027 года, %"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам III квартала 2027 года
1.1.20	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Осинцев В. Г. Заместитель	Акт Получены разрешения на ввод

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	эксплуатацию получено"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	объектов в эксплуатацию
1.1.21	Контрольная точка "Сформирован и утвержден план реализации мероприятия"	-	20.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утвержден план реализации мероприятия ("дорожная карта") на текущий финансовый год (ключевые этапы, сроки достижения)
1.1.22	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Федеральным законом о федеральном бюджете на 2028-2030 гг. утверждено распределение по субъектам Российской Федерации
1.1.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам 2027 года"	-	15.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2027 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.1.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I полугодие 2028 года"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточный отчет по итогам I полугодия 2028 года
1.1.25	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам II квартала 2028 года, %"	-	15.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам II квартала 2028 года
1.1.26	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам III квартала 2028 года, %"	-	15.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам III квартала 2028 года
1.1.27	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры	Акт Получены разрешения на ввод объектов в эксплуатацию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.1.28	Контрольная точка "Сформирован и утвержден план реализации мероприятия"	-	20.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утвержден план реализации мероприятия ("дорожная карта") на текущий финансовый год (ключевые этапы, сроки достижения)
1.1.29	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Федеральным законом о федеральном бюджете на 2029-2031 гг. утверждено распределение по субъектам Российской Федерации
1.1.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам 2028 года"	-	15.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2028 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.1.31	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I полугодие 2029 года"	-	30.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточный отчет по итогам I полугодия 2029 года
1.1.32	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам II квартала 2029 года, %"	-	15.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам II квартала 2029 года
1.1.33	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам III квартала 2029 года, %"	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам III квартала 2029 года
1.1.34	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	28.12.2029	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО	Акт Получены разрешения на ввод объектов в эксплуатацию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
					отсутствует	КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.1.35	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2029 года"	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации мероприятия по итогам I полугодия 2029 года
1.1.36	Контрольная точка "Сформирован и утвержден план реализации мероприятия"	-	20.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утвержден план реализации мероприятия ("дорожная карта") на текущий финансовый год (ключевые этапы, сроки достижения)
1.1.37	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Федеральным законом о федеральном бюджете на 2030-2032 гг. утверждено распределение по субъектам Российской Федерации
1.1.3	Контрольная точка	-	15.04.2030	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Осинцев В. Г.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
8	"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам 2029 года"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2029 год
1.1.39	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I полугодие 2030 года"	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточный отчет по итогам I полугодия 2030 года
1.1.40	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам II квартала 2030 года, %"	-	15.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам II квартала 2030 года
1.1.41	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам III квартала 2030 года, %"	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ	Отчет Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам III квартала 2030 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.1.42	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Получены разрешения на ввод объектов в эксплуатацию
1.2	Результат "Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел."	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Предоставлен отчет о реализации результата с приложением перечня модернизированных объектов, а также первичные документы (акты и справки по форме КС-2, КС-3 и (или) акт о приемке выполненных работ)
1.2.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов "	-	30.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Федеральный закон «О федеральном бюджете»
1.2.2	Контрольная точка "Получены положительные заключения	-	28.02.2025	12	09	Осинцев В. Г. Заместитель	Прочий тип документа Положительное заключение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	экспертизы"					Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	экспертизы
1.2.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал 2025 года"	-	10.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за I квартал 2025 года
1.2.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2025 года"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточный отчет по итогам I полугодия
1.2.5	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам II квартала 2025 года, %"	-	15.07.2025	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам II квартала 2025 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.2.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2025 года"	-	20.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за III квартал 2025 года
1.2.7	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам III квартала 2025 года, %"	-	20.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	26	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам III квартала 2025 года
1.2.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ
1.2.9	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры	Прочий тип документа Федеральным законом о федеральном бюджете на 2026-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	2028 гг. утверждено распределение по субъектам Российской Федерации
1.2.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам 2025 года"	-	02.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2025 год
1.2.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам I квартала 2026 года"	-	29.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за I квартал 2026 года
1.2.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2026 года"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации мероприятия по итогам I полугодия 2026 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.2.13	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам II квартала 2026 года, %"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам II квартала 2026 года
1.2.14	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам III квартала 2026 года, %"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	27	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам III квартала 2026 года
1.2.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2026 года"	-	20.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за III квартал 2026 года
1.2.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работ выполнены)"	-	30.12.2026	33	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО	Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
					отсутствует	КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.2.17	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Федеральным законом о федеральном бюджете на 2027-2029 гг. утверждено распределение по субъектам Российской Федерации
1.2.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2026 год"	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2026 год
1.2.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2026 год"	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2026 год
1.2.2	Контрольная точка "Обеспечен	-	30.06.2027	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Осинцев В. Г.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
0	мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2027 года "			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации мероприятия по итогам I полугодия 2027 года
1.2.21	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам II квартала 2027 года, %"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам II квартала 2027 года
1.2.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2027 года"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за III квартал 2027 года
1.2.23	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам III квартала 2027 года, % "	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	28	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам III квартала 2027 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.2.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2027	29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ
1.2.25	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Федеральным законом о федеральном бюджете на 2028-2030 гг. утверждено распределение по субъектам Российской Федерации
1.2.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2027 год"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2027 год
1.2.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Осинцев В. Г. Заместитель	Отчет Утверждены отчеты по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	использовании межбюджетных трансфертов за 2027 год"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2027 год
1.2.28	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2028 года"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации мероприятия по итогам I полугодия 2028 года
1.2.29	Контрольная точка "Техническая готовность по итогам II квартала 2028 года, % "	-	17.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам II квартала 2028 года
1.2.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2028 года"	-	16.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за III квартал 2028 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.2.3 1	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам III квартала 2028 года, % "	-	16.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам III квартала 2028 года
1.2.3 2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ
1.2.3 3	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Федеральным законом о федеральном бюджете на 2029-2031 гг. утверждено распределение по субъектам Российской Федерации
1.2.3 4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	межбюджетных трансфертов за 2028 год"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	субсидии субъектам Российской Федерации за 2028 год
1.2.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2028 год"	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2028 год
1.2.36	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2029 года"	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации мероприятия по итогам I полугодия 2029 года
1.2.37	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам II квартала 2029 года, % "	-	17.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам II квартала 2029 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.2.38	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам III квартала 2029 года, % "	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	44	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам III квартала 2029 года
1.2.39	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2029 года "	-	16.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за III квартал 2029 года
1.2.40	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	45	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ
1.2.41	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным	-	31.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО	Прочий тип документа Федеральным законом о федеральном бюджете на 2030-2032 гг. утверждено распределение по субъектам Российской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	образованиям)"			отсутствует	отсутствует	КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Федерации
1.2.42	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2029 год"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2029 год
1.2.43	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2029 год"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2029 год
1.2.44	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 20230 года "	-	28.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации мероприятия по итогам I полугодия 2030 года
1.2.4	Контрольная точка	-	17.07.2030	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Осинцев В. Г.	Входящее письмо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
5	"Техническая готовность объекта по итогам II квартала 2030 года , % "			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам II квартала 2030 года
1.2.46	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам III квартала 2030 года, % "	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	50	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам III квартала 2030 года
1.2.47	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2030 года"	-	16.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за III квартал 2030 года
1.2.48	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2030	51	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ	Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.3	Результат "Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Предоставлен отчет о реализации результата с приложением перечня оснащенных объектов, а также первичные документы (накладные, УПД или акты приема-передачи оборудования)
1.3.1	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Сформирована дорожная карта по техническому оснащению региональных и муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек
1.3.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены годовые отчеты субъектов Российской Федерации о расходах и достижении результатов использования субсидий на оснащение региональных и муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек, за предыдущий год
1.3.3	Контрольная точка "С субъектами Российской	-	31.03.2025	07	Взаимосвязь с иными	Малышев А. В. Заместитель	Соглашение Заключены соглашения о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"				результатами и контрольными точками отсутствует	Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	предоставлении бюджетам субъектов РФ межбюджетных трансфертов
1.3.4	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Письма от субъектов Российской Федерации, подтверждающие заключение договоров на закупку товаров
1.3.5	Контрольная точка " Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за III квартал 2025 года"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Осуществлен мониторинг реализации федерального проекта " Семейные ценности и инфраструктура культуры " в части оснащения региональных и муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек по итогам III квартала 2025 года
1.3.6	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены"	-	31.12.2025	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ	Отчет Представлены документы, подтверждающие приобретение театрами оборудования (акты, накладные)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.3.7	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации утверждено федеральным законом о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов
1.3.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключены соглашения с субъектами РФ о предоставлении субсидии
1.3.9	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	30.03.2026	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Сформирована дорожная карта по оснащению региональных и муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек
1.3.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам 2025 года"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	22	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
				отсутствует		РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.3.11	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	30.06.2026	48	06	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Письма от субъектов РФ, подтверждающие заключение договоров на закупку товаров
1.3.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия по состоянию на 01.09.2026"	-	15.09.2026	22	08	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия по состоянию на 01.09.2026
1.3.13	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены"	-	31.12.2026	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Представлены документы, подтверждающие приобретение театрами оборудования (акты, накладные)
1.3.14	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным	-	31.12.2026	06	23	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ	Прочий тип документа Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации утверждено федеральным законом

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	образованиям)"					РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов
1.3.15	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	24	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Сформирована дорожная карта по оснащению региональных и муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек
1.3.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам 2026 года"	-	31.03.2027	25	28	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены годовые отчеты субъектов Российской Федерации о расходах и достижении результатов использования субсидий на оснащение региональных и муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек, за 2026 год
1.3.17	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	30.06.2027	24	26	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Письма от субъектов РФ, подтверждающие заключение договоров на закупку товаров
1.3.1	Контрольная точка	-	15.09.2027	28	27	Малышев А. В.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
8	"Предоставлен отчет о реализации мероприятия по состоянию на 01.09.2027"					Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия по состоянию на 01.09.2027
1.3.19	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены"	-	30.12.2027	27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Представлены документы, подтверждающие приобретение театрами оборудования (акты, накладные)
1.3.20	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.12.2027	26	29	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации утверждено федеральным законом о федеральном бюджете на 2028 год и плановый период 2029 и 2030 годов
1.3.21	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	30	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Сформирована дорожная карта по оснащению региональных и муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.3.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам 2027 года"	-	31.03.2028	31	34	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены годовые отчеты субъектов Российской Федерации о расходах и достижении результатов использования субсидий на оснащение региональных и муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек, за 2027 год
1.3.23	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	30.06.2028	30	32	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Письма от субъектов РФ, подтверждающие заключение договоров на закупку товаров
1.3.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятия по состоянию на 01.09.2028"	-	15.09.2028	34	33	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия по состоянию на 01.09.2028
1.3.25	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены"	-	29.12.2028	33	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ	Отчет Представлены документы, подтверждающие приобретение театрами оборудования (акты, накладные)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
					отсутствует	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.3.26	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	29.12.2028	32	35	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации утверждено федеральным законом о федеральном бюджете на 2029 год и плановый период 2030 и 2031 годов
1.3.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам 2028 года"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	37	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены годовые отчеты субъектов Российской Федерации о расходах и достижении результатов использования субсидий на оснащение региональных и муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек, за 2028 год
1.3.28	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	30.03.2029	36	40	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Сформирована дорожная карта по оснащению региональных и муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек
1.3.2	Контрольная точка "Заключен	-	29.06.2029	37	38	Малышев А. В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
9	договор на закупку товаров, работ, услуг"					Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Письма от субъектов РФ, подтверждающие заключение договоров на закупку товаров
1.3.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятия по состоянию на 01.09.2029"	-	14.09.2029	40	39	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия по состоянию на 01.09.2029
1.3.31	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлен"	-	28.12.2029	39	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Представлены документы, подтверждающие приобретение театрами оборудования (акты, накладные)
1.3.32	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	28.12.2029	38	41	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации утверждено федеральным законом о федеральном бюджете на 2030 год и плановый период 2031 и 2032 годов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.3.33	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам 2029 года"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	43	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены годовые отчеты субъектов Российской Федерации о расходах и достижении результатов использования субсидий на оснащение региональных и муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек, за 2029 год
1.3.34	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	29.03.2030	42	46	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Сформирована дорожная карта по оснащению региональных и муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек
1.3.35	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	28.06.2030	43	44	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Письма от субъектов РФ, подтверждающие заключение договоров на закупку товаров
1.3.36	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятия по состоянию на 01.09.2030"	-	16.09.2030	46	45	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ	Отчет Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия по состоянию на 01.09.2030

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.3.37	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены"	-	30.12.2030	45	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Представлены документы, подтверждающие приобретение театрами оборудования (акты, накладные)
1.3.38	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.12.2030	44	47	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации утверждено федеральным законом о федеральном бюджете на 2031 год и плановый период 2032 и 2033 годов
1.4	Результат "Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Предоставлен отчет о реализации результата с приложением перечня модернизированных объектов, а также первичные документы (акты и справки по форме КС-2, КС-3 и (или) акт о приемке выполненных работ)
1.4.1	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных	-	13.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	10	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	экспертиз"			контрольными точками отсутствует		РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.4.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	31.03.2025	09	11	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о реализации результата по итогам 1 квартала
1.4.3	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.03.2025	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждено распределение МБТ
1.4.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал 2025 года"	-	10.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за I квартал 2025 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.4.5	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам II квартала 2025 года, %"	-	15.07.2025	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам II квартала 2025 года
1.4.6	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам III квартала 2025 года, %"	-	30.09.2025	10	12	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам III квартала 2025 года
1.4.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2025 года"	-	20.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	51	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за III квартал 2025 года
1.4.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО	Акт Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
					отсутствует	КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.4.9	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Получено заключение государственной экспертизы по объектам, реализующимся в 2026 году
1.4.10	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.03.2026	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Федеральным законом о федеральном бюджете на 2026-2028 гг. утверждено распределение по субъектам Российской Федерации
1.4.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I квартал 2026 года "	-	15.04.2026	08	10	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия по итогам I квартала 2026 года
1.4.1	Контрольная точка	-	15.04.2026	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Осинцев В. Г.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
2	"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам 2025 года"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2025 год
1.4.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал 2026 года"	-	10.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за I квартал 2026 года
1.4.14	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам II квартала 2026 года, %"	-	15.07.2026	09	11	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам II квартала 2026 года
1.4.15	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам III квартала 2026 года, %"	-	30.09.2026	10	52	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам III квартала 2026 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.4.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2026 года"	-	20.10.2026	11	53	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за III квартал 2026 года
1.4.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	52	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ
1.4.18	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Получено заключение государственной экспертизы по объектам, реализующимся в 2027 году
1.4.19	Контрольная точка "Утверждено распределение	-	31.03.2027	08	Взаимосвязь с иными	Осинцев В. Г. Заместитель	Прочий тип документа Федеральным законом о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) "				результатами и контрольными точками отсутствует	Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	федеральном бюджете на 2027-2029 гг. утверждено распределение по субъектам Российской Федерации
1.4.20	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I квартал 2027 года"	-	15.04.2027	08	10	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия по итогам I квартала 2027 года
1.4.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам 2026 года"	-	16.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2026 год
1.4.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам 2026 года"	-	16.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2026 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.4.23	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам II квартала 2027 года, %"	-	15.07.2027	09	11	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам II квартала 2027 года
1.4.24	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам III квартала 2027 года, % "	-	30.09.2027	10	54	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам III квартала 2027 года
1.4.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2027 года"	-	20.10.2027	11	55	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за III квартал 2027 года
1.4.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2027	54	Взаимосвязь с иными результатами и	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры	Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
					контрольными точками отсутствует	РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	выполненных работ
1.4.27	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Получено заключение государственной экспертизы по объектам, реализующимся в 2028 году
1.4.28	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) "	-	31.03.2028	08	09	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Федеральным законом о федеральном бюджете на 2028-2030 гг. утверждено распределение по субъектам Российской Федерации
1.4.29	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I квартал 2028 года"	-	14.04.2028	13	66	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия по итогам I квартала 2028 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.4.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам 2027 года"	-	17.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2027 год
1.4.31	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам 2027 года"	-	17.04.2028	09	10	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2027 год
1.4.32	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам II квартала 2028 года, %"	-	15.07.2028	66	11	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам II квартала 2028 года
1.4.33	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам III квартала 2028 года, %"	-	29.09.2028	10	56	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам III квартала 2028 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.4.34	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2028 года "	-	20.10.2028	11	57	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за III квартал 2028 года
1.4.35	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	56	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ
1.4.36	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Получено заключение государственной экспертизы по объектам, реализующимся в 2029 году
1.4.3	Контрольная точка	-	30.03.2029	08	09	Осинцев В. Г.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
7	"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"					Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Федеральным законом о федеральном бюджете на 2029-2031 гг. утверждено распределение по субъектам Российской Федерации
1.4.38	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I квартал 2029 года"	-	13.04.2029	13	67	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия по итогам I квартала 2029 года
1.4.39	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам 2028 года"	-	17.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2028 год
1.4.40	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам 2028 года"	-	17.04.2029	09	10	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2028 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.4.41	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам II квартала 2029 года, %"	-	15.07.2029	67	11	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам II квартала 2029 года
1.4.42	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам III квартала 2029 года, %"	-	28.09.2029	10	58	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам III квартала 2029 года
1.4.43	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2029 года"	-	19.10.2029	11	59	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за III квартал 2029 года
1.4.44	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	58	Взаимосвязь с иными	Осинцев В. Г. Заместитель	Акт Акт Получены акты по форме КС-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
					результатами и контрольными точками отсутствует	Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ
1.4.45	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз "	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Получено заключение государственной экспертизы по объектам, реализующимся в 2030 году
1.4.46	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) "	-	29.03.2030	08	09	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Федеральным законом о федеральном бюджете на 2030-2032 гг. утверждено распределение по субъектам Российской Федерации
1.4.47	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I квартал 2030 года"	-	12.04.2030	13	68	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ	Отчет Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия по итогам I квартала 2030 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.4.48	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам 2029 года"	-	17.04.2030	09	10	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2029 год
1.4.49	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам 2029 года"	-	17.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2029 год
1.4.50	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам II квартала 2030 года, %"	-	15.07.2030	68	11	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам II квартала 2030 года
1.4.51	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам III квартала	-	27.09.2030	10	60	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам III

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	2030 года, % "					РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	квартала 2030 года
1.4.52	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2030 года "	-	18.10.2030	11	61	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за III квартал 2030 года
1.4.53	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2030	60	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ
1.5	Результат "Проведена модернизация театров, находящихся в региональной и муниципальной собственности."	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Предоставлен отчет о реализации результата с приложением перечня модернизированных объектов, а также первичные документы (акты и справки по форме КС-2, КС-3 и (или) акт о приемке выполненных работ)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.5.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Федеральным законом о федеральном бюджете на 2025-2027 гг. утверждено распределение по субъектам Российской Федерации
1.5.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на модернизацию театров по итогам 1 квартала
1.5.3	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы
1.5.4	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	15.07.2025	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
					отсутствует	КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.5.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2025 года"	-	20.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	43	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за III квартал 2025 года
1.5.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	44	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ
1.5.7	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Федеральным законом о федеральном бюджете на 2026-2028 гг. утверждено распределение по субъектам Российской Федерации
1.5.8	Контрольная точка	-	15.04.2026	Взаимосвязь с	45	Осинцев В. Г.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам 2025 года"			иными результатами и контрольными точками отсутствует		Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2025 год
1.5.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия по итогам I квартала 2026 года"	-	30.04.2026	12	08	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 1 квартал 2026 года
1.5.10	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.06.2026	45	47	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Получено заключение государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости
1.5.11	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам II квартала 2026 года, %"	-	20.07.2026	08	46	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам II квартала 2026 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.5.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2026 года"	-	20.10.2026	47	48	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за III квартал 2026 года
1.5.13	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам III квартала 2026 года, %"	-	26.10.2026	46	48	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам III квартала 2026 года
1.5.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	46	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ
1.5.15	Контрольная точка "Утверждено распределение	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Осинцев В. Г. Заместитель	Прочий тип документа Федеральным законом о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	федеральном бюджете на 2027-2029 гг. утверждено распределение по субъектам Российской Федерации
1.5.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам 2026 года"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	49	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2026 год
1.5.17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия по итогам I квартала 2027 года"	-	30.04.2027	65	08	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 1 квартал 2027 года
1.5.18	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.06.2027	49	51	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ	Прочий тип документа Получено заключение государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.5.19	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам II квартала 2027 года, %"	-	20.07.2027	08	50	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам II квартала 2027 года
1.5.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2027 года"	-	20.10.2027	51	52	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за III квартал 2027 года
1.5.21	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам III квартала 2027 года, %"	-	26.10.2027	50	52	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам III квартала 2027 года
1.5.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2027	50	Взаимосвязь с иными результатами и	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры	Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
					контрольными точками отсутствует	РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	выполненных работ
1.5.23	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	28.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Федеральным законом о федеральном бюджете на 2028-2030 гг. утверждено распределение по субъектам Российской Федерации
1.5.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам 2027 года"	-	15.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	53	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2027 год
1.5.25	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия по итогам I квартала 2028 года"	-	28.04.2028	66	08	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 1 квартал 2028 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.5.26	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.06.2028	53	54	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Получено заключение государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости
1.5.27	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам II квартала 2028 года, %"	-	20.07.2028	08	56	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам II квартала 2028 года
1.5.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2028 года"	-	20.10.2028	54	09	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за III квартал 2028 года
1.5.29	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам III квартала 2028 года, %"	-	26.10.2028	56	55	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам III квартала 2028 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.5.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ
1.5.31	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Федеральным законом о федеральном бюджете на 2029-2031 гг. утверждено распределение по субъектам Российской Федерации
1.5.32	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам 2028 года"	-	13.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	57	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2028 год
1.5.3	Контрольная точка "Обеспечен	-	30.04.2029	67	08	Осинцев В. Г.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
3	мониторинг реализации мероприятия по итогам I квартала 2029 года"					Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 1 квартал 2029 года
1.5.34	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	29.06.2029	57	59	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Получено заключение государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости
1.5.35	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам II квартала 2029 года, %"	-	20.07.2029	08	58	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам II квартала 2029 года
1.5.36	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2029 года"	-	19.10.2029	59	60	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за III квартал 2029 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.5.37	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам III квартала 2029 года, %"	-	26.10.2029	58	60	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам III квартала 2029 года
1.5.38	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	58	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ
1.5.39	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Федеральным законом о федеральном бюджете на 2030-2032 гг. утверждено распределение по субъектам Российской Федерации
1.5.40	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными	61	Осинцев В. Г. Заместитель	Отчет Утверждены отчеты по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	использовании межбюджетных трансфертов по итогам 2029 года"			результатами и контрольными точками отсутствует		Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2029 год
1.5.41	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия по итогам I квартала 2030 года"	-	30.04.2030	68	08	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 1 квартал 2030 года
1.5.42	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	26.06.2030	61	63	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Получено заключение государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости
1.5.43	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам II квартала 2030 года, %"	-	19.07.2030	08	62	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам II квартала 2030 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.5.44	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2030 года"	-	18.10.2030	63	64	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за III квартал 2030 года
1.5.45	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам III квартала 2030 года, %"	-	25.10.2030	62	64	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам III квартала 2030 года
1.5.46	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2030	62	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ
1.6	Результат "Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры	Отчет : Предоставлен отчет о реализации результата с приложением перечня

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	муниципальной собственности"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	модернизированных объектов, а также первичные документы (акты и справки по форме КС-2, КС-3 и (или) акт о приемке выполненных работ)
1.6.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации"	-	31.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Федеральным законом о федеральном бюджете на 2025-2027 гг. утверждено распределение по субъектам Российской Федерации
1.6.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на модернизацию музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности, по итогам 1 квартала
1.6.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2025 года"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ	Отчет Отчет о реализации мероприятия за 1 полугодие

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.6.4	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам II квартала 2025 года, %"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам II квартала 2025 года
1.6.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за III квартал 2025 года
1.6.6	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам III квартала 2025 года, %"	-	20.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	44	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам III квартала 2025 года
1.6.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	43	Взаимосвязь с иными результатами и	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры	Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
					контрольными точками отсутствует	РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	выполненных работ
1.6.8	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Федеральным законом о федеральном бюджете на 2026-2028 гг. утверждено распределение по субъектам Российской Федерации
1.6.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам 2025 года"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2025 год
1.6.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам I квартала 2026 года"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	50	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за I квартал 2026 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.6.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2026 года"	-	30.06.2026	47	09	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации мероприятия по итогам I полугодия 2026 года
1.6.12	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам II квартала 2026 года, %"	-	15.07.2026	50	48	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам II квартала 2026 года
1.6.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2026 года"	-	20.10.2026	09	51	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за III квартал 2026 года
1.6.14	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам III квартала 2026 года, %"	-	20.11.2026	48	52	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам III квартала 2026 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.6.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	51	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ
1.6.16	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Федеральным законом о федеральном бюджете на 2027-2029 гг. утверждено распределение по субъектам Российской Федерации
1.6.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2026 год"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2026 год
1.6.1	Контрольная точка	-	30.04.2027	Взаимосвязь с	56	Осинцев В. Г.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
8	"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам I квартала 2027 года"			иными результатами и контрольными точками отсутствует		Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за I квартал 2027 года
1.6.19	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2027 года"	-	30.06.2027	53	09	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации мероприятия по итогам I полугодия 2027 года
1.6.20	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам II квартала 2027 года, %"	-	15.07.2027	56	54	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам II квартала 2027 года
1.6.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2027 года"	-	20.10.2027	09	57	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за III квартал 2027 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.6.22	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам III квартала 2027 года, %"	-	19.11.2027	54	58	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам III квартала 2027 года
1.6.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2027	57	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ
1.6.24	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Федеральным законом о федеральном бюджете на 2028-2030 гг. утверждено распределение по субъектам Российской Федерации
1.6.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	14.04.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Осинцев В. Г. Заместитель	Отчет Утверждены отчеты по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	использовании межбюджетных трансфертов за 2027 год"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2027 год
1.6.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам I квартала 2028 года"	-	28.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	62	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за I квартал 2028 года
1.6.27	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2028 года"	-	30.06.2028	59	09	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации мероприятия по итогам I полугодия 2028 года
1.6.28	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам II квартала 2028 года, %"	-	14.07.2028	62	60	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам II квартала 2028 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.6.29	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2028 года"	-	20.10.2028	09	63	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за III квартал 2028 года
1.6.30	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам III квартала 2028 года, %"	-	20.11.2028	60	64	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам III квартала 2028 года
1.6.31	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	63	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ
1.6.32	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры	Прочий тип документа Федеральным законом о федеральном бюджете на 2029-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	по субъектам Российской Федерации"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	2031 гг. утверждено распределение по субъектам Российской Федерации
1.6.33	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2028 год"	-	13.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2028 год
1.6.34	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам I квартала 2029 года"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	68	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за I квартал 2029 года
1.6.35	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2029 года"	-	29.06.2029	65	09	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации мероприятия по итогам I полугодия 2029 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.6.36	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам II квартала 2029 года, %"	-	13.07.2029	68	66	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам II квартала 2029 года
1.6.37	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2029 года"	-	19.10.2029	09	69	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за III квартал 2029 года
1.6.38	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам III квартала 2029 года, %"	-	20.11.2029	66	70	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам III квартала 2029 года
1.6.39	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	69	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО	Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
					отсутствует	КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.6.40	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	73	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Федеральным законом о федеральном бюджете на 2030-2032 гг. утверждено распределение по субъектам Российской Федерации
1.6.41	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2029 год "	-	15.04.2030	11	71	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2029 год
1.6.42	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам I квартала 2030 года"	-	30.04.2030	73	74	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за I квартал 2030 года
1.6.4	Контрольная точка "Обеспечен	-	28.06.2030	71	09	Осинцев В. Г.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
3	мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2030 года"					Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации мероприятия по итогам I полугодия 2030 года
1.6.44	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам II квартала 2030 года, %"	-	12.07.2030	74	72	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам II квартала 2030 года
1.6.45	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2030 год"	-	21.10.2030	09	75	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за III квартал 2030 года
1.6.46	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам III квартала 2030 года, %"	-	20.11.2030	72	76	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам III квартала 2030 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.6.47	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2030	75	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ
1.7	Результат "Проведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение региональных и (или) муниципальных филармоний"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Предоставлен отчет о реализации результата с приложением перечня оснащенных и модернизированных объектов, а также первичные документы (в части ремонта - акты по формам КС-2, КС-3 или акты приемки выполненных работ; в части оснащения - акты приемки выполненных работ, накладные, УПД или акты приема-передачи оборудования)
1.7.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" ,	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключены соглашения с субъектами РФ о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	значение: 0.0000 , Единица						
1.7.2	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)" , Единица	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Сформирована дорожная карта
1.7.3	Контрольная точка "Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ"	-	30.06.2025	10	12	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Получено положительные заключения государственной экспертизы в части капитального ремонта филармоний
1.7.4	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	01.09.2025	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Письма от субъектов РФ, подтверждающие заключение договоров на закупку товаров, работ, услуг в части оснащения филармоний
1.7.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ	Отчет Представлен отчет о достижении результата в рамках реализации федерального проекта в 2025 году. В части капитального ремонта копии форм КС-3; в части

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	оснащения филармоний документы, подтверждающие приобретение филармониями оборудования (акты, накладные)
1.7.6	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации утверждено федеральным законом о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов
1.7.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2025 год"	-	16.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2025 год
1.7.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключены соглашения с субъектами РФ о предоставлении субсидии на проведение ремонта и (или) материально-технического оснащения региональных и (или) муниципальных филармоний
1.7.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	30.06.2026	09	12	Малышев А. В. Заместитель	Прочий тип документа Получены положительные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"					Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	заключения государственной экспертизы в части капитального ремонта
1.7.10	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	01.09.2026	11	53	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Письма от субъектов РФ, подтверждающие заключение договоров на закупку товаров, работ, услуг в части оснащения филармоний
1.7.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	53	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Представлен отчет о достижении результата в рамках реализации федерального проекта в 2026 году. В части капитального ремонта копии форм КС-3; в части оснащения филармоний документы, подтверждающие приобретение филармониями оборудования (акты, накладные)
1.7.12	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2026	12	54	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации утверждено федеральным законом о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028 и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
							2029 годов
1.7.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2026 год
1.7.14	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключены соглашения с субъектами РФ о предоставлении субсидии на проведение ремонта и (или) материально-технического оснащения региональных и (или) муниципальных филармоний
1.7.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2027	09	12	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Получены положительные заключения государственной экспертизы в части капитального ремонта филармоний
1.7.16	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	01.09.2027	11	41	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ	Прочий тип документа Письма от субъектов РФ, подтверждающие заключение договоров на закупку товаров, работ, услуг в части оснащения филармоний

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.7.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2027	42	42	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Представлен отчет о достижении результата в рамках реализации федерального проекта в 2027 году. В части капитального ремонта копии форм КС-3; в части оснащения филармоний документы, подтверждающие приобретение филармониями оборудования (акты, накладные)
1.7.18	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.12.2027	41	41	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации утверждено федеральным законом о федеральном бюджете на 2028 год и плановый период 2029 и 2030 годов
1.7.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2027 год
1.7.20	Контрольная точка "С субъектами Российской	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными	11	Малышев А. В. Заместитель	Соглашение Заключены соглашения с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			результатами и контрольными точками отсутствует		Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	субъектами РФ о предоставлении субсидии на проведение ремонта и (или) материально-технического оснащения региональных и (или) муниципальных филармоний
1.7.21	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2028	09	12	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Получены положительные заключения государственной экспертизы в части капитального ремонта филармоний
1.7.22	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	01.09.2028	11	43	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Письма от субъектов РФ, подтверждающие заключение договоров на закупку товаров, работ, услуг в части оснащения филармоний
1.7.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	43	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Представлен отчет о достижении результата в рамках реализации федерального проекта в 2028 году. В части капитального ремонта копии форм КС-3; в части оснащения филармоний документы, подтверждающие приобретение филармониями оборудования (акты, накладные)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.7.24	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	29.12.2028	12	44	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации утверждено федеральным законом о федеральном бюджете на 2029 год и плановый период 2030 и 2031 годов
1.7.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2028 год
1.7.26	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Заявка Заключены соглашения с субъектами РФ о предоставлении субсидии на проведение ремонта и (или) материально-технического оснащения региональных и (или) муниципальных филармоний
1.7.27	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.06.2029	09	12	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Получены положительные заключения государственной экспертизы в части капитального ремонта филармоний

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.7.28	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	03.09.2029	11	45	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Письма от субъектов РФ, подтверждающие заключение договоров на закупку товаров, работ, услуг в части оснащения филармоний
1.7.29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	45	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Представлен отчет о достижении результата в рамках реализации федерального проекта в 2029 году. В части капитального ремонта копии форм КС-3; в части оснащения филармоний документы, подтверждающие приобретение филармониями оборудования (акты, накладные)
1.7.30	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	28.12.2029	12	46	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации утверждено федеральным законом о федеральном бюджете на 2030 год и плановый период 2031 и 2032 годов
1.7.31	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
				точками отсутствует	точками отсутствует	КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Федерации за 2029 год
1.7.32	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключены соглашения с субъектами РФ о предоставлении субсидии на проведение ремонта и (или) материально-технического оснащения региональных и (или) муниципальных филармоний
1.7.33	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.06.2030	09	12	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Получены положительные заключения государственной экспертизы в части капитального ремонта
1.7.34	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	02.09.2030	11	47	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Письма от субъектов РФ, подтверждающие заключение договоров на закупку товаров, работ, услуг в части оснащения филармоний
1.7.35	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2030	47	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Представлен отчет о достижении результата в рамках реализации федерального проекта в 2030 году.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
					точками отсутствует	КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	В части капитального ремонта копии форм КС-3; в части оснащения филармоний документы, подтверждающие приобретение филармониями оборудования (акты, накладные)
1.7.36	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.12.2030	12	48	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации утверждено федеральным законом о федеральном бюджете на 2031 год и плановый период 2032 и 2033 годов
1.8	Результат "Технически оснащены региональные и муниципальные музеи"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Обрывалин С. Г. Первый заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Предоставлен отчет о реализации результата с приложением перечня оснащенных объектов, а также первичные документы (акты приемки выполненных работ, УПД или акты приема-передачи)
1.8.1	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Обрывалин С. Г. Первый заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО	Прочий тип документа Правила предоставления субсидии опубликованы на pravo.gov.ru"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	трансфертов"					КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.8.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2025 года"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточный отчет по итогам I полугодия 2025 года
1.8.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал 2025 года"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за I квартал 2025 года
1.8.4	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Сформирована дорожная карта по техническому оснащению муниципальных музеев
1.8.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	III квартал 2025 года "			точками отсутствует	точками отсутствует	КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Федерации за III квартал 2025 года
1.8.6	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	25.12.2025	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждено распределение средств из федерального бюджета в соответствии с Федеральным Законом о Федеральном бюджете на 2026-2028 гг.
1.8.7	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены на баланс"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акт приемки-поставки товаров
1.8.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение С субъектами заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета (межбюджетного трансферта)
1.8.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
				точками отсутствует	точками отсутствует	КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Федерации за 2025 год
1.8.10	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Сформирована дорожная карта по техническому оснащению муниципальных музеев
1.8.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2026 года "	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за III квартал 2026 года
1.8.12	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждено распределение средств из федерального бюджета в соответствии с Федеральным Законом о Федеральном бюджете на 2027-2029 гг.
1.8.13	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены на баланс"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО	Акт Акт приемки-поставки товаров

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
				точками отсутствует	точками отсутствует	КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.8.14	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение С субъектами заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета (межбюджетного трансферта)
1.8.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2026 год"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2026 год
1.8.16	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Сформирована дорожная карта по техническому оснащению муниципальных музеев
1.8.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за	-	30.11.2027	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	III квартал 2027 года "				точками отсутствует	КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Федерации за III квартал 2027 года
1.8.18	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	25.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждено распределение средств из федерального бюджета в соответствии с Федеральным Законом о Федеральном бюджете на 2028-2030 гг.
1.8.19	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены на баланс"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акт приемки-поставки товаров
1.8.20	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение С субъектами заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета (межбюджетного трансферта)
1.8.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за	-	15.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	2027 год"			точками отсутствует	точками отсутствует	КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Федерации за 2027 год
1.8.22	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Сформирована дорожная карта по техническому оснащению муниципальных музеев
1.8.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2028 года "	-	30.11.2028	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за III квартал 2030 года
1.8.24	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	25.12.2028	05	06	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждено распределение средств из федерального бюджета в соответствии с Федеральным Законом о Федеральном бюджете на 2029-2031 гг.
1.8.25	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены на баланс"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО	Акт Акт приемки-поставки товаров

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
				точками отсутствует	точками отсутствует	КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.8.26	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение С субъектами заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета (межбюджетного трансферта)
1.8.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2028 год"	-	15.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2028 год
1.8.28	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	28.09.2029	08	06	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Сформирована дорожная карта по техническому оснащению муниципальных музеев
1.8.29	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за	-	30.11.2029	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	III квартал 2029 года "				точками отсутствует	КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Федерации за III квартал 2029 года
1.8.30	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждено распределение средств из федерального бюджета в соответствии с Федеральным Законом о Федеральном бюджете на 2030-2032 гг.
1.8.31	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены на баланс"	-	29.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акт Акт приемки-поставки товаров
1.8.32	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет С субъектами заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета (межбюджетного трансферта)
1.8.33	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	2029 год"			точками отсутствует	точками отсутствует	КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Федерации за 2029 год
1.8.34	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Сформирована дорожная карта по техническому оснащению муниципальных музеев
1.8.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2030 года "	-	29.11.2030	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за III квартал 2030 года
1.8.36	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	25.12.2030	05	06	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утверждено распределение средств из федерального бюджета в соответствии с Федеральным Законом о Федеральном бюджете на 2031-2033 гг.
1.8.37	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены на баланс"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО	Акт Акт приемки-поставки товаров

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
				точками отсутствует	точками отсутствует	КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.9	Результат "Реализованы творческие проекты некоммерческих организаций, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Предоставлен отчет о реализации результата с приложением перечня грантополучателей, а также письма по всем проектам
1.9.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу
1.9.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь -	Прочий тип документа Положение о конкурсе НКО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.9.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 1 квартал 2025 года"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 1 квартал 2025 года
1.9.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2 квартал 2025 года"	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 2 квартал 2025 года
1.9.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал 2025 года"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 3 квартал 2025 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.9.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Договора о предоставлении гранта, письма о реализации проектов, таблица всех грантополучателей
1.9.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2025 год"	-	28.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчёт о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение затрат, связанных с реализацией творческих проектов некоммерческих организаций за 2025 год
1.9.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу на обеспечение затрат связанных с реализацией творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
							ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел
1.9.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 1 квартал 2026 года"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение затрат, связанных с реализацией творческих проектов некоммерческих организаций за 1 квартал 2026 года
1.9.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Положение Положение о конкурсном отборе некоммерческих организаций в целях предоставления грантов на реализацию творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации
1.9.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента,	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	юридическому (физическому) лицу за 2 квартал 2026 года"			точками отсутствует	точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	обеспечение затрат, связанных с реализацией творческих проектов некоммерческих организаций за 2 квартал 2026 года
1.9.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал 2026 года"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение затрат, связанных с реализацией творческих проектов некоммерческих организаций за 3 квартал 2026 года
1.9.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Договора о предоставлении гранта, письма о реализации проектов, таблица всех грантополучателей
1.9.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчёт о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение затрат, связанных с реализацией творческих проектов некоммерческих организаций за 2026 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.9.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу на обеспечение затрат связанных с реализацией творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел
1.9.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение затрат, связанных с реализацией творческих проектов некоммерческих организаций за 1 квартал 2027 года
1.9.17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО	Положение Положение о конкурсном отборе некоммерческих организаций в целях предоставления грантов на реализацию творческих проектов,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
				отсутствует	отсутствует	КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации
1.9.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение затрат, связанных с реализацией творческих проектов некоммерческих организаций за 2 квартал 2027 года
1.9.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение затрат, связанных с реализацией творческих проектов некоммерческих организаций за 3 квартал 2027 года
1.9.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ	Прочий тип документа Договора о предоставлении гранта, письма о реализации проектов, таблица всех грантополучателей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.9.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчёт о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение затрат, связанных с реализацией творческих проектов некоммерческих организаций за 2027 год
1.9.22	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу на обеспечение затрат связанных с реализацией творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел
1.9.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	30.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	предоставлении субсидии на обеспечение затрат, связанных с реализацией творческих проектов некоммерческих организаций за 1 квартал 2028 года
1.9.24	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Положение Положение о конкурсном отборе некоммерческих организаций в целях предоставления грантов на реализацию творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации
1.9.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение затрат, связанных с реализацией творческих проектов некоммерческих организаций за 2 квартал 2028 года
1.9.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	30.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение затрат, связанных с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	лицу"			отсутствует	отсутствует	КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	реализацией творческих проектов некоммерческих организаций за 3 квартал 2028 года
1.9.27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Договора о предоставлении гранта, письма о реализации проектов, таблица всех грантополучателей
1.9.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчёт о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение затрат, связанных с реализацией творческих проектов некоммерческих организаций за 2028 год
1.9.29	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу на обеспечение затрат связанных с реализацией творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
							нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел.
1.9.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение затрат, связанных с реализацией творческих проектов некоммерческих организаций за 1 квартал 2029 года
1.9.31	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Положение Положение о конкурсном отборе некоммерческих организаций в целях предоставления грантов на реализацию творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации
1.9.32	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	31.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	предоставлении субсидии на обеспечение затрат, связанных с реализацией творческих проектов некоммерческих организаций за 2 квартал 2029 года
1.9.33	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение затрат, связанных с реализацией творческих проектов некоммерческих организаций за 3 квартал 2029 года
1.9.34	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Договора о предоставлении гранта, письма о реализации проектов, таблица всех грантополучателей
1.9.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчёт о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение затрат, связанных с реализацией творческих проектов некоммерческих организаций за 2029 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.9.36	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу на обеспечение затрат связанных с реализацией творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел.
1.9.37	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение затрат, связанных с реализацией творческих проектов некоммерческих организаций за 1 квартал 2030 года
1.9.38	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО	Положение Положение о конкурсном отборе некоммерческих организаций в целях предоставления грантов на реализацию творческих проектов,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
				отсутствует	отсутствует	КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации
1.9.39	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение затрат, связанных с реализацией творческих проектов некоммерческих организаций за 2 квартал 2030 года
1.9.40	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение затрат, связанных с реализацией творческих проектов некоммерческих организаций за 3 квартал 2030 года
1.9.41	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ	Прочий тип документа Договора о предоставлении гранта, письма о реализации проектов, таблица всех грантополучателей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.10	Результат "Реализованы творческие проекты, направленные на сохранение и популяризацию традиционных ценностей"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Предоставлен отчет о реализации результата с приложением перечня реализованных творческих проектов, а также творческие отчеты
1.10.1	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	01.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утвержденная дорожная карта Утвержденная дорожная карта директором Департамента, в которой прописываются сроки достижения контрольных точек
1.10.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для объявления конкурсного отбора заявок"	-	01.03.2025	11	03	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Выписка, об объявлении конкурсного отбора Документ с информацией об объявленном конкурсном отборе, подписанный директором Департамента
1.10.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для подведения итогов конкурсного отбора заявок"	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ	Протокол Подведение итогов на предоставление субсидии, Сведения о победителях отбора, с которыми заключается соглашение, и размер предоставляемых средств

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.10.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	02.06.2025	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, в котором зафиксированы цели и условия предоставления субсидии, количественные показатели результативности для реализации творческого проекта, а также План реализации творческого проекта
1.10.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2025"	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утвержденный промежуточный отчет директором Департамента, в котором отображается информация, что в рамках результата по состоянию на 01.07.2025 подготовлено и реализовано
1.10.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения за III квартал 2025 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.10.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утвержденный итоговый отчет директорами Департаментов с информацией о проделанной работе в рамках реализации мероприятия по итогам 2025 года
1.10.8	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	02.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утвержденная дорожная карта директором Департамента, с информацией о сроках достижения контрольных точек
1.10.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для объявления конкурсного отбора заявок"	-	02.03.2026	11	03	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Выписка, об объявлении конкурсного отбора Документ с информацией об объявленном конкурсном отборе, подписанный директором Департамента Минкультуры России
1.10.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для подведения итогов конкурсного отбора заявок"	-	06.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол подведения итогов на предоставление субсидии. Сведения о победителях отбора, с которыми заключается соглашение, и размер предоставляемых средств

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.10.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2025 год"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет О достижении результатов по соглашению о предоставлении субсидии юридическому лицу; О достижении значений показателей результативности; О расходах по соглашению о предоставлении субсидии юридическому лицу
1.10.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.06.2026	08	07	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение О предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, в котором зафиксированы цели и условия предоставления субсидии, количественные показатели результативности для реализации творческого проекта, а также План реализации творческого проекта, включая План реализации творческого проекта
1.10.13	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2026 года"	-	01.07.2026	06	03	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утвержденный промежуточный отчет директорами Департаментов с информацией о проделанной работе в рамках реализации мероприятия по итогам I полугодия 2026 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.10.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утвержденный итоговый отчет директорами Департаментов с информацией о проделанной работе в рамках реализации мероприятия по итогам 2026 года
1.10.15	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	01.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утвержденная дорожная карта директором Департамента, с информацией о сроках достижения контрольных точек
1.10.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для объявления конкурсного отбора заявок"	-	01.03.2027	11	08	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Выписка, об объявлении конкурсного отбора Документ с информацией об объявленном конкурсном отборе, подписанный директором Департамента Минкультуры России
1.10.17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для подведения итогов конкурсного отбора заявок"	-	06.04.2027	09	46	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол подведения итогов на предоставление субсидии. Сведения о победителях отбора, с которыми заключается соглашение, и размер предоставляемых средств

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.10.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	14.04.2027	08	06	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлены отчеты за 2026 год. О достижении результатов по соглашению о предоставлении субсидии юридическому лицу; О достижении значений показателей результативности; О расходах по соглашению о предоставлении субсидии юридическому лицу
1.10.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.06.2027	46	10	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение О предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, в котором зафиксированы цели и условия предоставления субсидии, количественные показатели результативности для реализации творческого проекта, а также План реализации творческого проекта, включая План реализации творческого проекта
1.10.20	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2027 года"	-	01.07.2027	06	07	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утвержденный промежуточный отчет директорами Департаментов с информацией о проделанной работе в рамках реализации мероприятия по итогам I полугодия 2027 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.10.21	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за III квартал 2027 года "	-	01.10.2027	10	03	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утвержденный промежуточный отчет директорами Департаментов с информацией о проделанной работе в рамках реализации мероприятия по итогам III квартала 2027 года
1.10.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2027	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утвержденный итоговый отчет директорами Департаментов с информацией о проделанной работе в рамках реализации мероприятия по итогам 2027 года
1.10.23	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	01.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утвержденная дорожная карта директором Департамента, в которой прописываются сроки достижения контрольных точек
1.10.24	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2028	11	08	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Выписка, об объявлении конкурсного отбора. Документ с информацией об объявленном конкурсном отборе, подписанный директором Департамента Минкультуры России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.10.25	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для подведения итогов конкурсного отбора заявок"	-	03.04.2028	09	47	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол подведения итогов на предоставление субсидии. Сведения о победителях отбора, с которыми заключается соглашение, и размер предоставляемых средств
1.10.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	14.04.2028	08	06	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлены отчеты за 2027 год. О достижении результатов по соглашению о предоставлении субсидии юридическому лицу; О достижении значений показателей результативности; О расходах по соглашению о предоставлении субсидии юридическому лицу
1.10.27	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.06.2028	47	10	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение О предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, в котором зафиксированы цели и условия предоставления субсидии, количественные показатели результативности для реализации творческого проекта, а также План реализации творческого проекта, включая План реализации творческого проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.10.28	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2028 года"	-	03.07.2028	06	07	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утвержденный промежуточный отчет директорами Департаментов с информацией о проделанной работе в рамках реализации мероприятия по итогам I полугодия 2028 года
1.10.29	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за III квартал 2028 года"	-	02.10.2028	10	03	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утвержденный промежуточный отчет директорами Департаментов с информацией о проделанной работе в рамках реализации мероприятия по итогам III квартала 2028 года
1.10.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утвержденный итоговый отчет директорами Департаментов с информацией о проделанной работе в рамках реализации мероприятия по итогам 2028 года
1.10.31	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	01.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ	Прочий тип документа Утвержденная дорожная карта директором Департамента, с информацией о сроках достижения контрольных точек

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.10.32	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для объявления конкурсного отбора заявок"	-	01.03.2029	11	09	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Выписка, об объявлении конкурсного отбора. Документ с информацией об объявленном конкурсном отборе, подписанный директором Департамента Минкультуры России
1.10.33	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для подведения итогов конкурсного отбора заявок"	-	02.04.2029	10	48	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол подведения итогов на предоставление субсидии. Сведения о победителях отбора, с которыми заключается соглашение, и размер предоставляемых средств
1.10.34	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	14.04.2029	09	06	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет за 2028 год. О достижении результатов по соглашению о предоставлении субсидии юридическому лицу; О достижении значений показателей результативности; О расходах по соглашению о предоставлении субсидии юридическому лицу
1.10.35	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	01.06.2029	48	07	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО	Соглашение Соглашение О предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации, не

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"					КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	являющейся государственным (муниципальным) учреждением, в котором зафиксированы цели и условия предоставления субсидии, количественные показатели результативности для реализации творческого проекта, а также План реализации творческого проекта, включая План реализации творческого проекта
1.10. 36	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2029 года"	-	02.07.2029	06	08	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утвержденный промежуточный отчет директорами Департаментов с информацией о проделанной работе в рамках реализации мероприятия по итогам I полугодия 2028 года
1.10. 37	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за III квартал 2029 года "	-	01.10.2029	07	03	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утвержденный промежуточный отчет директорами Департаментов с информацией о проделанной работе в рамках реализации мероприятия по итогам III квартала 2029 года
1.10. 38	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ	Отчет Утвержденный итоговый отчет директорами Департаментов с информацией о проделанной работе в рамках реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
					отсутствует	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	мероприятия по итогам 2029 года
1.10.39	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	01.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утвержденная дорожная карта директором Департамента, с информацией о сроках достижения контрольных точек
1.10.40	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для объявления конкурсного отбора заявок"	-	01.03.2030	11	09	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Выписка, об объявлении конкурсного отбора. Документ с информацией об объявленном конкурсном отборе, подписанный директором Департамента Минкультуры России
1.10.41	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для подведения итогов конкурсного отбора заявок"	-	05.04.2030	10	49	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол Протокол подведения итогов на предоставление субсидии. Сведения о победителях отбора, с которыми заключается соглашение, и размер предоставляемых средств
1.10.42	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	14.04.2030	09	06	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ	Отчет Предоставлены отчеты за 2029 год. О достижении результатов по соглашению о предоставлении субсидии юридическому лицу; О

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	лицу"					РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	достижении значений показателей результативности; О расходах по соглашению о предоставлении субсидии юридическому лицу
1.10. 43	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	03.06.2030	49	07	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение О предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, в котором зафиксированы цели и условия предоставления субсидии, количественные показатели результативности для реализации творческого проекта, а также План реализации творческого проекта, включая План реализации творческого проекта
1.10. 44	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2030 года"	-	01.07.2030	06	08	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утвержденный промежуточный отчет директорами Департаментов с информацией о проделанной работе в рамках реализации мероприятия по итогам I полугодия 2030 года
1.10. 45	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за III квартал 2030 года "	-	01.10.2030	07	03	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Утвержденный промежуточный отчет директорами Департаментов с информацией о проделанной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	работе в рамках реализации мероприятия по итогам III квартала 2030 года
1.10.46	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2030	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малышев А. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утвержденный итоговый отчет директорами Департаментов с информацией о проделанной работе в рамках реализации мероприятия по итогам 2030 года
1.11	Результат "Созданы памятные места, связанные с военной историей России"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Предоставлен отчет о реализации результата с приложением перечня памятных мест, а также акты сдачи-приемки оказанных услуг
1.11.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Полетыкина Ю. Н. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Положение Положение о создании памятных мест, связанных с военной историей России, утвержденное Директором Департамента управления делами и инвестиций Министра культуры Российской Федерации
1.11.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии	-	30.03.2025	01	Взаимосвязь с иными результатами и	Полетыкина Ю. Н. Директор департамента,	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии, заключенное

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"				контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Министерством культуры Российской Федерации с Общероссийской общественно-государственной организацией "Российское военно-историческое общество"
1.11.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	02.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Дорожная карта
1.11.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 3 квартал 2025 года"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточный отчет о реализации результата за 3 квартал 2025 года
1.11.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за III квартал 2025 года"	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 3 квартал 2025 года
1.11.	Контрольная точка "Услуга	-	25.12.2025	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Баркова К. С.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
6	оказана (работы выполнены)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Акты сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ), итоговый отчет о достижении результата в 2025 году
1.11.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	02.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Положение Положение о создании памятных мест, связанных с военной историей России, утвержденное Директором Департамента воспитательной работы, просветительских проектов и специальных образовательных программ в сфере культуры Министерства культуры Российской Федерации
1.11.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии, заключенное Министерством культуры Российской Федерации с Общероссийской общественно-государственной организацией «Российское военно-историческое общество»
1.11.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Баркова К. С. Директор Департамента,	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 2025

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	год
1.11.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утвержденная дорожная карта с планом реализации мероприятия на текущий год (ключевые этапы, сроки достижения, ответственные исполнители)
1.11.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за III квартал 2026 года"	-	30.09.2026	02	08	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации результата за 3 квартал 2026 года
1.11.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.10.2026	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 3 квартал 2026 года
1.11.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Баркова К. С. Директор Департамента,	Прочий тип документа Акты сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ),

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	предоставлен итоговый отчет о достижении результата в 2026 году
1.11.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Положение Положение о создании памятных мест, связанных с военной историей России, утвержденное Директором Департамента воспитательной работы, просветительских проектов и специальных образовательных программ в сфере культуры Министерства культуры Российской Федерации
1.11.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии, заключенное Министерством культуры Российской Федерации с Общероссийской общественно-государственной организацией «Российское военно-историческое общество»
1.11.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 2026 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	лицу"			отсутствует	отсутствует	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.11.17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утвержденная дорожная карта с планом реализации мероприятия на текущий год (ключевые этапы, сроки достижения, ответственные исполнители)
1.11.18	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за III квартал 2027 года"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации результата за 3 квартал 2027 года
1.11.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за III квартал 2027 года"	-	29.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 3 квартал 2027 года
1.11.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ	Прочий тип документа Акты сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ), предоставлен итоговый отчет о достижении результата в 2027 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
				отсутствует	отсутствует	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.11.21	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Положение Положение о создании памятных мест, связанных с военной историей России, утвержденное Директором Департамента воспитательной работы, просветительских проектов и специальных образовательных программ в сфере культуры Министерства культуры Российской Федерации
1.11.22	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение О предоставлении субсидии, заключенное Министерством культуры Российской Федерации с Общероссийской общественно-государственной организацией «Российское военно-историческое общество»
1.11.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам 2027 года"	-	14.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 2027 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.11.24	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утвержденная дорожная карта с планом реализации мероприятия на текущий год (ключевые этапы, сроки достижения, ответственные исполнители)
1.11.25	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за III квартал 2028 года"	-	29.09.2028	02	03	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации результата за 3 квартал 2028 года
1.11.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за III квартал 2028 года"	-	30.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 3 квартал 2028
1.11.27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2028	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Акты сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ), предоставлен итоговый отчет о достижении результата в 2028 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.11.28	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Положение Положение о создании памятных мест, связанных с военной историей России, утвержденное Директором Департамента воспитательной работы, просветительских проектов и специальных образовательных программ в сфере культуры Министерства культуры Российской Федерации
1.11.29	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии, заключенное Министерством культуры Российской Федерации с Общероссийской общественно-государственной организацией «Российское военно-историческое общество»
1.11.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам 2028 года"	-	13.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 2028 год
1.11.31	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения	-	01.06.2029	Взаимосвязь с иными	06	Баркова К. С. Директор	Прочий тип документа Утвержденная дорожная карта с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			результатами и контрольными точками отсутствует		Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	планом реализации мероприятия на текущий год (ключевые этапы, сроки достижения, ответственные исполнители)
1.11.32	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за III квартал 2029 года"	-	28.09.2029	02	03	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации результата за 3 квартал 2029 года
1.11.33	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за III квартал 2029 года"	-	30.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 3 квартал 2029 года
1.11.34	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2029	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Акты сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ), предоставлен итоговый отчет о достижении результата в 2029 году
1.11.35	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	01.02.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Баркова К. С. Директор	Положение Положение о создании памятных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	мест, связанных с военной историей России, утвержденное Директором Департамента воспитательной работы, просветительских проектов и специальных образовательных программ в сфере культуры Министерства культуры Российской Федерации
1.11.36	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии, заключенное Министерством культуры Российской Федерации с Общероссийской общественно-государственной организацией «Российское военно-историческое общество»
1.11.37	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам 2029 года"	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 2029 год
1.11.38	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	-	03.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	06	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО	Прочий тип документа Утвержденная дорожная карта с планом реализации мероприятия на текущий год (ключевые этапы,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	(кадровое) обеспечение"			точками отсутствует		КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	сроки достижения, ответственные исполнители)
1.11. 39	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за III квартал 2030 года"	-	30.09.2030	02	03	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации результата за 3 квартал 2030 года
1.11. 40	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за III квартал 2030 года"	-	30.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 3 квартал 2030 года
1.11. 41	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2030	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Акты сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ), предоставлен итоговый отчет о достижении результата в 2030 году
1.11. 42	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 2030 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	юридическому (физическому) лицу "			точками отсутствует	точками отсутствует	КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.12	Результат "Проведены военно-исторические лагеря на территории субъектов Российской Федерации"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Предоставлен отчет о реализации результата с приложением перечня военно-исторических лагерей, а также акты сдачи-приемки оказанных услуг
1.12.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Полетыкина Ю. Н. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Положение Дополнительная общеразвивающая программа и положение о проведении военно-военно-исторических лагерей
1.12.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2025	01	02	Полетыкина Ю. Н. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу
1.12.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения	-	02.06.2025	06	Взаимосвязь с иными	Полетыкина Ю. Н. Директор	Справка О подготовленном материально-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"				результатами и контрольными точками отсутствует	департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	техническом и кадровом обеспечении
1.12.4	Контрольная точка "Мероприятия, предусмотренные соглашением, проведены"	-	25.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Отчет о проведении мероприятий, предусмотренных соглашением
1.12.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полетыкина Ю. Н. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Сканы договоров об оказании услуг, актов приемки-сдачи услуг, платежных поручений
1.12.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за III квартал 2025 года"	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 3 квартал 2025 года
1.12.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Баркова К. С. Директор	Положение Дополнительная общеразвивающая

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	программа и положение о проведении военно-исторических лагерей
1.12.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам 2025 года"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 2025 год
1.12.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
1.12.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Информационная справка о материально-техническом и кадровом обеспечении Российского военно-исторического общества для проведения военно-исторических лагерей на территории субъектов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
							Российской Федерации
1.12.11	Контрольная точка "Мероприятия, предусмотренные соглашением, проведены"	-	25.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Информационная справка о проведенных мероприятиях, предусмотренных соглашением с предоставлением актов выполненных работ
1.12.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	16.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Сканы договоров об оказании услуг, актов приемки-сдачи услуг, платежных поручений, предоставлен итоговый отчет о достижении результата в 2026 году
1.12.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Положение Дополнительная общеразвивающая программа и положение о проведении военно-исторических лагерей
1.12.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам 2026 года"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 2026 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.12.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам 2026 года"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 2026 год
1.12.16	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.05.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
1.12.17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Информационная справка о материально-техническом и кадровом обеспечении Российского военно-исторического общества для проведения военно-исторических лагерей на территории субъектов Российской Федерации
1.12.18	Контрольная точка "Мероприятия,	-	29.09.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Баркова К. С. Директор	Справка Информационная справка о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	предусмотренные соглашением, проведены"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	проведенных мероприятиях, предусмотренных соглашением с предоставлением актов выполненных работ
1.12.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Сканы договоров об оказании услуг, актов приемки-сдачи услуг, платежных поручений, предоставлен итоговый отчет о достижении результата в 2027 году
1.12.20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Положение Дополнительная общеразвивающая программа и положение о проведении военно-исторических лагерей
1.12.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	14.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 2027 год
1.12.22	Контрольная точка "Заключено соглашение о	-	19.05.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Баркова К. С. Директор	Соглашение Заключено Соглашение о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
1.12.23	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Информационная справка о материально-техническом и кадровом обеспечении Российского военно-исторического общества для проведения военно-исторических лагерей на территории субъектов Российской Федерации
1.12.24	Контрольная точка "Мероприятия, предусмотренные соглашением, проведены"	-	25.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Информационная справка о проведенных мероприятиях, предусмотренных соглашением с предоставлением актов выполненных работ
1.12.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ	Отчет Предоставлен итоговый отчет о достижении результата в 2028 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.12.26	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Положение Дополнительная общеразвивающая программа и положение о проведении военно-исторических лагерей
1.12.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	13.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 2028 год
1.12.28	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	21.05.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
1.12.29	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	-	01.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО	Справка Информационная справка о материально-техническом и кадровом обеспечении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	(кадровое) обеспечение"			точками отсутствует	точками отсутствует	КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Российского военно-исторического общества для проведения военно-исторических лагерей на территории субъектов Российской Федерации
1.12.30	Контрольная точка "Мероприятия, предусмотренные соглашением, проведены"	-	25.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Информационная справка о проведенных мероприятиях, предусмотренных соглашением с предоставлением актов выполненных работ
1.12.31	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Сканы договоров об оказании услуг, актов приемки-сдачи услуг, платежных поручений, предоставлен итоговый отчет о достижении результата в 2029 году
1.12.32	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Положение Дополнительная общеразвивающая программа и положение о проведении военно-военно-исторических лагерей
1.12.33	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Баркова К. С. Директор	Отчет Отчет о выполнении соглашения о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам 2029 года"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	предоставлении субсидии за 2029 год
1.12.34	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам 2029 года"	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 2029 год
1.12.35	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.05.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
1.12.36	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	03.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Информационная справка о материально-техническом и кадровом обеспечении Российского военно-исторического общества для проведения военно-исторических лагерей на территории субъектов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
							Российской Федерации
1.12.37	Контрольная точка "Мероприятия, предусмотренные соглашением, проведены"	-	25.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Справка Информационная справка о проведенных мероприятиях, предусмотренных соглашением с предоставлением актов выполненных работ
1.12.38	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен итоговый отчет о достижении результата в 2030 году
1.12.39	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баркова К. С. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет О выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2030 год
1.13	Результат "Проведен ремонт, модернизация и (или) материально-техническое оснащение общежитий (гостиниц) ФКП "Росгосцирк""	01.01.2029	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ	Отчет : Предоставлен отчет о реализации результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.13.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение
1.13.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 1 квартал 2026 года "	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет за 1 квартал 2026 года
1.13.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 2 квартал 2026 года"	-	29.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет за 2 квартал 2026 года
1.13.	Контрольная точка	-	28.09.2026	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Осинцев В. Г.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
4	"Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 3 квартал 2026 года"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет за 3 квартал 2026 года
1.13.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о технической готовности объекта за 3 квартал"	-	28.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет по состоянию на 28.11.2026
1.13.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Представлен итоговый отчет о реализации мероприятия за 2026 год
1.13.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	28.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ	Соглашение Заключено соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"					РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.13.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 1 квартал 2027 года "	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет за 1 квартал 2027 года
1.13.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 2 квартал 2027 года"	-	29.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет за 2 квартал 2027 года
1.13.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 3 квартал 2027 года"	-	28.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет за 3 квартал 2027 года
1.13.	Контрольная точка	-	28.11.2027	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Осинцев В. Г.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
11	"Предоставлен отчет о технической готовности объекта за 3 квартал"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет по состоянию на 28.11.2027
1.13.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Представлен итоговый отчет о реализации мероприятия за 2027 год
1.13.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение
1.13.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 1 квартал 2028 года "	-	30.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Отчет за 1 квартал 2028 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
				отсутствует	отсутствует	КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.13. 15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 2 квартал 2028 года"	-	29.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет за 2 квартал 2028 года
1.13. 16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 3 квартал 2028 года"	-	28.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет за 3 квартал 2028 года
1.13. 17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о технической готовности объекта за 3 квартал"	-	28.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет по состоянию на 28.11.2028
1.13.	Контрольная точка "Услуга	-	28.12.2028	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Осинцев В. Г.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
18	оказана (работы выполнены)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Представлен итоговый отчет о реализации мероприятия за 2028 год
1.13. 19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение
1.13. 20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 1 квартал 2029 года "	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет за 1 квартал 2029 года
1.13. 21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 2 квартал 2029 года"	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Отчет за 2 квартал 2029 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
				отсутствует	отсутствует	КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.13.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 3 квартал 2029 года"	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет за 3 квартал 2029 года
1.13.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о технической готовности объекта за 3 квартал "	-	28.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	20	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет по состоянию на 28.11.2029
1.13.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Представлен итоговый отчет о реализации мероприятия за 2029 год
1.13.	Контрольная точка	-	28.03.2030	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Осинцев В. Г.	Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
25	"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Заключено соглашение
1.13. 26	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 1 квартал 2030 года"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет за 1 квартал 2030 года
1.13. 27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 2 квартал 20230 года"	-	28.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет за 2 квартал 2030 года
1.13. 28	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за 3 квартал 2030 года"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Отчет за 3 квартал 2030 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
				отсутствует	отсутствует	КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.13.29	Контрольная точка "Предоставлен отчет о технической готовности объекта за 3 квартал "	-	28.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет по состоянию на 28.11.2030
1.13.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Представлен итоговый отчет о реализации мероприятия за 2030 год
1.14	Результат "Проведены культурно-просветительские программы для школьников"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Предоставлен отчет о реализации результата с приложением перечня реализованных программ для школьников, а также акты выполненных работ
1.14.	Контрольная точка	-	31.03.2025	08	Взаимосвязь с	Сухорукова Е. Г.	Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1	"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"				иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лиц
1.14.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) "	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Положение о проведении программ
1.14.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 1 квартал 2025 года"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 1 квартал 2025 года
1.14.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента,	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 2

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	юридическому (физическому) лицу за 2 квартал 2025 года"			точками отсутствует	точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	квартал 2025 года
1.14.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал 2025 года"	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 3 квартал 2025 года
1.14.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2025	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Договора с подрядчиками и Акты выполненных работ, приложение с таблицей всех программ, реализованных в рамках мероприятия в 2025 году
1.14.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчёт о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение затрат, связанных с проведением культурно-просветительских программ для школьников за 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.14.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу на обеспечение затрат, связанных с проведением культурно-просветительских программ для школьников
1.14.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 1 квартал 2026 года "	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение затрат, связанных с проведением культурно-просветительских программ для школьников за 1 квартал 2026 года.
1.14.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Положение Положение о проведении культурно-просветительских программ, предусматривающих посещение школьниками среднего и старшего возрастов историко-культурных и познавательных объектов (Города-Герои, Города Воинской Славы, музеи и т.д.), способствующих патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.14.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2 квартал 2026 года"	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение затрат, связанных с проведением культурно-просветительских программ для школьников за 2 квартал 2026 года
1.14.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал 2026 года"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение затрат, связанных с проведением культурно-просветительских программ для школьников за 3 квартал 2026 года
1.14.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Договора с подрядчиками и Акты выполненных работ, приложение с таблицей всех программ, реализованных в рамках мероприятия в 2026 году
1.14.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	28.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Отчёт о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение затрат, связанных с проведением культурно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	лицу"			отсутствует	отсутствует	КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	просветительских программ для школьников за 2026 год
1.14.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу на обеспечение затрат, связанных с проведением культурно-просветительских программ для школьников
1.14.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 1 квартал 2027 года"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение затрат, связанных с проведением культурно-просветительских программ для школьников за 1 квартал 2027 года.
1.14.17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Положение Положение о проведении культурно-просветительских программ, предусматривающих посещение школьниками среднего и старшего возрастов историко-культурных и познавательных объектов (Города-Герои, Города Воинской Славы, музеи и т.д.),

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
							способствующих патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи.
1.14.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2 квартал 2027 года "	-	31.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение затрат, связанных с проведением культурно-просветительских программ для школьников за 2 квартал 2027 года
1.14.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал 2027 года."	-	31.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение затрат, связанных с проведением культурно-просветительских программ для школьников за 3 квартал 2027 год.
1.14.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Договора с подрядчиками и Акты выполненных работ, приложение с таблицей всех программ, реализованных в рамках мероприятия в 2027 году
1.14.	Контрольная точка	-	28.02.2028	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Сухорукова Е. Г.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
21	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчёт о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение затрат, связанных с проведением культурно-просветительских программ для школьников за 2027 год
1.14.22	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу на обеспечение затрат, связанных с проведением культурно-просветительских программ для школьников
1.14.23	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Положение Положение о проведении культурно-просветительских программ, предусматривающих посещение школьниками среднего и старшего возрастов историко-культурных и познавательных объектов (Города-Герои, Города Воинской Славы, музеи и т.д.), способствующих патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи.
1.14.	Контрольная точка	-	30.04.2028	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Сухорукова Е. Г.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
24	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 1 квартал 2028 года"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение затрат, связанных с проведением культурно-просветительских программ для школьников за 1 квартал 2028 года
1.14.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2 квартал 2028 года"	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение затрат, связанных с проведением культурно-просветительских программ для школьников за 2 квартал 2028 года
1.14.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал 2028 года"	-	30.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение затрат, связанных с проведением культурно-просветительских программ для школьников за 3 квартал 2028 года
1.14.27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ	Прочий тип документа Договора с подрядчиками и Акты выполненных работ, приложение с таблицей всех программ, реализованных в рамках мероприятия в 2028 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.14.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчёт о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение затрат, связанных с проведением культурно-просветительских программ для школьников за 2028 год
1.14.29	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу на обеспечение затрат, связанных с проведением культурно-просветительских программ для школьников
1.14.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 1 квартал 2029 года"	-	30.04.2029	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение затрат, связанных с проведением культурно-просветительских программ для школьников за 1 квартал 2029 года
1.14.	Контрольная точка	-	30.04.2029	Взаимосвязь с	53	Сухорукова Е. Г.	Положение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
31	"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует		Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Положение о проведении культурно-просветительских программ, предусматривающих посещение школьниками среднего и старшего возрастов историко-культурных и познавательных объектов (Города-Герои, Города Воинской Славы, музеи и т.д.), способствующих патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи.
1.14. 32	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2 квартал 2029 года"	-	31.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение затрат, связанных с проведением культурно-просветительских программ для школьников за 2 квартал 2029 года
1.14. 33	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал 2029 года"	-	31.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение затрат, связанных с проведением культурно-просветительских программ для школьников за 3 квартал 2029 года
1.14. 34	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2029	55	Взаимосвязь с иными	Сухорукова Е. Г. Заместитель	Прочий тип документа Договора с подрядчиками и Акты

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
					результатами и контрольными точками отсутствует	директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	выполненных работ, приложение с таблицей всех программ, реализованных в рамках мероприятия в 2029 году
1.14.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчёт о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение затрат, связанных с проведением культурно-просветительских программ для школьников за 2029 год
1.14.36	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу на обеспечение затрат, связанных с проведением культурно-просветительских программ для школьников
1.14.37	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 1 квартал 2030 года"	-	30.04.2030	06	57	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение затрат, связанных с проведением культурно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	просветительских программ для школьников за 1 квартал 2030 года
1.14.38	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	56	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Положение Положение о проведении культурно-просветительских программ, предусматривающих посещение школьниками среднего и старшего возрастов историко-культурных и познавательных объектов (Города-Герои, Города Воинской Славы, музеи и т.д.), способствующих патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи.
1.14.39	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2 квартал 2030 года"	-	31.07.2030	56	58	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение затрат, связанных с проведением культурно-просветительских программ для школьников за 2 квартал 2030 года
1.14.40	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал 2030 года"	-	31.10.2030	57	09	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение затрат, связанных с проведением культурно-просветительских программ для

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	школьников за 3 квартал 2030 года
1.14.41	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2030	58	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Договора с подрядчиками и Акты выполненных работ, приложение с таблицей всех программ, реализованных в рамках мероприятия в 2030 году
1.15	Результат "Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии оснащены современным оборудованием существующие и вновь созданные аудиовизуальные центры в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 50 тыс. человек и существующие и вновь созданные кинозалы в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тыс. человек, в которых обеспечен прокат национальных фильмов"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярина А. А. Директор Департамента кинематографии, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Предоставлен отчет о реализации результата с приложением перечня оснащенных объектов
1.15.	Контрольная точка	-	01.03.2025	Взаимосвязь с	11	Давиденко Д. А.	Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1	"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует		Директор Департамента кинематографии и цифрового развития, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	В целях доведения средств на реализацию мероприятия до получателя Минкультуры России в системе бюджетного планирования «Электронный бюджет» заключает соглашение с Фондом кино.
1.15.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятия за 2 квартал 2025 года"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Давиденко Д. А. Директор Департамента кинематографии и цифрового развития, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Фондом кино предоставлен в Минкультуры России (ВПО) отчет о реализации мероприятия по модернизации кинозалов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек за 2 квартал 2025 года
1.15.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давиденко Д. А. Директор Департамента кинематографии и цифрового развития, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ В целях утверждения получателей средств, источником которых является субсидия, на модернизацию кинозалов, Фонд кино направляет на согласование в Минкультуры России соответствующий перечень по итогам проведенного отбора. После согласования Минкультуры России перечня получателей поддержки, Фонд кино издает приказ о его утверждении и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
							направляет в Минкультуры России (ВПО).
1.15.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за III квартал 2025 года"	-	28.11.2025	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Давиденко Д. А. Директор Департамента кинематографии и цифрового развития, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Фондом кино предоставлен в Минкультуры России (ВПО) отчет о реализации мероприятия по модернизации кинозалов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек за 3 квартал 2025 года
1.15.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2025 год"	-	30.12.2025	07	07	Ярина А. А. Директор Департамента кинематографии, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Фонд кино в системе бюджетного планирования "Электронный бюджет" направляет отчеты о расходах и результатах предоставления субсидии (о выполнении соглашения), а также дополнительный отчет об открытии кинозалов.
1.15.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	11	11	Ярина А. А. Директор Департамента кинематографии, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен итоговый отчет Минкультуры России об открытии кинозалов, модернизация которых поддержана в 2025 году, и направлен в ВПО
1.15.	Контрольная точка	-	02.03.2026	Взаимосвязь с	06	Ярина А. А. Директор	Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
7	"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует		Департамента кинематографии, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	В целях доведения средств на реализацию мероприятия до получателя Минкультуры России в системе бюджетного планирования "Электронный бюджет" заключено соглашение с Фондом кино.
1.15.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за II квартал 2026 года "	-	30.06.2026	10	07	Ярина А. А. Директор Департамента кинематографии, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Фондом кино предоставлен в Минкультуры России (ВПО) отчет о реализации мероприятия по модернизации кинозалов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек за 2 квартал 2026 года
1.15.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.09.2026	06	08	Ярина А. А. Директор Департамента кинематографии, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ В целях утверждения получателей средств, источником которых является субсидия, на модернизацию кинозалов, Фонд кино направляет на согласование в Минкультуры России соответствующий перечень по итогам проведенного отбора. После согласования Минкультуры России перечня получателей поддержки, Фонд кино издает приказ о его утверждении и направляет в Минкультуры России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
							(ВПО).
1.15.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за III квартал 2026 года"	-	30.11.2026	07	08	Ярина А. А. Директор Департамента кинематографии, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Фондом кино предоставлен в Минкультуры России (ВПО) отчет о реализации мероприятия по модернизации кинозалов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек за 3 квартал 2026 года
1.15.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2026 год "	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Ярина А. А. Директор Департамента кинематографии, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Фонд кино в системе бюджетного планирования "Электронный бюджет" направляет отчеты о расходах и результатах предоставления субсидии (о выполнении соглашения), а также дополнительный отчет об открытии кинозалов.
1.15.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярина А. А. Директор Департамента кинематографии, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен итоговый отчет Минкультуры России об открытии кинозалов, модернизация которых поддержана в 2026 году, и направлен в ВПО
1.15.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и	06	Ярина А. А. Директор Департамента кинематографии,	Соглашение В целях доведения средств на реализацию мероприятия до

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			контрольными точками отсутствует		МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	получателя Минкультуры России в системе бюджетного планирования «Электронный бюджет» заключено соглашение с Фондом кино.
1.15.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за II квартал 2027 года "	-	30.06.2027	11	07	Ярина А. А. Директор Департамента кинематографии, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Фондом кино предоставлен в Минкультуры России (ВПО) отчет о реализации мероприятия по модернизации кинозалов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек за 2 квартал 2027 года
1.15.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	24.09.2027	06	08	Ярина А. А. Директор Департамента кинематографии, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ В целях утверждения получателей средств, источником которых является субсидия, на модернизацию кинозалов, Фонд кино направляет на согласование в Минкультуры России соответствующий перечень по итогам проведенного отбора.
1.15.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за III квартал 2027 года "	-	30.11.2027	07	09	Ярина А. А. Директор Департамента кинематографии, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ	Отчет Отчет Фондом кино предоставлен в Минкультуры России (ВПО) отчет о реализации мероприятия по модернизации кинозалов в населенных пунктах с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	численностью населения до 500 тыс. человек за 3 квартал 2027 года
1.15.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2027 год"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Ярина А. А. Директор Департамента кинематографии, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Фонд кино в системе бюджетного планирования "Электронный бюджет" направляет отчеты о расходах и результатах предоставления субсидии (о выполнении соглашения), а также дополнительный отчет об открытии кинозалов.
1.15.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2027	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярина А. А. Директор Департамента кинематографии, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен итоговый отчет Минкультуры России об открытии кинозалов, модернизация которых поддержана в 2027 году, и направлен в ВПО
1.15.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Ярина А. А. Директор Департамента кинематографии, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение В целях доведения средств на реализацию мероприятия до получателя Минкультуры России в системе бюджетного планирования «Электронный бюджет» заключено соглашение с Фондом кино.
1.15.	Контрольная точка "Обеспечен	-	30.06.2028	12	14	Ярина А. А. Директор	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
20	мониторинг реализации мероприятия за II квартал 2028 года "					Департамента кинематографии, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Фондом кино предоставлен в Минкультуры России (ВПО) отчет о реализации мероприятия по модернизации кинозалов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек за 2 квартал 2028 года
1.15.21	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.09.2028	13	15	Ярина А. А. Директор Департамента кинематографии, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ В целях утверждения получателей средств, источником которых является субсидия, на модернизацию кинозалов, Фонд кино направляет на согласование в Минкультуры России соответствующий перечень по итогам проведенного отбора. После согласования Минкультуры России перечня получателей поддержки, Фонд кино издает приказ о его утверждении и направляет в Минкультуры России (ВПО).
1.15.22	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за III квартал 2028 года "	-	30.11.2028	14	16	Ярина А. А. Директор Департамента кинематографии, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Фондом кино предоставлен в Минкультуры России (ВПО) отчет о реализации мероприятия по модернизации кинозалов в населенных пунктах с численностью населения до 500

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
							тыс. человек за 3 квартал 2028 года
1.15.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2028 год"	-	29.12.2028	15	17	Ярина А. А. Директор Департамента кинематографии, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Фонд кино в системе бюджетного планирования "Электронный бюджет" направляет отчеты о расходах и результатах предоставления субсидии (о выполнении соглашения), а также дополнительный отчет об открытии кинозалов.
1.15.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярина А. А. Директор Департамента кинематографии, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен итоговый отчет Минкультуры России об открытии кинозалов, модернизация которых поддержана в 2028 году, и направлен в ВПО
1.15.25	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	19	Ярина А. А. Директор Департамента кинематографии, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение В целях доведения средств на реализацию мероприятия до получателя Минкультуры России в системе бюджетного планирования «Электронный бюджет» заключено соглашение с Фондом кино.
1.15.26	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации	-	29.06.2029	18	20	Ярина А. А. Директор Департамента	Отчет Фондом кино предоставлен в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	мероприятия за II квартал 2029 года "					кинематографии, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Минкультуры России (ВПО) отчет о реализации мероприятия по модернизации кинозалов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек за 2 квартал 2029 года
1.15.27	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.09.2029	19	21	Ярина А. А. Директор Департамента кинематографии, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ В целях утверждения получателей средств, источником которых является субсидия, на модернизацию кинозалов, Фонд кино направляет на согласование в Минкультуры России соответствующий перечень по итогам проведенного отбора. После согласования Минкультуры России перечня получателей поддержки, Фонд кино издает приказ о его утверждении и направляет в Минкультуры России (ВПО).
1.15.28	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за III квартал 2029 года "	-	30.11.2029	20	22	Ярина А. А. Директор Департамента кинематографии, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Фондом кино предоставлен в Минкультуры России (ВПО) отчет о реализации мероприятия по модернизации кинозалов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек за 3 квартал 2029 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.15.29	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2029 год "	-	28.12.2029	21	23	Ярина А. А. Директор Департамента кинематографии, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Фонд кино в системе бюджетного планирования "Электронный бюджет" направляет отчеты о расходах и результатах предоставления субсидии (о выполнении соглашения), а также дополнительный отчет об открытии кинозалов.
1.15.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярина А. А. Директор Департамента кинематографии, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен итоговый отчет Минкультуры России об открытии кинозалов, модернизация которых поддержана в 2029 году, и направлен в ВПО
1.15.31	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	25	Ярина А. А. Директор Департамента кинематографии, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение В целях доведения средств на реализацию мероприятия до получателя Минкультуры России в системе бюджетного планирования «Электронный бюджет» заключено соглашение с Фондом кино.
1.15.32	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за II квартал 2030 года "	-	28.06.2030	24	26	Ярина А. А. Директор Департамента кинематографии, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Фондом кино предоставлен в Минкультуры России (ВПО) отчет о реализации мероприятия по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	модернизации кинозалов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек за 2 квартал 2030 года
1.15.33	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.09.2030	25	27	Ярина А. А. Директор Департамента кинематографии, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Приказ В целях утверждения получателей средств, источником которых является субсидия, на модернизацию кинозалов, Фонд кино направляет на согласование в Минкультуры России соответствующий перечень по итогам проведенного отбора. После согласования Минкультуры России перечня получателей поддержки, Фонд кино издает приказ о его утверждении и направляет в Минкультуры России (ВПО).
1.15.34	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за III квартал 2030 года "	-	29.11.2030	26	28	Ярина А. А. Директор Департамента кинематографии, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Фондом кино предоставлен в Минкультуры России (ВПО) отчет о реализации мероприятия по модернизации кинозалов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек за 3 квартал 2030 года
1.15.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	30.12.2030	27	29	Ярина А. А. Директор Департамента	Отчет Фонд кино в системе бюджетного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2030 год "					кинематографии, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	планирования "Электронный бюджет" направляет отчеты о расходах и результатах предоставления субсидии (о выполнении соглашения), а также дополнительный отчет об открытии кинозалов.
1.15.36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) "	-	30.12.2030	28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ярина А. А. Директор Департамента кинематографии, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен итоговый отчет Минкультуры России об открытии кинозалов, модернизация которых поддержана в 2030 году, и направлен в ВПО
1.16	Результат "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Предоставлен отчет о реализации результата с приложением перечня оснащенных объектов, а также первичные документы (акты приемки выполненных работ или услуг, или УПД, или товарная накладная, или счет-фактура)
1.16.1	Контрольная точка "Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)" "	-	14.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ	Прочий тип документа Утвержден План мероприятий («дорожная карта») по созданию модельных муниципальных библиотек в целях реализации федерального проекта «Культура для семьи» в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.16.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.16.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2025 года"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о реализации мероприятия по итогам I полугодия 2025 года
1.16.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за II квартал 2025 года"	-	08.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена отчетность за II квартал 2025 года о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
							инфраструктура культуры» в 2025 году
1.16.5	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлена промежуточная информация в виде отчета с приложением потребности отобранных библиотек в 2025 году
1.16.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2025 года"	-	10.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена отчетность за III квартал 2025 года о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2025 году
1.16.7	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены и соответствующие услуги оказаны"	-	26.12.2025	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Предоставлен итоговый отчет о достижении результата в рамках реализации федерального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
					отсутствует	КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.16.8	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	62	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа В соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств осуществлено распределение субсидий в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2026 г.
1.16.9	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на переоснащение в 2026 году муниципальных библиотек по модельному стандарту
1.16.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	10.02.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Сухорукова Е. Г. Заместитель	Отчет В системе ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	использовании межбюджетных трансфертов за 2025 год"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена отчетность за 2025 год о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту
1.16.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2026 года"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о реализации мероприятия по итогам I полугодия 2026 года
1.16.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за II квартал 2026 года"	-	07.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена отчетность за II квартал 2026 года о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.16. 13	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлена промежуточная информация в виде отчета с приложением потребности отобранных библиотек в 2026 году
1.16. 14	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2026 года"	-	09.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена отчетность за III квартал 2026 года о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2026 году
1.16. 15	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены и соответствующие услуги оказаны"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ	Отчет Предоставлен итоговый отчет о достижении результата в рамках реализации федерального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.16.16	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа В соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств осуществлено распределение субсидий в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2027 г.
1.16.17	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на переоснащение в 2027 году муниципальных библиотек по модельному стандарту
1.16.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за	-	12.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента,	Отчет В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	2026 год"			точками отсутствует	точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	отчетность за 2026 год о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту
1.16.19	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2027 года"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о реализации мероприятия по итогам I полугодия 2027 года
1.16.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за II квартал 2027 года"	-	09.08.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена отчетность за II квартал 2027 года о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2027 году
1.16.	Контрольная точка	-	30.09.2027	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Сухорукова Е. Г.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
21	"Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Предоставлена промежуточная информация в виде отчета с приложением потребности отобранных библиотек в 2027 году
1.16.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2027 года"	-	08.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена отчетность за III квартал 2027 года о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2027 году
1.16.23	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены и соответствующие услуги оказаны"	-	30.12.2027	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен итоговый отчет о достижении результата в рамках реализации федерального проекта в 2027 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.16.24	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) "	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	50	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа В соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств осуществлено распределение субсидий в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2028 г.
1.16.25	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	28.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на переоснащение в 2028 году муниципальных библиотек по модельному стандарту
1.16.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2027 год"	-	11.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ	Отчет В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена отчетность за 2027 год о расходах, в целях софинансирования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	которых предоставлена субсидия на переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту
1.16. 27	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2028 года"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о реализации мероприятия по итогам I полугодия 2028 года
1.16. 28	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за II квартал 2028 года"	-	07.08.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена отчетность за II квартал 2028 года о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2028 году
1.16. 29	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора	Отчет Предоставлена промежуточная информация в виде отчета с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	задание, спецификация)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	приложением потребности отобранных библиотек в 2028 году
1.16.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2028 года"	-	08.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена отчетность за III квартал 2028 года о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2028 году
1.16.31	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены и соответствующие услуги оказаны"	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен итоговый отчет о достижении результата в рамках реализации федерального проекта в 2028 году
1.16.32	Контрольная точка "Утверждено распределение	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Сухорукова Е. Г. Заместитель	Прочий тип документа В соответствии с утвержденными

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	лимитами бюджетных обязательств осуществлено распределение субсидий в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2029 г.
1.16.33	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на переоснащение в 2029 году муниципальных библиотек по модельному стандарту
1.16.34	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2028 год"	-	12.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена отчетность за 2028 год о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на переоснащение муниципальных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
							библиотек по модельному стандарту
1.16.35	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2029 года"	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о реализации мероприятия по итогам I полугодия 2029 года
1.16.36	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за II квартал 2029 года"	-	08.08.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена отчетность за II квартал 2029 года о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2029 году
1.16.37	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Предоставлена промежуточная информация в виде отчета с приложением потребности отобранных библиотек в 2029 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
				отсутствует	отсутствует	КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.16.38	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2029 года"	-	08.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена отчетность за III квартал 2029 года о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2029 году
1.16.39	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены и соответствующие услуги оказаны"	-	28.12.2029	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен итоговый отчет о достижении результата в рамках реализации федерального проекта в 2029 году
1.16.40	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	57	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента,	Прочий тип документа В соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств осуществлено распределение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	Федерации"			точками отсутствует		МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	субсидий в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2030 г.
1.16.41	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на переоснащение в 2030 году муниципальных библиотек по модельному стандарту
1.16.42	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2029 год"	-	12.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена отчетность за 2029 год о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.16.43	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал 2030 года"	-	20.05.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена отчетность за I квартал 2030 года о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2030 году
1.16.44	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2030 года"	-	28.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о реализации мероприятия по итогам I полугодия 2030 года
1.16.45	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за II квартал 2030 года"	-	08.08.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ	Отчет В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена отчетность за II квартал 2030 года о расходах, в целях софинансирования которых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	предоставлена субсидия на создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2030 году
1.16.46	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлена промежуточная информация в виде отчета с приложением потребности отобранных библиотек в 2030 году
1.16.47	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2030 года"	-	08.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	60	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена отчетность за III квартал 2030 года о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2030 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.16.48	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены и соответствующие услуги оказаны"	-	30.12.2030	59	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен итоговый отчет о достижении результата в рамках реализации федерального проекта в 2030 году
1.17	Результат "Проведена реновация федеральных учреждений культуры"	01.01.2028	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Предоставлен отчет о реализации результата
1.17.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	11.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.17.2	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления	-	15.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ,	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии (на бумажном носителе/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	Субсидии за 1 квартал"			точками отсутствует	точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	в электронном виде)
1.17.3	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия за 1 квартал "	-	15.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия (на бумажном носителе/ в электронном виде)
1.17.4	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии за 2 квартал"	-	17.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии (на бумажном носителе/ в электронном виде)
1.17.5	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия за 2 квартал "	-	17.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия (на бумажном носителе/ в электронном виде)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.17.6	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии за 3 квартал"	-	16.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии (на бумажном носителе/ в электронном виде)
1.17.7	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия за 3 квартал "	-	16.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия (на бумажном носителе/ в электронном виде)
1.17.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	10.05.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.17.9	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления	-	17.05.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ,	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии (на бумажном носителе/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	Субсидии за 1 квартал"			точками отсутствует	точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	в электронном виде)
1.17. 10	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия за 1 квартал "	-	17.05.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия (на бумажном носителе/ в электронном виде)
1.17. 11	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии за 2 квартал"	-	16.08.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии (на бумажном носителе/ в электронном виде)
1.17. 12	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия за 2 квартал "	-	16.08.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия (на бумажном носителе/ в электронном виде)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.17.13	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии за 3 квартал"	-	15.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии (на бумажном носителе/ в электронном виде)
1.17.14	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия за 3 квартал "	-	15.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия (на бумажном носителе/ в электронном виде)
1.17.15	Контрольная точка "Заявка о выделении средств субсидии федерального бюджета представлена"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Заявка Заявка на получение целевой субсидии в целях проведения реновации федеральных учреждений культуры
1.17.16	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	03.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии в целях проведения реновации федеральных учреждений культуры в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			отсутствует	отсутствует	КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.17.17	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз"	-	01.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Положительное заключение экспертизы на проектно-сметную документацию и (или) ремонтно-реставрационные работы с приспособлением для современного использования и (или) капитальный ремонт объектов (на бумажном носителе)
1.17.18	Контрольная точка "Контракт на проведение проектно-сметных и/или ремонтно-реставрационных работ, работ по капитальному ремонту заключен"	-	01.08.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Контракт на проведение проектно-сметных и/или ремонтно-реставрационных работ, работ по капитальному ремонту
1.17.19	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам III квартала 2028 года, %"	-	15.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о технической готовности объекта по итогам III квартала 2028 года (в том числе на бумажном носителе)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.17.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Представлен итоговый отчет о реализации мероприятия за 2028 год
1.17.21	Контрольная точка "Заявка о выделении средств субсидии федерального бюджета представлена"	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Заявка Заявка на получение целевой субсидии в целях проведения реновации федеральных учреждений культуры (на бумажном носителе)
1.17.22	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	02.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии в целях проведения реновации федеральных учреждений культуры в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.17.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	15.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ,	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии в целях проведения реновации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	юридическому (физическому) лицу по итогам 2028 года"			точками отсутствует	точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	федеральных учреждений культуры за 2028 год
1.17.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам 2028 года"	-	15.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии в целях проведения реновации федеральных учреждений культуры за 2028 год
1.17.25	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз"	-	01.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Положительное заключение экспертизы на проектно-сметную документацию и (или) ремонтно-реставрационные работы с приспособлением для современного использования и (или) капитальный ремонт объектов (на бумажном носителе)
1.17.26	Контрольная точка "Контракт на проведение проектно-сметных и/или ремонтно-реставрационных работ, работ по капитальному ремонту заключен "	-	01.08.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Контракт на проведение проектно-сметных и/или ремонтно-реставрационных работ, работ по капитальному ремонту

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.17.27	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам III квартала 2029 года, %"	-	15.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о технической готовности объекта по итогам III квартала 2029 года (в том числе на бумажном носителе)
1.17.28	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Представлен итоговый отчет о реализации мероприятия за 2029 год
1.17.29	Контрольная точка "Заявка о выделении средств субсидии федерального бюджета представлена"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Заявка Заявка на получение целевой субсидии в целях проведения реновации федеральных учреждений культуры (на бумажном носителе)
1.17.30	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	01.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии в целях проведения реновации федеральных учреждений культуры в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			отсутствует	отсутствует	КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.17. 31	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз"	-	03.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Положительное заключение экспертизы на проектно-сметную документацию и (или) ремонтно-реставрационные работы с приспособлением для современного использования и (или) капитальный ремонт объектов (на бумажном носителе)
1.17. 32	Контрольная точка "Контракт на проведение проектно-сметных и/или ремонтно-реставрационных работ, работ по капитальному ремонту заключен"	-	01.08.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Контракт на проведение проектно-сметных и/или ремонтно-реставрационных работ, работ по капитальному ремонту
1.17. 33	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам III квартала 2030 года, %"	-	15.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о технической готовности объекта по итогам III квартала 2030 года (в том числе на бумажном носителе)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.17.34	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Представлен итоговый отчет о реализации мероприятия за 2030 год
1.18	Результат "Проведены выставочные проекты федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Обрывалин С. Г. Первый заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Предоставлен отчет о реализации результата с приложением перечня реализованных выставочных проектов, а также творческие отчеты по реализованным проектам
1.18.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа протокол
1.18.2	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ	Прочий тип документа Государственное задание на оказание государственных услуг

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	(выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			отсутствует	отсутствует	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.18.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение
1.18.4	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Дорожная карта
1.18.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Получено уведомление о направлении аккредитива получателям субсидии на реализацию выставочного проекта получателям субсидии на реализацию выставочного проекта
1.18.	Контрольная точка	-	30.12.2025	03	Взаимосвязь с	Харламова Е. М.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
6	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за III квартал 2025 года"				иными результатами и контрольными точками отсутствует	Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения за III квартал 2025 года
1.18.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Некоммерческими организациями – получателями субсидии представлен творческий отчет по итогам 2025 года
1.18.8	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.03.2026	01	29	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) на проведение выставочных проектов за 2025 год
1.18.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	28	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ	Прочий тип документа В ГИИС «Электронный бюджет» утвержден протокол подведения итогов конкурсного отбора

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.18.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2025 год"	-	15.04.2026	28	30	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен итоговый отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на проведение выставочного проекта за 2025 год
1.18.11	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	30.06.2026	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) на 2026 год утверждено в ГИИС «Электронный бюджет»
1.18.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	30	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение В ГИИС «Электронный бюджет» заключены соглашения о предоставлении субсидии некоммерческим организациям – получателям субсидии на проведение выставочного проекта
1.18.13	Контрольная точка "Утвержден план подготовки	-	30.09.2026	23	31	Харламова Е. М. Директор	Прочий тип документа Утвержденная дорожная карта с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	мероприятия (дорожная карта)"					департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	планом реализации мероприятия на текущий год (ключевые этапы, сроки достижения, ответственные исполнители
1.18.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за III квартал 2026 года"	-	30.11.2026	09	03	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения на проведение выставочного проекта за III квартал 2026 года
1.18.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	31	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Некоммерческими организациями – получателями субсидии на проведение выставочного проекта представлен творческий отчет по итогам 2026 года
1.18.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	24	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Протокол В ГИИС «Электронный бюджет» утвержден протокол подведения итогов конкурсного отбора
1.18.17	Контрольная точка "Заключено соглашение о	-	30.06.2027	01	09	Харламова Е. М. Директор	Соглашение В ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"					департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	заключены соглашения о предоставлении субсидии некоммерческим организациям – получателям субсидии на проведение выставочного проекта
1.18.18	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	30.09.2027	24	02	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утвержденная дорожная карта с планом реализации мероприятия на проведение выставочного проекта на текущий год (ключевые этапы, сроки достижения, ответственные исполнители
1.18.19	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.11.2027	09	03	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Получено уведомление о направлении аккредитива получателям субсидии на реализацию выставочного проекта
1.18.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2027	02	05	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Некоммерческими организациями – получателями субсидии на проведение выставочного проекта представлен творческий отчет по итогам 2027 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.18.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения на проведение выставочного проекта за III квартал 2027 года
1.18.22	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	25	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа В ГИИС «Электронный бюджет» утвержден протокол подведения итогов конкурсного отбора
1.18.23	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.06.2028	01	09	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение В ГИИС «Электронный бюджет» заключены соглашения о предоставлении субсидии некоммерческим организациям – получателям субсидии на проведение выставочного проекта
1.18.24	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	29.09.2028	25	02	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ	Прочий тип документа Утвержденная дорожная карта с планом реализации мероприятия на текущий год (ключевые этапы, сроки достижения, ответственные исполнители

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.18.25	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.11.2028	09	03	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Получено уведомление о направлении аккредитива получателям субсидии на реализацию выставочного проекта
1.18.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	02	05	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Некоммерческими организациями – получателями субсидии на проведение выставочного проекта представлен творческий отчет по итогам 2028 года
1.18.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2028	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения на проведение выставочного проекта за III квартал 2028 года
1.18.28	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	26	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ	Прочий тип документа В ГИИС «Электронный бюджет» утвержден протокол подведения итогов конкурсного отбора

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.18.29	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.06.2029	01	09	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение В ГИИС «Электронный бюджет» заключены соглашения о предоставлении субсидии некоммерческим организациям – получателям субсидии на проведение выставочного проекта
1.18.30	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	28.09.2029	26	02	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утвержденная дорожная карта с планом реализации мероприятия на текущий год (ключевые этапы, сроки достижения, ответственные исполнители
1.18.31	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.11.2029	09	03	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Получено уведомление о направлении аккредитива получателям субсидии на реализацию выставочного проекта
1.18.32	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	28.12.2029	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения на проведение выставочного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	юридическому (физическому) лицу"				точками отсутствует	КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	за III квартал 2029 года
1.18.33	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	02	05	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Некоммерческими организациями – получателями субсидии на проведение выставочного проекта представлен творческий отчет по итогам 2029 года
1.18.34	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	27	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа В ГИИС «Электронный бюджет» утвержден протокол подведения итогов конкурсного отбора
1.18.35	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.06.2030	01	09	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение В ГИИС «Электронный бюджет» заключены соглашения о предоставлении субсидии некоммерческим организациям – получателям субсидии на проведение выставочного проекта
1.18.36	Контрольная точка "Утвержден план подготовки	-	30.09.2030	27	02	Харламова Е. М. Директор	Прочий тип документа Утвержденная дорожная карта с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	мероприятия (дорожная карта)"					департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	планом реализации мероприятия на текущий год (ключевые этапы, сроки достижения, ответственные исполнители
1.18.37	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	29.11.2030	09	03	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Получено уведомление о направлении аккредитива получателям субсидии на реализацию выставочного проекта
1.18.38	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2030	02	05	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Некоммерческими организациями – получателями субсидии представлен творческий отчет по итогам 2030 года
1.18.39	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о проведении выставочного проекта по итогам 2030 года
1.19	Результат "Оснащены образовательные организации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ермакова С. Д. Директор	Отчет : Предоставлен отчет о реализации результата с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	приложением перечня оснащенных объектов, а также первичные документы (акты приемки выполненных работ, УПД или акты приема-передачи)
1.19.1	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	20.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Постановление Постановление 317 от 15.04.2014
1.19.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Осуществляется еженедельный мониторинг реализации мероприятия по оснащению музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств и училищ
1.19.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2025 года"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Осуществляется мониторинг реализации мероприятия по оснащению музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств и училищ за I полугодие 2025 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.19.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал 2025 года"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за I квартал 2025 года
1.19.5	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлены перечни детских школ искусств и профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении исполнительных органов субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в области культуры, а также перечни приобретаемых для них музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» в 2025 году
1.19.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2025 года"	-	10.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за III квартал 2025 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
				отсутствует	отсутствует	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.19.7	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены и соответствующие услуги оказаны"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен итоговый отчет о достижении результата в рамках реализации федерального проекта в 2025 году
1.19.8	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	20.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Постановление Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317. Приложение № 8 к государственной программе Российской Федерации «Развитие Культуры»
1.19.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам 2025 года"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2025 год
1.19.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2025 года"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ	Отчет Промежуточный отчет по итогам I полугодия 2025 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
				отсутствует	отсутствует	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.19.11	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлены перечни детских школ искусств и профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении исполнительных органов субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в области культуры, а также перечни приобретаемых для них музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» в 2026 году
1.19.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2026 года"	-	10.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за III квартал 2026 года
1.19.13	Контрольная точка "Приобретенные товары	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ермакова С. Д. Директор	Отчет Предоставлен итоговый отчет о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	поставлены и соответствующие услуги оказаны"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	достижении результата в рамках реализации федерального проекта в 2026 году
1.19. 14	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	22.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	42	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Постановление Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317. Приложение № 8 к государственной программе Российской Федерации «Развитие Культуры»
1.19. 15	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам 2026 года "	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2026 год
1.19. 16	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам 2026 года"	-	15.04.2027	32	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2026 год
1.19. 17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ермакова С. Д. Директор	Отчет Промежуточный отчет по итогам I

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	мероприятия за I полугодие 2027 года "			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	полугодия 2027 года
1.19.18	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2027 года"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточный отчет по итогам I полугодия 2027 года
1.19.19	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлены перечни детских школ искусств и профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении исполнительных органов субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в области культуры, а также перечни приобретаемых для них музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» в 2027 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.19.20	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлены перечни детских школ искусств и профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении исполнительных органов субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в области культуры, а также перечни приобретаемых для них музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов в рамках федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" национального проекта "Семья" в 2027 году
1.19.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2027 года "	-	10.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за III квартал 2027 года
1.19.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за	-	10.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	III квартал 2027 года"			точками отсутствует	точками отсутствует	КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Федерации за III квартал 2027 года
1.19. 23	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены и соответствующие услуги оказаны "	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен итоговый отчет о достижении результата в рамках реализации федерального проекта в 2027 году
1.19. 24	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены и соответствующие услуги оказаны"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен итоговый отчет о достижении результата в рамках реализации федерального проекта в 2027 году
1.19. 25	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	21.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	47	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Постановление Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317. Приложение № 8 к государственной программе Российской Федерации «Развитие Культуры»
1.19. 26	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	14.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	по итогам 2027 года "			точками отсутствует	точками отсутствует	КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Федерации за 2027 год
1.19. 27	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам 2027 года"	-	14.04.2028	33	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2027 год
1.19. 28	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2028 года"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточный отчет по итогам I полугодия 2028 года
1.19. 29	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2028 года"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточный отчет по итогам I полугодия 2028 года
1.19. 30	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Предоставлены перечни детских школ искусств и профессиональных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
				точками отсутствует	точками отсутствует	КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	образовательных организаций, находящихся в ведении исполнительных органов субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в области культуры, а также перечни приобретаемых для них музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» в 2028 году
1.19.31	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлены перечни детских школ искусств и профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении исполнительных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в области культуры, а также перечни приобретаемых для них музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов в рамках федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
							национального проекта "Семья" в 2028 году
1.19.32	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2028 года "	-	10.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за III квартал 2028 года
1.19.33	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2028 года"	-	10.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за III квартал 2028 года
1.19.34	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены и соответствующие услуги оказаны"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен итоговый отчет о достижении результата в рамках реализации федерального проекта в 2028 году
1.19.35	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены и соответствующие услуги оказаны"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ	Отчет Предоставлен итоговый отчет о достижении результата в рамках реализации федерального проекта в 2028 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
				отсутствует	отсутствует	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.19. 36	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	21.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	52	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Постановление Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317. Приложение № 8 к государственной программе Российской Федерации «Развитие Культуры»
1.19. 37	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам 2028 года "	-	16.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2028 год
1.19. 38	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам 2028 года"	-	16.04.2029	34	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2028 год
1.19. 39	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2029 года "	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ	Отчет Промежуточный отчет по итогам I полугодия 2029 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
				отсутствует	отсутствует	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.19.40	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2029 года"	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточный отчет по итогам I полугодия 2029 года
1.19.41	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) "	-	01.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлены перечни детских школ искусств и профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении исполнительных органов субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в области культуры, а также перечни приобретаемых для них музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов в рамках федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" национального проекта "Семья" в 2029 году
1.19.42	Контрольная точка "Сформирована и утверждена	-	01.10.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ермакова С. Д. Директор	Отчет Предоставлены перечни детских

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	потребность (техническое задание, спецификация)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	школ искусств и профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении исполнительных органов субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в области культуры, а также перечни приобретаемых для них музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» в 2029 году
1.19.43	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2029 года "	-	09.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за III квартал 2029 года
1.19.44	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2029 года"	-	09.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за III квартал 2029 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.19.45	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены и соответствующие услуги оказаны "	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен итоговый отчет о достижении результата в рамках реализации федерального проекта в 2029 году
1.19.46	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены и соответствующие услуги оказаны"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен итоговый отчет о достижении результата в рамках реализации федерального проекта в 2029 году
1.19.47	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	21.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	57	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Постановление Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317. Приложение № 8 к государственной программе Российской Федерации «Развитие Культуры»
1.19.48	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам 2029 года "	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2029 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.19. 49	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам 2029 года"	-	15.04.2030	35	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2029 год
1.19. 50	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2030 года "	-	01.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточный отчет по итогам I полугодия 2030 года
1.19. 51	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2030 года"	-	01.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточный отчет по итогам I полугодия 2030 года
1.19. 52	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) "	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлены перечни детских школ искусств и профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении исполнительных органов субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
							или муниципальных образований в области культуры, а также перечни приобретаемых для них музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов в рамках федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" национального проекта «Семья» в 2030 году
1.19. 53	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлены перечни детских школ искусств и профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении исполнительных органов субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в области культуры, а также перечни приобретаемых для них музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» в 2030 году
1.19. 54	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	11.11.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ермакова С. Д. Директор	Отчет Утверждены отчеты по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2030 года"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за III квартал 2030 года
1.19.55	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2030 года"	-	11.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за III квартал 2030 года
1.19.56	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены и соответствующие услуги оказаны "	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен итоговый отчет о достижении результата в рамках реализации федерального проекта в 2030 году
1.19.57	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены и соответствующие услуги оказаны"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ермакова С. Д. Директор Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен итоговый отчет о достижении результата в рамках реализации федерального проекта в 2030 году
1.20	Результат "Поощрены дома культуры по итогам	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Сухорукова Е. Г. Заместитель	Отчет : Предоставлен отчет о реализации результата с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	приложением перечня оснащенных объектов, а также первичные документы (акты приемки выполненных работ или услуг, или УПД, или товарная накладная, или счет-фактура)
1.20.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии на поощрение домов культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры
1.20.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2026 года"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о реализации мероприятия по итогам I полугодия 2026 года
1.20.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за II квартал 2026 года"	-	07.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ	Отчет В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена отчетность за II квартал 2026 года о расходах, в целях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	софинансирования которых предоставлена субсидия на поощрение домов культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2026 году
1.20.4	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлена промежуточная информация в виде отчета с приложением потребности отобранных домов культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2026 году
1.20.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2026 года"	-	09.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ	Отчет В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена отчетность за III квартал 2026 года о расходах, в целях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	софинансирования которых предоставлена субсидия на поощрение домов культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2026 году
1.20.6	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены и соответствующие услуги оказаны"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен итоговый отчет о достижении результата федерального проекта в части поощрения домов культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы в 2026 году
1.20.7	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа В соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств осуществлено распределение субсидий в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации на 2027 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.20.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	15.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии на поощрение домов культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры
1.20.9	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации"	-	15.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Федеральным законом о федеральном бюджете на 2027-2029 гг. утверждено распределение по субъектам Российской Федерации
1.20.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам 2026 года"	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2026 год
1.20.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2027 года"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента,	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации мероприятия по итогам I

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
				точками отсутствует	точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	полугодия 2027 года
1.20.12	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) "	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет с приложением потребности отобранных домов культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2027 году
1.20.13	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены на баланс"	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен итоговый отчет о достижении результата федерального проекта в части поощрения домов культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы в 2027 году
1.20.14	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены на баланс"	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора	Отчет Предоставлен итоговый отчет о достижении результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	федерального проекта в части поощрения домов культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы в 2027 году
1.20.15	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	15.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии на поощрение домов культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры
1.20.16	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	15.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Федеральным законом о федеральном бюджете на 2028-2030 гг. утверждено распределение по субъектам Российской Федерации
1.20.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам 2027 года"	-	29.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2027 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
				отсутствует	отсутствует	КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.20.18	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2028 года "	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации мероприятия по итогам I полугодия 2028 года
1.20.19	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) "	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет с приложением потребности отобранных домов культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2028 году
1.20.20	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены и соответствующие услуги оказаны "	-	24.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ	Отчет Предоставлен итоговый отчет о достижении результата федерального проекта в части поощрения домов культуры по итогам проведения ежегодного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы в 2028 году
1.20.21	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	15.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии на поощрение домов культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры
1.20.22	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	15.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Федеральным законом о федеральном бюджете на 2029-2031 гг. утверждено распределение по субъектам Российской Федерации
1.20.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам 2028 года"	-	29.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2028 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.20.24	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия на I полугодие 2029 года"	-	30.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации мероприятия по итогам I полугодия 2029 года
1.20.25	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет с приложением потребности отобранных домов культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2029 году
1.20.26	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены и соответствующие услуги оказаны"	-	24.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен итоговый отчет о достижении результата федерального проекта в части поощрения домов культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы в 2029 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.20.27	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	15.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии на поощрение домов культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры
1.20.28	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	15.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Федеральным законом о федеральном бюджете на 2030-2032 гг. утверждено распределение по субъектам Российской Федерации
1.20.29	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам 2029 года "	-	29.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2029 год
1.20.30	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	2030 года"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	мероприятия по итогам I полугодия 2030 года
1.20.31	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет с приложением потребности отобранных домов культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2030 году
1.20.32	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены и соответствующие услуги оказаны"	-	24.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен итоговый отчет о достижении результата федерального проекта в части поощрения домов культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы в 2030 году
1.21	Результат "Поощрены библиотеки по итогам	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Сухорукова Е. Г. Заместитель	Отчет : Предоставлен отчет о реализации результата с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	приложением перечня оснащенных объектов, а также первичные документы (акты приемки выполненных работ или услуг, или УПД, или товарная накладная, или счет-фактура)
1.21.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии на поощрение библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры»
1.21.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2026 года"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия в части поощрения библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
							итогам I полугодия 2026 года
1.21.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за II квартал 2026 года"	-	07.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена отчетность за II квартал 2026 года о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на поощрение библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2026 году
1.21.4	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлена промежуточная информация в виде отчета с приложением потребности отобранных библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2026

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
							году
1.21.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2026 года "	-	09.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена отчетность за III квартал 2026 года о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на поощрение библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2026 году
1.21.6	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены и соответствующие услуги оказаны"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен итоговый отчет о достижении результата федерального проекта в части поощрения библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2026

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
							году
1.21.7	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа В соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств осуществлено распределение субсидий в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации на 2027 год
1.21.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	15.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии на поощрение библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры»
1.21.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2027 года"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия в части поощрения библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	практик работы в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» по итогам I полугодия 2027 года
1.21.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за II квартал 2027 года"	-	06.08.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена отчетность за II квартал 2027 года о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на поощрение библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2027 году
1.21.11	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ	Отчет Предоставлен отчет с приложением потребности отобранных библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	практик работы в рамках реализации федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" в 2027 году
1.21.12	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет с приложением потребности отобранных библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2027 году
1.21.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2027 года"	-	09.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена отчетность за III квартал 2027 года о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на поощрение библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
							практик работы в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2027 году
1.21.14	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены и соответствующие услуги оказаны"	-	24.12.2027	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен итоговый отчет о достижении результата федерального проекта в части поощрения библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2027 году
1.21.15	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	22	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа В соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств осуществлено распределение субсидий в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации на 2028 год
1.21.16	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены	-	14.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии на поощрение библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры»
1.21. 17	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2028 года"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия в части поощрения библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» по итогам I полугодия 2028 года
1.21. 18	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за II квартал 2028 года"	-	07.08.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ	Отчет В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена отчетность за II квартал 2028 года о расходах, в целях софинансирования которых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	предоставлена субсидия на поощрение библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2028 году
1.21.19	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет с приложением потребности отобранных библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы в рамках реализации федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" в 2028 году
1.21.20	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ	Отчет Предоставлен отчет с приложением потребности отобранных библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	практик работы в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2028 году
1.21.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2028 года"	-	09.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена отчетность за III квартал 2028 года о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на поощрение библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2028 году
1.21.22	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены и соответствующие услуги оказаны"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ	Отчет Предоставлен итоговый отчет о достижении результата федерального проекта в части поощрения библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	библиотек для выявления лучших практик работы в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2028 году
1.21.23	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа В соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств осуществлено распределение субсидий в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации на 2029 год
1.21.24	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	15.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии на поощрение библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры»
1.21.25	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализация	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Сухорукова Е. Г. Заместитель	Отчет Предоставлен промежуточный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	мероприятия за I полугодие 2029 года "			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	отчет о реализации мероприятия в части поощрения библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» по итогам I полугодия 2029 года
1.21.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за II квартал 2029 года"	-	07.08.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена отчетность за II квартал 2029 года о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на поощрение библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2029 году
1.21.27	Контрольная точка "Сформирована и утверждена	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Сухорукова Е. Г. Заместитель	Отчет Предоставлен отчет с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	потребность (техническое задание, спецификация) "			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	приложением потребности отобранных библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы в рамках реализации федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" в 2029 году
1.21.28	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет с приложением потребности отобранных библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2029 году
1.21.29	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2029 года"	-	09.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ	Отчет В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена отчетность за III квартал 2029 года о расходах, в целях софинансирования которых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	предоставлена субсидия на поощрение библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2029 году
1.21.30	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены и соответствующие услуги оказаны"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен итоговый отчет о достижении результата федерального проекта в части поощрения библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2029 году
1.21.31	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) "	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ	Прочий тип документа В соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств осуществлено распределение субсидий в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	Федерации на 2030 год
1.21.32	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	15.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии на поощрение библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры»
1.21.33	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2030 года "	-	28.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о реализации мероприятия в части поощрения библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» по итогам I полугодия 2030 года
1.21.34	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании	-	07.08.2030	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора	Отчет В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	межбюджетных трансфертов за II квартал 2030 года"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Федерации предоставлена отчетность за II квартал 2030 года о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на поощрение библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2030 году
1.21.35	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет с приложением потребности отобранных библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2030 году
1.21.36	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента,	Отчет Предоставлен отчет с приложением потребности отобранных библиотек по итогам

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
				точками отсутствует	точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы в рамках реализации федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" в 2030 году
1.21.37	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2030 года"	-	11.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена отчетность за III квартал 2030 года о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на поощрение библиотек по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2030 году
1.21.38	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены и соответствующие услуги оказаны "	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Предоставлен итоговый отчет о достижении результата федерального проекта в части поощрения библиотек по итогам

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
				отсутствует	отсутствует	КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2030 году
1.21.39	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа В соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств осуществлено распределение субсидий в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации
1.22	Результат "Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Предоставлен отчет о реализации результата с приложением перечня оснащенных объектов, а также первичные документы (акты приемки выполненных работ, УПД или акты приема-передачи)
1.22.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	30.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ	Решение Государственное задание

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"					ФЕДЕРАЦИИ	
1.22.2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	20.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение
1.22.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому 9физическому) лицу за квартал 2025 года"	-	30.06.2025	07	54	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения за I квартал 2025 года
1.22.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за 3 квартал 2025 года"	-	30.09.2025	11	44	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о ходе реализации мероприятия за III квартал 2025 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.22.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.11.2025	11	09	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения за III квартал 2025 года
1.22.6	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены и соответствующие услуги оказаны"	-	30.12.2025	44	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен итоговый отчет о реализации мероприятия в части создания детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры в 2025 году, предоставлены акты выполненных работ в рамках реализованных государственных контрактов в целях создания детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры
1.22.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.01.2026	11	11	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на мероприятия по созданию детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.22.8	Контрольная точка "Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета"	-	30.01.2026	10	10	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
1.22.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	12.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии в целях создания детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры в 2025 году
1.22.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	60	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу в целях создания детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры
1.22.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия по итогам II	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	квартала 2026 года"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	мероприятия в части создания детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры по итогам II квартала 2026 года
1.22.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия по итогам II квартала 2026 года"	-	31.07.2026	57	58	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации мероприятия в части создания детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры по итогам II квартала 2026 года
1.22.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за III квартал 2026 года"	-	30.11.2026	60	59	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за III квартал 2026 года
1.22.14	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены и соответствующие услуги оказаны"	-	30.12.2026	58	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Харламова Е. М. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен итоговый отчет о реализации мероприятия в части создания детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры в 2026 году, предоставлены акты выполненных работ в рамках реализованных государственных контрактов в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
							целях создания детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры
1.22.15	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	15.01.2027	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на мероприятия по созданию детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры в 2027 году
1.22.16	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	15.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Федеральным законом о федеральном бюджете на 2027-2029 гг. утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации
1.22.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2026 год"	-	12.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена отчетность за 2026 год о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на мероприятия по созданию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
							детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры
1.22.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2026 год"	-	12.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	64	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена отчетность за 2026 год о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на мероприятия по созданию детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры
1.22.19	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта) "	-	02.04.2027	63	48	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утвержден План мероприятий («дорожная карта») по созданию Детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры в целях реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2027 году
1.22.20	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	02.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО	Прочий тип документа Утвержден План мероприятий («дорожная карта») по созданию Детских культурно-просветительских центров на базе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
				отсутствует	отсутствует	КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	учреждений культуры в целях реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2027 году
1.22.21	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за II квартал 2027 года"	-	30.07.2027	64	50	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия в части создания детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры за II квартал 2027 года
1.22.22	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены и соответствующие услуги оказаны"	-	30.12.2027	48	65	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о реализации федерального проекта "Культура для семьи" в части размещения детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры в 2027 году
1.22.23	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Федеральным законом о федеральном бюджете на 2028-2030 гг. утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.22.24	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.12.2027	50	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Федеральным законом о федеральном бюджете на 2028-2030 гг. утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации
1.22.25	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	14.01.2028	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры в 2028 году
1.22.26	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	14.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов утверждены
1.22.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за	-	11.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента,	Отчет В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	2027 год"			точками отсутствует	точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	отчетность за 2027 год о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на мероприятия по созданию детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры
1.22.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2027 год"	-	11.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	67	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена отчетность за 2027 год о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на мероприятия по созданию детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры
1.22.29	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта) "	-	05.04.2028	66	49	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утвержден План мероприятий («дорожная карта») по созданию Детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры в целях реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2028 году
1.22.	Контрольная точка	-	05.04.2028	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Сухорукова Е. Г.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
30	"Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Утвержден План мероприятий («дорожная карта») по созданию Детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры в целях реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2028 году
1.22.31	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за II квартал 2028 года"	-	28.07.2028	67	51	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия в части создания детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры за II квартал 2028 года
1.22.32	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены и соответствующие услуги оказаны"	-	29.12.2028	49	68	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен итоговый отчет о реализации мероприятия в части создания детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры в 2028 году
1.22.33	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента,	Прочий тип документа Федеральным законом о федеральном бюджете на 2029-2031 гг. утверждено распределение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	Федерации (муниципальным образованиям)"			точками отсутствует	точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации
1.22.34	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	29.12.2028	51	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Федеральным законом о федеральном бюджете на 2029-2031 гг. утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации
1.22.35	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	15.01.2029	07	75	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры в 2029 году
1.22.36	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	15.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов утверждены

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.22.37	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2028 год"	-	15.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена отчетность за 2028 год о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на мероприятия по созданию детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры
1.22.38	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2028 год"	-	15.02.2029	08	69	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена отчетность за 2028 год о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на мероприятия по созданию детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры
1.22.39	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта) "	-	03.04.2029	75	52	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утвержден План мероприятий («дорожная карта») по созданию Детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры в целях реализации федерального проекта «Семейные ценности и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
							инфраструктура культуры» в 2029 году
1.22.40	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	03.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утвержден План мероприятий («дорожная карта») по созданию Детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры в целях реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2029 году
1.22.41	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за II квартал 2029 года"	-	31.07.2029	69	55	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия в части создания детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры за II квартал 2029 года
1.22.42	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены и соответствующие услуги оказаны "	-	28.12.2029	52	70	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о реализации федерального проекта "Культура для семьи" в части размещения детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры в 2029 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.22.43	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	28.12.2029	55	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Федеральным законом о федеральном бюджете на 2030-2032 гг. утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации
1.22.44	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Федеральным законом о федеральном бюджете на 2030-2032 гг. утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации
1.22.45	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	15.01.2030	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры в 2030 году
1.22.46	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам	-	15.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	08	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента,	Прочий тип документа Правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			точками отсутствует		МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	межбюджетных трансфертов утверждены
1.22.47	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2029 год"	-	15.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена отчетность за 2029 год о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на мероприятия по созданию детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры
1.22.48	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2029 год"	-	15.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	72	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена отчетность за 2029 год о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на мероприятия по созданию детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры
1.22.49	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная	-	03.04.2030	71	73	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора	Прочий тип документа Утвержден План мероприятий («дорожная карта») по созданию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	карта) "					Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры в целях реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2030 году
1.22. 50	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	03.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утвержден План мероприятий («дорожная карта») по созданию Детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры в целях реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2030 году
1.22. 51	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за II квартал 2030 года"	-	31.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия в части создания детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры за II квартал 2030 года
1.22. 52	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за II квартал 2030 года"	-	31.07.2030	72	74	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента,	Отчет Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия в части создания детских культурно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	просветительских центров на базе учреждений культуры за II квартал 2030 года
1.22.53	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2030 года "	-	30.10.2030	73	56	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена отчетность за III квартал 2030 года о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на мероприятия по созданию детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры
1.22.54	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал 2030 года "	-	31.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сухорукова Е. Г. Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет В системе ГИИС «Электронный бюджет» субъектами Российской Федерации предоставлена отчетность за III квартал 2030 года о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на мероприятия по созданию детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры
1.22.	Контрольная точка	-	30.12.2030	74	Взаимосвязь с	Сухорукова Е. Г.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
55	"Приобретенные товары поставлены и соответствующие услуги оказаны"				иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заместитель директора Департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Предоставлен отчет о реализации федерального проекта "Культура для семьи" в части размещения детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры в 2030 году
1.23	Результат "Проведена модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств"	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.23.1	Контрольная точка "Сформирован и утвержден план реализации мероприятия"	-	20.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утвержден план реализации мероприятия ("дорожная карта") на текущий финансовый год (ключевые этапы, сроки достижения)
1.23.2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ	Прочий тип документа Федеральным законом о федеральном бюджете на 2026-2028 гг. утверждено распределение по субъектам Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.23.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I полугодие 2026 года"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточный отчет по итогам I полугодия 2026 года
1.23.4	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам II квартала 2026 года, %"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам II квартала 2026 года
1.23.5	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам III квартала 2026 года, %"	-	20.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам III квартала 2026 года
1.23.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Осинцев В. Г. Заместитель	Акт Получены акты по форме КС-2,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ
1.23.7	Контрольная точка "Сформирован и утвержден план реализации мероприятия"	-	20.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утвержден план реализации мероприятия ("дорожная карта") на текущий финансовый год (ключевые этапы, сроки достижения)
1.23.8	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Федеральным законом о федеральном бюджете на 2027-2029 гг. утверждено распределение по субъектам Российской Федерации
1.23.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам 2026 года"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2026 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
1.23.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I полугодие 2027 года"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточный отчет по итогам I полугодия 2027 года
1.23.11	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам II квартала 2027 года, %"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам II квартала 2027 года
1.23.12	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам III квартала 2027 года, %"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам III квартала 2027 года
1.23.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры	Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	выполненных работ
1.23.14	Контрольная точка "Сформирован и утвержден план реализации мероприятия"	-	20.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утвержден план реализации мероприятия ("дорожная карта") на текущий финансовый год (ключевые этапы, сроки достижения)
1.23.15	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Федеральным законом о федеральном бюджете на 2028-2030 гг. утверждено распределение по субъектам Российской Федерации
1.23.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам 2027 года"	-	15.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2027 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1.23. 17	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I полугодие 2028 года"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Промежуточный отчет по итогам I полугодия 2028 года
1.23. 18	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам II квартала 2028 года, %"	-	15.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам II квартала 2028 года
1.23. 19	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам III квартала 2028 года, %"	-	15.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам III квартала 2028 года
1.23. 20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО	Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
				отсутствует	отсутствует	КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.23.21	Контрольная точка "Сформирован и утвержден план реализации мероприятия"	-	20.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утвержден план реализации мероприятия ("дорожная карта") на текущий финансовый год (ключевые этапы, сроки достижения)
1.23.22	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Федеральным законом о федеральном бюджете на 2029-2031 гг. утверждено распределение по субъектам Российской Федерации
1.23.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам 2028 года"	-	15.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2028 год
1.23.	Контрольная точка	-	30.06.2029	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Осинцев В. Г.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
24	"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I полугодие 2029 года"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Промежуточный отчет по итогам I полугодия 2029 года
1.23.25	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам II квартала 2029 года, %"	-	15.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам II квартала 2029 года
1.23.26	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам III квартала 2029 года, %"	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам III квартала 2029 года
1.23.27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ	Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
1.23.28	Контрольная точка "Сформирован и утвержден план реализации мероприятия"	-	20.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утвержден план реализации мероприятия ("дорожная карта") на текущий финансовый год (ключевые этапы, сроки достижения)
1.23.29	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Федеральным законом о федеральном бюджете на 2030-2032 гг. утверждено распределение по субъектам Российской Федерации
1.23.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов по итогам 2029 года"	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации за 2029 год
1.23.31	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Осинцев В. Г. Заместитель	Отчет Промежуточный отчет по итогам I

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	использовании межбюджетных трансфертов за I полугодие 2030 года"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	полугодия 2030 года
1.23.32	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам II квартала 2030 года, %"	-	15.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам II квартала 2030 года
1.23.33	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по итогам III квартала 2030 года, %"	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Направлены отчеты о технической готовности объектов по итогам III квартала 2030 года
1.23.34	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Осинцев В. Г. Заместитель Министра культуры РФ, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ	Акт Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акт приемки выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
2	К 2030 году 80% населения считают семью главной ценностью						
2.1	Результат "Проведена общенациональная информационно-коммуникационной кампания, направленная на повышение мотивации семей к рождению детей, формирование положительных семейных установок у детей, подростков и молодежи, включая позитивный образ многодетной семьи, многодетной матери, а также формирование традиционных семейных ценностей"	01.01.2025	27.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании, направленной на повышение мотивации семей к рождению детей, формирование традиционных семейных ценностей
2.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Письмо АНО "Национальные приоритеты" с согласованным техническим заданием на коммуникационное продвижение НП "Семья"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
2.1.2	Контрольная точка "Подготовлен и согласован план мероприятий по информационному сопровождению"	-	31.03.2025	01	05	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Письмо АНО "Национальные приоритеты" в Минтруд России с медиапланом на проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на повышение мотивации семей к рождению детей, формирование традиционных семейных ценностей
2.1.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании"	-	29.04.2025	04	07	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Входящее письмо АНО "Национальные приоритеты" с отчетом о проведении информационно-коммуникационной кампании за I квартал
2.1.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании"	-	04.08.2025	06	05	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской	Входящее письмо Входящее письмо АНО "Национальные приоритеты" с отчетом о реализации информационно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	коммуникационной кампании во II квартале
2.1.5	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению"	-	03.11.2025	04	03	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет АНО "Национальные приоритеты" о проведении информационно-коммуникационной кампании в III квартале
2.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ	Отчет Годовой отчет АНО "Национальные приоритеты" о реализации результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.1.7	Контрольная точка "Подготовлен проект плана мероприятий по информационному сопровождению"	-	25.03.2026	01	05	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Входящее письмо АНО "Национальные приоритеты" в Минтруд России с проектом плана мероприятий по информационному сопровождению НП "Семья"
2.1.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Исходящее письмо Минтруда России о согласовании предложений по информационному сопровождению НП "Семья"
2.1.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о проведении информационно-	-	29.04.2026	04	07	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и	Отчет Отчет АНО "Национальные приоритеты" о проведении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	коммуникационной кампании в I квартале"					социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	информационно-коммуникационной кампании за I квартал
2.1.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании во II квартале"	-	22.07.2026	06	05	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет АНО "Национальные приоритеты" о проведении информационно-коммуникационной кампании за II квартал
2.1.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании в III квартале"	-	20.10.2026	04	03	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ	Отчет Отчет АНО "Национальные приоритеты" о проведении информационно-коммуникационной кампании в III квартале

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2026	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет АНО "Национальные приоритеты" о информационно-коммуникационной кампании, направленной на повышение мотивации семей к рождению детей, формирование традиционных семейных ценностей за текущий год
2.1.13	Контрольная точка " Подготовлен проект плана мероприятий по информационному сопровождению"	-	25.03.2027	01	05	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Входящее письмо АНО "Национальные приоритеты" в Минтруд России с проектом плана мероприятий по информационному сопровождению НП "Семья"
2.1.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	08.04.2027	Взаимосвязь с иными	04	Баталина О. Ю. Первый заместитель	Исходящее письмо Исходящее письмо Минтруда

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками отсутствует		Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	России о согласовании предложений по информационному сопровождению НП "Семья"
2.1.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании в I квартале"	-	29.04.2027	04	07	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет АНО "Национальные приоритеты" о проведении информационно-коммуникационной кампании в I квартале
2.1.16	Контрольная точка " Предоставлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании во II квартале"	-	22.07.2027	06	05	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Отчет АНО "Национальные приоритеты" о проведении информационно-коммуникационной кампании во II квартале

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.1.17	Контрольная точка " Предоставлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании в III квартале"	-	20.10.2027	04	03	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет АНО "Национальные приоритеты" о проведении информационно-коммуникационной кампании в III квартале
2.1.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2027	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет АНО "Национальные приоритеты" о информационно-коммуникационной кампании, направленной на повышение мотивации семей к рождению детей, формирование традиционных семейных ценностей за текущий год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
2.1.19	Контрольная точка "Подготовлен проект плана мероприятий по информационному сопровождению"	-	24.03.2028	01	05	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Входящее письмо АНО "Национальные приоритеты" в Минтруд России с проектом плана мероприятий по информационному сопровождению НП "Семья"
2.1.20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Исходящее письмо Минтруда России о согласовании предложений по информационному сопровождению НП "Семья"
2.1.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании в I квартале"	-	28.04.2028	04	08	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской	Отчет Отчет АНО "Национальные приоритеты" о проведении информационно-коммуникационной кампании в I

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	квартале
2.1.22	Контрольная точка " Предоставлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании во II квартале"	-	21.07.2028	07	03	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет АНО "Национальные приоритеты" о проведении информационно-коммуникационной кампании во II квартале
2.1.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании в III квартале"	-	20.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ	Отчет Отчет АНО "Национальные приоритеты" о проведении информационно-коммуникационной кампании в III квартале

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.1.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет АНО "Национальные приоритеты" о информационно-коммуникационной кампании, направленной на повышение мотивации семей к рождению детей, формирование традиционных семейных ценностей за текущий год
2.1.25	Контрольная точка "Подготовлен проект плана мероприятий по информационному сопровождению"	-	26.03.2029	01	05	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Входящее письмо Входящее письмо АНО "Национальные приоритеты" в Минтруд России с проектом плана мероприятий по информационному сопровождению НП "Семья"
2.1.26	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы,	-	10.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и	04	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и	Исходящее письмо Исходящее письмо Минтруда России о согласовании

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует		социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	предложений по информационному сопровождению НП "Семья"
2.1.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании в I квартале"	-	27.04.2029	04	07	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет АНО "Национальные приоритеты" о проведении информационно-коммуникационной кампании в I квартале
2.1.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании во II квартале"	-	24.07.2029	06	05	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ	Отчет Отчет АНО "Национальные приоритеты" о проведении информационно-коммуникационной кампании во II квартале

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.1.29	Контрольная точка "Предоставлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании в III квартале"	-	19.10.2029	04	03	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет АНО "Национальные приоритеты" о проведении информационно-коммуникационной кампании в III квартале
2.1.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет АНО "Национальные приоритеты" о информационно-коммуникационной кампании, направленной на повышение мотивации семей к рождению детей, формирование традиционных семейных ценностей за текущий год
2.1.31	Контрольная точка "Подготовлен проект плана	-	25.03.2030	01	05	Баталина О. Ю. Первый заместитель	Входящее письмо Входящее письмо АНО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	мероприятий по информационному сопровождению"					Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	"Национальные приоритеты" в Минтруд России с проектом плана мероприятий по информационному сопровождению НП "Семья"
2.1.32	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Исходящее письмо Исходящее письмо Минтруда России о согласовании предложений по информационному сопровождению НП "Семья"
2.1.33	Контрольная точка " Предоставлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании в I квартале"	-	26.04.2030	04	07	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО	Отчет Отчет АНО "Национальные приоритеты" о проведении информационно-коммуникационной кампании в I квартале

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.1.34	Контрольная точка " Предоставлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании во II квартале"	-	22.07.2030	06	05	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет АНО "Национальные приоритеты" о проведении информационно-коммуникационной кампании во II квартале
2.1.35	Контрольная точка " Предоставлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании в III квартале"	-	21.10.2030	04	03	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет АНО "Национальные приоритеты" о проведении информационно-коммуникационной кампании в III квартале

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
2.1.36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2030	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет АНО "Национальные приоритеты" о информационно-коммуникационной кампании, направленной на повышение мотивации семей к рождению детей, формирование традиционных семейных ценностей за текущий год
2.2	Результат "Проведены мероприятия конкурса "Это у нас семейное""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лескин Ю. Ю. Заместитель руководителя, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ	Отчет : Предоставлен аналитический отчет
2.2.1	Контрольная точка "Между Федеральным агентством по делам молодежи и АНО «Россия - страна возможностей» заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения мероприятий конкурса "Это у нас	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абрамов П. В. Заместитель руководителя, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и АНО «Россия - страна возможностей» заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	семейное""						
2.2.2	Контрольная точка "АНО "Россия - страна возможностей" утвержден список ответственных за проведение мероприятий конкурса "Это у нас семейное""	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ершова М. М. Корпоративный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЯ - СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ"	Приказ АНО "Россия - страна возможностей" утвержден список ответственных за проведение мероприятий конкурса "Это у нас семейное"
2.2.3	Контрольная точка "АНО "Россия - страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам II квартала 2025 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС "Электронный бюджет")"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Ершова М. М. Корпоративный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЯ - СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ"	Отчет АНО "Россия - страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам II квартала 2025 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС "Электронный бюджет")
2.2.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2025	09	12	Ершова М. М. Корпоративный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	Приказ АНО "Россия - страна возможностей" разработаны и утверждены документы, необходимые для мероприятий конкурса "Это у нас семейное"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						"РОССИЯ - СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ"	
2.2.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	20.10.2025	07	08	Ершова М. М. Корпоративный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЯ - СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ"	Отчет АНО "Россия - страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам III квартала 2025 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС "Электронный бюджет")
2.2.6	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет за III квартал"	-	30.10.2025	12	09	Ершова М. М. Корпоративный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЯ - СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ"	Отчет АНО "Россия - страна возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное" по итогам III квартала 2025 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)
2.2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2025	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ершова М. М. Корпоративный директор, АВТОНОМНАЯ	Отчет АНО "Россия - страна возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
					точками отсутствует	НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЯ - СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ"	конкурса "Это у нас семейное" по итогам IV квартала 2025 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)
2.2.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	19.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ершова М. М. Корпоративный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЯ - СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ"	Отчет АНО "Россия - страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам 2025 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)
2.2.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Зотова Л. Р. Заместитель руководителя, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и АНО "Россия - страна возможностей" заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное"
2.2.1	Контрольная точка "Для	-	30.04.2026	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ершова М. М.	Приказ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
0	оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Корпоративный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЯ - СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ"	АНО "Россия - страна возможностей" утвержден список ответственных за проведение мероприятий конкурса "Это у нас семейное"
2.2.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	21.05.2026	10	12	Ершова М. М. Корпоративный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЯ - СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ"	Отчет Автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам I квартала 2026 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)
2.2.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	20.08.2026	11	17	Ершова М. М. Корпоративный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЯ - СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ"	Отчет АНО "Россия - страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам II квартала 2026 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
							планирования ГИИС «Электронный бюджет»)
2.2.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	24.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ершова М. М. Корпоративный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЯ - СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ"	Приказ АНО "Россия - страна возможностей" разработаны и утверждены документы, необходимые для организации и проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное"
2.2.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	22.10.2026	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ершова М. М. Корпоративный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЯ - СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ"	Отчет Автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам III квартала 2026 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)
2.2.15	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет за III квартал"	-	22.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ершова М. М. Корпоративный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	Отчет АНО "Россия - страна возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное" по итогам III квартала 2026 года (с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						"РОССИЯ - СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ"	учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)
2.2.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ершова М. М. Корпоративный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЯ - СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ"	Отчет АНО "Россия - страна возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное" по итогам IV квартала 2026 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)
2.2.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	18.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Ершова М. М. Корпоративный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЯ - СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ"	Отчет АНО "Россия - страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам 2026 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)
2.2.1	Контрольная точка	-	28.03.2027	11	12	Зотова Л. Р.	Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
8	"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"					Заместитель руководителя, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ	Между Федеральным агентством по делам молодежи и АНО "Россия - страна возможностей" заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное"
2.2.19	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	29.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ершова М. М. Корпоративный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЯ - СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ"	Приказ АНО "Россия - страна возможностей" утвержден список ответственных за проведение мероприятий конкурса "Это у нас семейное"
2.2.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	20.05.2027	11	21	Ершова М. М. Корпоративный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЯ - СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ"	Отчет АНО "Россия - страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам I квартала 2027 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)
2.2.2	Контрольная точка	-	19.08.2027	12	23	Ершова М. М.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
1	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"					Корпоративный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЯ - СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ"	АНО "Россия - страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам II квартала 2027 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)
2.2.22	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ершова М. М. Корпоративный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЯ - СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ"	Приказ АНО "Россия - страна возможностей" разработаны и утверждены документы, необходимые для организации и проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное"
2.2.23	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет за III квартал"	-	21.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ершова М. М. Корпоративный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЯ - СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ"	Отчет АНО "Россия - страна возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное" по итогам III квартала 2027 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
2.2.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	22.10.2027	21	09	Ершова М. М. Корпоративный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЯ - СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ"	Отчет АНО "Россия - страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам III квартала 2027 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)
2.2.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.2027	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ершова М. М. Корпоративный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЯ - СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ"	Отчет АНО "Россия - страна возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное" по итогам IV квартала 2027 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)
2.2.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	17.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Ершова М. М. Корпоративный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	Отчет АНО "Россия - страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						"РОССИЯ - СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ"	по итогам 2027 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)
2.2.27	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	23.03.2028	25	11	Зотова Л. Р. Заместитель руководителя, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и АНО «Россия - страна возможностей» заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное"
2.2.28	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	27.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Ершова М. М. Корпоративный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЯ - СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ"	Приказ АНО "Россия - страна возможностей" утвержден список ответственных за проведение мероприятий конкурса "Это у нас семейное"
2.2.29	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	18.05.2028	06	12	Ершова М. М. Корпоративный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	Отчет Автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						"РОССИЯ - СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ"	юридическому (физическому) лицу по итогам I квартала 2028 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)
2.2.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	17.08.2028	11	29	Ершова М. М. Корпоративный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЯ - СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ"	Отчет АНО "Россия - страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам II квартала 2028 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)
2.2.31	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ершова М. М. Корпоративный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЯ - СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ"	Приказ АНО "Россия - страна возможностей" разработаны и утверждены документы, необходимые для организации и проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное"
2.2.32	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	19.10.2028	12	08	Ершова М. М. Корпоративный	Отчет АНО "Россия - страна

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"					директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЯ - СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ"	возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам III квартала 2028 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)
2.2.33	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет за III квартал"	-	21.10.2028	29	09	Ершова М. М. Корпоративный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЯ - СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ"	Отчет АНО "Россия - страна возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное" по итогам III квартала 2028 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)
2.2.34	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2028	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ершова М. М. Корпоративный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЯ - СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ"	Отчет АНО "Россия - страна возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное" по итогам IV квартала 2028 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
							результата, в том числе в привязке к ОЗР)
2.2.35	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зотова Л. Р. Заместитель руководителя, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и АНО «Россия - страна возможностей» заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное"
2.2.36	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ершова М. М. Корпоративный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЯ - СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ"	Приказ АНО "Россия - страна возможностей" утвержден список ответственных за проведение мероприятий конкурса "Это у нас семейное"
2.2.37	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	15.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ершова М. М. Корпоративный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЯ - СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ"	Отчет АНО "Россия - страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам II квартала 2029 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
							планирования ГИИС «Электронный бюджет»)
2.2.38	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ершова М. М. Корпоративный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЯ - СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ"	Приказ АНО "Россия - страна возможностей" разработаны и утверждены документы, необходимые для организации и проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное"
2.2.39	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	20.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ершова М. М. Корпоративный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЯ - СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ"	Отчет АНО "Россия - страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам III квартала 2029 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)
2.2.40	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет за III квартал"	-	30.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ершова М. М. Корпоративный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЯ - СТРАНА	Отчет АНО "Россия - страна возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное" по итогам III квартала 2029 года (с учетом описания количественно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ВОЗМОЖНОСТЕЙ"	качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)
2.2.41	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ершова М. М. Корпоративный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЯ - СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ"	Отчет АНО "Россия - страна возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное" по итогам IV квартала 2029 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)
2.2.42	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зотова Л. Р. Заместитель руководителя, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ	Соглашение Между Федеральным агентством по делам молодежи и АНО «Россия - страна возможностей» заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу с целью проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное"
2.2.43	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ершова М. М. Корпоративный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКА	Приказ АНО "Россия - страна возможностей" утвержден список ответственных за проведение мероприятий конкурса "Это у нас

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
				отсутствует	отсутствует	Я ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЯ - СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ"	семейное"
2.2.44	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	15.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ершова М. М. Корпоративный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКА Я ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЯ - СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ"	Отчет АНО "Россия - страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам II квартала 2030 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)
2.2.45	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ершова М. М. Корпоративный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКА Я ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЯ - СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ"	Приказ АНО "Россия - страна возможностей" разработаны и утверждены документы, необходимые для организации и проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное"
2.2.46	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	20.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ершова М. М. Корпоративный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКА Я ОРГАНИЗАЦИЯ	Отчет АНО "Россия - страна возможностей" предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						"РОССИЯ - СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ"	по итогам III квартала 2030 года (в соответствии с типовыми формами отчетов, утвержденными в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»)
2.2.47	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет за III квартал"	-	30.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ершова М. М. Корпоративный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЯ - СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ"	Отчет АНО "Россия - страна возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное" по итогам III квартала 2030 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)
2.2.48	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ершова М. М. Корпоративный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЯ - СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ"	Отчет АНО "Россия - страна возможностей" предоставлен отчет об итогах проведения мероприятий конкурса "Это у нас семейное" по итогам IV квартала 2030 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)
3	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей						

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
3.1	Результат "Приобретены с использованием Пушкинской карты билеты на посещение мероприятий"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курбатов К. О. заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет : Предоставлен отчет о реализации результата с приложением статистических данных о количестве приобретённых билетов с использованием Пушкинской карты
3.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключенное соглашение
3.1.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о выполнении соглашения за предыдущий год
3.1.3	Контрольная точка "Разработана дорожная карта реализации проекта"	-	30.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	08	Коновалов Д. Н. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ	Прочий тип документа Письмо с приложением

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
				точками отсутствует		КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА"	
3.1.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коновалов Д. Н. Генеральный директор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА"	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии за 1 квартал 2025 года
3.1.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2025 года"	-	31.07.2025	07	09	Курбатов К. О. заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о ходе реализации мероприятия с 01.01.2025 по 30.06.2025
3.1.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятия по итогам III квартала 2025 года "	-	30.10.2025	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курбатов К. О. заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет о ходе реализации мероприятия с 01.01.2025 по 30.09.2025
3.1.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными	11	Курбатов К. О. заместитель директора	Отчет Предоставлен промежуточный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам III квартала 2025 года"			результатами и контрольными точками отсутствует		департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на реализацию программы «Пушкинская карта» за III квартал 2025 года
3.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2025	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курбатов К. О. заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен итоговый отчет о реализации мероприятия за 2025 год
3.1.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курбатов К. О. заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидии на реализацию программы «Пушкинская карта» в 2026 году между Минкультуры России и АО «Почта Банк» и между Минкультуры России и Банк ВТБ (ПАО)
3.1.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам 2025 года"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курбатов К. О. заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на реализацию программы «Пушкинская карта» за 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
3.1.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам I квартала 2026 года"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курбатов К. О. заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на реализацию программы «Пушкинская карта» за 1 квартал 2026 года
3.1.12	Контрольная точка "Разработана дорожная карта реализации проекта"	-	29.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Курбатов К. О. заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утвержден план реализации мероприятия ("дорожная карта") на текущий финансовый год (ключевые этапы, сроки достижения)
3.1.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу по итогам 2 квартала 2026 года"	-	31.07.2026	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курбатов К. О. заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на реализацию программы «Пушкинская карта» за 2 квартал 2026 года
3.1.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу по итогам 3 квартала 2026 года"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курбатов К. О. заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на реализацию программы «Пушкинская карта» за 3 квартал 2026 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
3.1.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курбатов К. О. заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен итоговый отчет о реализации мероприятия за 2026 год
3.1.16	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курбатов К. О. заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию программы «Пушкинская карта» в 2027 году между Минкультуры России и Банк ВТБ (ПАО)
3.1.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам 2026 года"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курбатов К. О. заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на реализацию программы «Пушкинская карта» за 2026 год
3.1.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам 1 квартала	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курбатов К. О. заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на реализацию программы «Пушкинская карта» за 1 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	2027 года"					ФЕДЕРАЦИИ	2027 года
3.1.19	Контрольная точка "Разработана дорожная карта реализации проекта"	-	28.05.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Курбатов К. О. заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утвержден план реализации мероприятия ("дорожная карта") на текущий финансовый год (ключевые этапы, сроки достижения)
3.1.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу по итогам 2 квартала 2027 года"	-	30.07.2027	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курбатов К. О. заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на реализацию программы «Пушкинская карта» за 2 квартал 2027 года
3.1.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам 3 квартала 2027 года"	-	29.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курбатов К. О. заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на реализацию программы «Пушкинская карта» за 3 квартал 2027 года
3.1.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курбатов К. О. заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ	Отчет Предоставлен итоговый отчет о реализации мероприятия за 2027 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
						ФЕДЕРАЦИИ	
3.1.23	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курбатов К. О. заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию программы «Пушкинская карта» в 2028 году между Минкультуры России и Банк ВТБ (ПАО)
3.1.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам 2027 года"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курбатов К. О. заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на реализацию программы «Пушкинская карта» за 2027 год
3.1.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам 1 квартала 2028 года"	-	28.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курбатов К. О. заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на реализацию программы «Пушкинская карта» за 1 квартал 2028 года
3.1.26	Контрольная точка "Разработана дорожная карта реализации проекта"	-	29.05.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	07	Курбатов К. О. заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО	Прочий тип документа Утвержден план реализации мероприятия ("дорожная карта") на текущий финансовый год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
				точками отсутствует		КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	(ключевые этапы, сроки достижения)
3.1.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу по итогам 2 квартала 2028 года"	-	31.07.2028	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курбатов К. О. заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на реализацию программы «Пушкинская карта» за 2 квартал 2028 года
3.1.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам 3 квартала 2028 года"	-	31.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курбатов К. О. заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на реализацию программы «Пушкинская карта» за 3 квартал 2028 года
3.1.29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курбатов К. О. заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Отчет об итогах реализации мероприятия по итогам 2028 года
3.1.30	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Курбатов К. О. заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			точками отсутствует	точками отсутствует	КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	«Пушкинская карта» в 2029 году между Минкультуры России и Банк ВТБ (ПАО)
3.1.31	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам 2028 года"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курбатов К. О. заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на реализацию программы «Пушкинская карта» за 2028 год
3.1.32	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам 1 квартала 2029 года"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курбатов К. О. заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на реализацию программы «Пушкинская карта» за 1 квартал 2029 года
3.1.33	Контрольная точка "Разработана дорожная карта реализации проекта"	-	29.05.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Курбатов К. О. заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утвержден план реализации мероприятия ("дорожная карта") на текущий финансовый год (ключевые этапы, сроки достижения)
3.1.34	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	31.07.2029	06	Взаимосвязь с иными	Курбатов К. О. заместитель директора	Отчет Предоставлен промежуточный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу по итогам 2 квартала 2029 года"				результатами и контрольными точками отсутствует	департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на реализацию программы «Пушкинская карта» за 2 квартал 2029 года
3.1.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу по итогам 3 квартала 2029 года"	-	30.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курбатов К. О. заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на реализацию программы «Пушкинская карта» за 3 квартал 2029 года
3.1.36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курбатов К. О. заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен итоговый отчет о реализации мероприятия за 2029 года
3.1.37	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курбатов К. О. заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию программы «Пушкинская карта» в 2030 году между Минкультуры России и Банк ВТБ (ПАО)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
3.1.38	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам 2029 года"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курбатов К. О. заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на реализацию программы «Пушкинская карта» за 2029 год
3.1.39	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам 1 квартала 2030 года"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курбатов К. О. заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на реализацию программы «Пушкинская карта» за 1 квартал 2030 года
3.1.40	Контрольная точка "Разработана дорожная карта реализации проекта"	-	29.05.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Курбатов К. О. заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Прочий тип документа Утвержден план реализации мероприятия ("дорожная карта") на текущий финансовый год (ключевые этапы, сроки достижения)
3.1.41	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам 2 квартала 2030 года"	-	31.07.2030	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курбатов К. О. заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на реализацию программы «Пушкинская карта» за 2 квартал 2030 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи		
3.1.42	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу по итогам 3 квартала 2030 года"	-	31.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курбатов К. О. заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на реализацию программы «Пушкинская карта» за 3 квартал 2030 года
3.1.43	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Курбатов К. О. заместитель директора департамента, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Отчет Предоставлен итоговый отчет о реализации мероприятия за 2030 год

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту федерального проекта
Семейные ценности и инфраструктура культуры

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества Процент										
1.1											
1.1.1	Федеральный уровень	Процент	55,6000	2024	-	73,7000	76,6000	79,4000	81,9000	84,2000	85,5000
1.2	Дальневосточный федеральный округ										
1.2.1	Амурская область	Процент	52,1000	2024	-	76,2000	79,1000	81,9000	84,4000	86,7000	88,0000
1.2.2	Еврейская автономная область	Процент	46,0000	2024	-	72,6000	75,5000	78,3000	80,8000	83,1000	84,4000
1.2.3	Забайкальский край	Процент	39,8000	2024	-	70,9000	73,8000	76,6000	79,1000	81,4000	82,7000
1.2.4	Камчатский край	Процент	46,2000	2024	-	77,6000	80,5000	83,3000	85,8000	88,1000	89,4000
1.2.5	Магаданская область	Процент	51,7000	2024	-	75,5000	78,4000	81,2000	83,7000	86,0000	87,3000
1.2.6	Приморский край	Процент	45,1000	2024	-	79,3000	82,2000	85,0000	87,5000	89,8000	91,1000
1.2.7	Республика Бурятия	Процент	52,5000	2024	-	71,0000	73,9000	76,7000	79,2000	81,5000	82,8000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.8	Республика Саха (Якутия)	Процент	57,1000	2024	-	68,2000	71,1000	73,9000	76,4000	78,7000	80,0000
1.2.9	Сахалинская область	Процент	68,4000	2024	-	72,3000	75,2000	78,0000	80,5000	82,8000	84,1000
1.2.10	Хабаровский край	Процент	44,8000	2024	-	70,4000	73,3000	76,1000	78,6000	80,9000	82,2000
1.2.11	Чукотский автономный округ	Процент	48,7000	2024	-	75,2000	78,1000	80,9000	83,4000	85,7000	87,0000
1.3	Приволжский федеральный округ										
1.3.1	Кировская область	Процент	65,1000	2024	-	74,0000	76,9000	79,7000	82,2000	84,5000	85,8000
1.3.2	Нижегородская область	Процент	60,8000	2024	-	77,7000	80,6000	83,4000	85,9000	88,2000	89,5000
1.3.3	Оренбургская область	Процент	49,5000	2024	-	77,9000	80,8000	83,6000	86,1000	88,4000	89,7000
1.3.4	Пензенская область	Процент	67,2000	2024	-	74,5000	77,4000	80,2000	82,7000	85,0000	86,3000
1.3.5	Пермский край	Процент	61,7000	2024	-	74,5000	77,4000	80,2000	82,7000	85,0000	86,3000
1.3.6	Республика Башкортостан	Процент	59,1000	2024	-	75,9000	78,8000	81,6000	84,1000	86,4000	87,7000
1.3.7	Республика Марий Эл	Процент	59,8000	2024	-	73,6000	76,5000	79,3000	81,8000	84,1000	85,4000
1.3.8	Республика Мордовия	Процент	52,1000	2024	-	77,8000	80,7000	83,5000	86,0000	88,3000	89,6000
1.3.9	Республика Татарстан (Татарстан)	Процент	54,4000	2024	-	70,2000	73,1000	75,9000	78,4000	80,7000	82,0000
1.3.10	Самарская область	Процент	51,3000	2024	-	74,2000	77,1000	79,9000	82,4000	84,7000	86,0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.11	Саратовская область	Процент	52,4000	2024	-	73,6000	76,5000	79,3000	81,8000	84,1000	85,4000
1.3.12	Удмуртская Республика	Процент	55,8000	2024	-	74,9000	77,8000	80,6000	83,1000	85,4000	86,7000
1.3.13	Ульяновская область	Процент	58,6000	2024	-	76,8000	79,7000	82,5000	85,0000	87,3000	88,6000
1.3.14	Чувашская Республика - Чувашия	Процент	51,2000	2024	-	76,4000	79,3000	82,1000	84,6000	86,9000	88,2000
1.4	Северо-Западный федеральный округ										
1.4.1	Архангельская область	Процент	51,6000	2024	-	76,0000	78,9000	81,7000	84,2000	86,5000	87,8000
1.4.2	Вологодская область	Процент	45,3000	2024	-	77,7000	80,6000	83,4000	85,9000	88,2000	89,5000
1.4.3	город федерального значения Санкт-Петербург	Процент	53,8000	2024	-	70,9000	73,8000	76,6000	79,1000	81,4000	82,7000
1.4.4	Калининградская область	Процент	48,3000	2024	-	75,4000	78,3000	81,1000	83,6000	85,9000	87,2000
1.4.5	Ленинградская область	Процент	58,5000	2024	-	76,6000	79,5000	82,3000	84,8000	87,1000	88,4000
1.4.6	Мурманская область	Процент	60,2000	2024	-	79,7000	82,6000	85,4000	87,9000	90,2000	91,5000
1.4.7	Ненецкий автономный округ	Процент	57,6000	2024	-	79,3000	82,2000	85,0000	87,5000	89,8000	91,1000
1.4.8	Новгородская область	Процент	48,4000	2024	-	73,6000	76,5000	79,3000	81,8000	84,1000	85,4000
1.4.9	Псковская область	Процент	68,6000	2024	-	68,4000	71,3000	74,1000	76,6000	78,9000	80,2000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.4.10	Республика Карелия	Процент	45,8000	2024	-	79,7000	82,6000	85,4000	87,9000	90,2000	91,5000
1.4.11	Республика Коми	Процент	51,5000	2024	-	72,7000	75,6000	78,4000	80,9000	83,2000	84,5000
1.5	Северо-Кавказский федеральный округ										
1.5.1	Кабардино-Балкарская Республика	Процент	47,8000	2024	-	75,7000	78,6000	81,4000	83,9000	86,2000	87,5000
1.5.2	Карачаево-Черкесская Республика	Процент	40,8000	2024	-	74,7000	77,6000	80,4000	82,9000	85,2000	86,5000
1.5.3	Республика Дагестан	Процент	54,7000	2024	-	74,7000	77,6000	80,4000	82,9000	85,2000	86,5000
1.5.4	Республика Ингушетия	Процент	45,9000	2024	-	74,8000	77,7000	80,5000	83,0000	85,3000	86,6000
1.5.5	Республика Северная Осетия - Алания	Процент	50,4000	2024	-	75,6000	78,5000	81,3000	83,8000	86,1000	87,4000
1.5.6	Ставропольский край	Процент	48,3000	2024	-	74,7000	77,6000	80,4000	82,9000	85,2000	86,5000
1.5.7	Чеченская Республика	Процент	78,0000	2024	-	77,1000	80,0000	82,8000	85,3000	87,6000	88,9000
1.6	Сибирский федеральный округ										
1.6.1	Алтайский край	Процент	65,1000	2024	-	77,5000	80,4000	83,2000	85,7000	88,0000	89,3000
1.6.2	Иркутская область	Процент	58,9000	2024	-	75,5000	78,4000	81,2000	83,7000	86,0000	87,3000
1.6.3	Кемеровская область - Кузбасс	Процент	63,0000	2024	-	75,8000	78,7000	81,5000	84,0000	86,3000	87,6000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.6.4	Красноярский край	Процент	72,0000	2024	-	73,7000	76,6000	79,4000	81,9000	84,2000	85,5000
1.6.5	Новосибирская область	Процент	67,4000	2024	-	73,8000	76,7000	79,5000	82,0000	84,3000	85,6000
1.6.6	Омская область	Процент	66,0000	2024	-	74,4000	77,3000	80,1000	82,6000	84,9000	86,2000
1.6.7	Республика Алтай	Процент	59,8000	2024	-	76,2000	79,1000	81,9000	84,4000	86,7000	88,0000
1.6.8	Республика Тыва	Процент	59,1000	2024	-	74,6000	77,5000	80,3000	82,8000	85,1000	86,4000
1.6.9	Республика Хакасия	Процент	41,9000	2024	-	72,4000	75,3000	78,1000	80,6000	82,9000	84,2000
1.6.10	Томская область	Процент	67,1000	2024	-	76,8000	79,7000	82,5000	85,0000	87,3000	88,6000
1.7	Уральский федеральный округ										
1.7.1	Курганская область	Процент	60,8000	2024	-	72,5000	75,4000	78,2000	80,7000	83,0000	84,3000
1.7.2	Свердловская область	Процент	52,5000	2024	-	74,9000	77,8000	80,6000	83,1000	85,4000	86,7000
1.7.3	Тюменская область	Процент	57,3000	2024	-	78,9000	81,8000	84,6000	87,1000	89,4000	90,7000
1.7.4	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Процент	47,0000	2024	-	77,7000	80,6000	83,4000	85,9000	88,2000	89,5000
1.7.5	Челябинская область	Процент	54,3000	2024	-	72,1000	75,0000	77,8000	80,3000	82,6000	83,9000
1.7.6	Ямало-Ненецкий автономный округ	Процент	57,4000	2024	-	80,3000	83,2000	86,0000	88,5000	90,8000	92,1000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.8	Центральный федеральный округ										
1.8.1	Белгородская область	Процент	66,9000	2024	-	75,4000	78,3000	81,1000	83,6000	85,9000	87,2000
1.8.2	Брянская область	Процент	61,0000	2024	-	77,1000	80,0000	82,8000	85,3000	87,6000	88,9000
1.8.3	Владимирская область	Процент	53,0000	2024	-	77,6000	80,5000	83,3000	85,8000	88,1000	89,4000
1.8.4	Воронежская область	Процент	60,5000	2024	-	67,3000	70,2000	73,0000	75,5000	77,8000	79,1000
1.8.5	город федерального значения Москва	Процент	63,6000	2024	-	68,5000	71,4000	74,2000	76,7000	79,0000	80,3000
1.8.6	Ивановская область	Процент	56,2000	2024	-	72,8000	75,7000	78,5000	81,0000	83,3000	84,6000
1.8.7	Калужская область	Процент	64,8000	2024	-	70,5000	73,4000	76,2000	78,7000	81,0000	82,3000
1.8.8	Костромская область	Процент	47,7000	2024	-	71,6000	74,5000	77,3000	79,8000	82,1000	83,4000
1.8.9	Курская область	Процент	56,9000	2024	-	69,1000	72,0000	74,8000	77,3000	79,6000	80,9000
1.8.10	Липецкая область	Процент	55,0000	2024	-	75,0000	77,9000	80,7000	83,2000	85,5000	86,8000
1.8.11	Московская область	Процент	48,1000	2024	-	78,3000	81,2000	84,0000	86,5000	88,8000	90,1000
1.8.12	Орловская область	Процент	52,8000	2024	-	74,5000	77,4000	80,2000	82,7000	85,0000	86,3000
1.8.13	Рязанская область	Процент	45,2000	2024	-	77,5000	80,4000	83,2000	85,7000	88,0000	89,3000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.8.14	Смоленская область	Процент	52,5000	2024	-	71,6000	74,5000	77,3000	79,8000	82,1000	83,4000
1.8.15	Тамбовская область	Процент	52,7000	2024	-	77,1000	80,0000	82,8000	85,3000	87,6000	88,9000
1.8.16	Тверская область	Процент	47,9000	2024	-	71,5000	74,4000	77,2000	79,7000	82,0000	83,3000
1.8.17	Тульская область	Процент	53,0000	2024	-	75,4000	78,3000	81,1000	83,6000	85,9000	87,2000
1.8.18	Ярославская область	Процент	55,1000	2024	-	76,4000	79,3000	82,1000	84,6000	86,9000	88,2000
1.9	Южный федеральный округ										
1.9.1	Астраханская область	Процент	59,0000	2024	-	79,1000	82,0000	84,8000	87,3000	89,6000	90,9000
1.9.2	Волгоградская область	Процент	45,3000	2024	-	76,8000	79,7000	82,5000	85,0000	87,3000	88,6000
1.9.3	город федерального значения Севастополь	Процент	58,2000	2024	-	74,6000	77,5000	80,3000	82,8000	85,1000	86,4000
1.9.4	Донецкая Народная Республика	Процент	0,0000	2024	-	60,0000	62,9000	65,7000	68,2000	70,5000	71,8000
1.9.5	Запорожская область	Процент	0,0000	2024	-	76,7000	79,6000	82,4000	84,9000	87,2000	88,5000
1.9.6	Краснодарский край	Процент	50,8000	2024	-	73,2000	76,1000	78,9000	81,4000	83,7000	85,0000
1.9.7	Луганская Народная Республика	Процент	0,0000	2024	-	59,3000	62,2000	65,0000	67,5000	69,8000	71,1000
1.9.8	Республика Адыгея (Адыгея)	Процент	46,9000	2024	-	80,2000	83,1000	85,9000	88,4000	90,7000	92,0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.9.9	Республика Калмыкия	Процент	48,6000	2024	-	77,5000	80,4000	83,2000	85,7000	88,0000	89,3000
1.9.10	Республика Крым	Процент	40,9000	2024	-	69,0000	71,9000	74,7000	77,2000	79,5000	80,8000
1.9.11	Ростовская область	Процент	57,5000	2024	-	73,5000	76,4000	79,2000	81,7000	84,0000	85,3000
1.9.12	Херсонская область	Процент	0,0000	2024	-	67,5000	70,4000	73,2000	75,7000	78,0000	79,3000
2.	Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году Процент										
2.1	Дальневосточный федеральный округ										
2.1.1	Амурская область	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.1.2	Еврейская автономная область	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.1.3	Забайкальский край	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.1.4	Камчатский край	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.1.5	Магаданская область	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.1.6	Приморский край	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.1.7	Республика Бурятия	Процент	100,0000	2023	-	110,000	115,000	120,000	125,000	130,000	135,000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
						0	0	0	0	0	0
2.1.8	Республика Саха (Якутия)	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.1.9	Сахалинская область	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.1.10	Хабаровский край	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.1.11	Чукотский автономный округ	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.2	Приволжский федеральный округ										
2.2.1	Кировская область	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.2.2	Нижегородская область	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.2.3	Оренбургская область	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.2.4	Пензенская область	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.2.5	Пермский край	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.2.6	Республика Башкортостан	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.2.7	Республика Марий Эл	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.2.8	Республика Мордовия	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.2.9	Республика Татарстан (Татарстан)	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.2.10	Самарская область	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.2.11	Саратовская область	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.2.12	Удмуртская Республика	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.2.13	Ульяновская область	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.2.14	Чувашская Республика - Чувашия	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.3	Северо-Западный федеральный округ										
2.3.1	Архангельская область	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.3.2	Вологодская область	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.3.3	город федерального значения Санкт-Петербург	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.3.4	Калининградская область	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.3.5	Ленинградская область	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.3.6	Мурманская область	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.3.7	Ненецкий автономный округ	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.3.8	Новгородская область	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.3.9	Псковская область	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.3.10	Республика Карелия	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.3.11	Республика Коми	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.4	Северо-Кавказский федеральный округ										
2.4.1	Кабардино-Балкарская Республика	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.4.2	Карачаево-Черкесская Республика	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.4.3	Республика Дагестан	Процент	100,0000	2023	-	110,000	115,000	120,000	125,000	130,000	135,000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
						0	0	0	0	0	0
2.4.4	Республика Ингушетия	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.4.5	Республика Северная Осетия - Алания	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.4.6	Ставропольский край	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.4.7	Чеченская Республика	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.5	Сибирский федеральный округ										
2.5.1	Алтайский край	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.5.2	Иркутская область	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.5.3	Кемеровская область - Кузбасс	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.5.4	Красноярский край	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.5.5	Новосибирская область	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.5.6	Омская область	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.5.7	Республика Алтай	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.5.8	Республика Тыва	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.5.9	Республика Хакасия	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.5.10	Томская область	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.6	Уральский федеральный округ										
2.6.1	Курганская область	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.6.2	Свердловская область	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.6.3	Тюменская область	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.6.4	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.6.5	Челябинская область	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.6.6	Ямало-Ненецкий автономный округ	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.7	Центральный федеральный округ										

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.7.1	Белгородская область	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.7.2	Брянская область	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.7.3	Владимирская область	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.7.4	Воронежская область	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.7.5	город федерального значения Москва	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.7.6	Ивановская область	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.7.7	Калужская область	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.7.8	Костромская область	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.7.9	Курская область	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.7.10	Липецкая область	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.7.11	Московская область	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.7.12	Орловская область	Процент	100,0000	2023	-	110,000	115,000	120,000	125,000	130,000	135,000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
						0	0	0	0	0	0
2.7.13	Рязанская область	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.7.14	Смоленская область	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.7.15	Тамбовская область	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.7.16	Тверская область	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.7.17	Тульская область	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.7.18	Ярославская область	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.8	Южный федеральный округ										
2.8.1	Астраханская область	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.8.2	Волгоградская область	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.8.3	город федерального значения Севастополь	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.8.4	Донецкая Народная Республика	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.8.5	Запорожская область	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.8.6	Краснодарский край	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.8.7	Луганская Народная Республика	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.8.8	Республика Адыгея (Адыгея)	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.8.9	Республика Калмыкия	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.8.10	Республика Крым	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.8.11	Ростовская область	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000
2.8.12	Херсонская область	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту федерального проекта
Семейные ценности и инфраструктура культуры

Мероприятия (результаты) федерального проекта по субъектам Российской Федерации

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга										
1.1	Мероприятие (результат) "Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами"										
1.1.1	Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	1963.0000	2024	-	2288.0000	2568.0000	2848.0000	3128.0000	3408.0000	3688.0000
1.1.2	Всего по Российской Федерации	Единица	1963.0000	2024	-	2288.0000	2568.0000	2848.0000	3128.0000	3408.0000	3688.0000
1.1.3	*Центральный федеральный округ*	Единица	383.0000	2024	-	523.0000	523.0000	672.0000	672.0000	820.0000	820.0000
1.1.3.1.	*Белгородская область*	Единица	25.0000	2024	-	36.0000	36.0000	48.0000	48.0000	60.0000	60.0000
1.1.3.2.	*Брянская область*	Единица	13.0000	2024	-	20.0000	20.0000	27.0000	27.0000	34.0000	34.0000
1.1.3.3.	*Владимирская область*	Единица	31.0000	2024	-	40.0000	40.0000	48.0000	48.0000	48.0000	48.0000
1.1.3.4.	*Воронежская область*	Единица	45.0000	2024	-	58.0000	58.0000	71.0000	71.0000	71.0000	71.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.3.5.	*Ивановская область*	Единица	10.0000	2024	-	13.0000	13.0000	16.0000	16.0000	21.0000	21.0000
1.1.3.6.	*Калужская область*	Единица	20.0000	2024	-	28.0000	28.0000	37.0000	37.0000	46.0000	46.0000
1.1.3.7.	*Костромская область*	Единица	9.0000	2024	-	14.0000	14.0000	19.0000	19.0000	26.0000	26.0000
1.1.3.8.	*Курская область*	Единица	18.0000	2024	-	25.0000	25.0000	32.0000	32.0000	40.0000	40.0000
1.1.3.9.	*Липецкая область*	Единица	21.0000	2024	-	27.0000	27.0000	34.0000	34.0000	39.0000	39.0000
1.1.3.10.	*Московская область*	Единица	50.0000	2024	-	78.0000	78.0000	111.0000	111.0000	160.0000	160.0000
1.1.3.11.	*Орловская область*	Единица	26.0000	2024	-	31.0000	31.0000	37.0000	37.0000	37.0000	37.0000
1.1.3.12.	*Рязанская область*	Единица	29.0000	2024	-	38.0000	38.0000	47.0000	47.0000	58.0000	58.0000
1.1.3.13.	*Смоленская область*	Единица	22.0000	2024	-	28.0000	28.0000	34.0000	34.0000	42.0000	42.0000
1.1.3.14.	*Тамбовская область*	Единица	17.0000	2024	-	22.0000	22.0000	27.0000	27.0000	34.0000	34.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.3.15.	*Тверская область*	Единица	13.0000	2024	-	17.0000	17.0000	21.0000	21.0000	29.0000	29.0000
1.1.3.16.	*Тульская область*	Единица	13.0000	2024	-	22.0000	22.0000	31.0000	31.0000	38.0000	38.0000
1.1.3.17.	*Ярославская область*	Единица	21.0000	2024	-	26.0000	26.0000	32.0000	32.0000	37.0000	37.0000
1.1.4	*Северо-Западный федеральный округ*	Единица	188.0000	2024	-	235.0000	235.0000	279.0000	279.0000	319.0000	319.0000
1.1.4.1.	*Республика Карелия*	Единица	10.0000	2024	-	12.0000	12.0000	14.0000	14.0000	16.0000	16.0000
1.1.4.2.	*Республика Коми*	Единица	16.0000	2024	-	20.0000	20.0000	24.0000	24.0000	28.0000	28.0000
1.1.4.3.	*Архангельская область*	Единица	13.0000	2024	-	18.0000	18.0000	23.0000	23.0000	28.0000	28.0000
1.1.4.4.	*Вологодская область*	Единица	15.0000	2024	-	21.0000	21.0000	27.0000	27.0000	33.0000	33.0000
1.1.4.5.	*Калининградская область*	Единица	15.0000	2024	-	21.0000	21.0000	27.0000	27.0000	33.0000	33.0000
1.1.4.6.	*Ленинградская область*	Единица	27.0000	2024	-	33.0000	33.0000	40.0000	40.0000	47.0000	47.0000
1.1.4.7.	*Мурманская область*	Единица	17.0000	2024	-	22.0000	22.0000	27.0000	27.0000	32.0000	32.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.4.8.	*Новгородская область*	Единица	10.0000	2024	-	12.0000	12.0000	14.0000	14.0000	16.0000	16.0000
1.1.4.9.	*Псковская область*	Единица	10.0000	2024	-	13.0000	13.0000	16.0000	16.0000	19.0000	19.0000
1.1.4.10.	*город федерального значения Санкт-Петербург*	Единица	55.0000	2024	-	63.0000	63.0000	67.0000	67.0000	67.0000	67.0000
1.1.5	*Южный федеральный округ*	Единица	301.0000	2024	-	346.0000	409.0000	409.0000	472.0000	472.0000	541.0000
1.1.5.1.	*Республика Адыгея (Адыгея)*	Единица	6.0000	2024	-	6.0000	8.0000	8.0000	10.0000	10.0000	13.0000
1.1.5.2.	*Республика Калмыкия*	Единица	4.0000	2024	-	4.0000	5.0000	5.0000	6.0000	6.0000	7.0000
1.1.5.3.	*Краснодарский край*	Единица	76.0000	2024	-	76.0000	102.0000	102.0000	128.0000	128.0000	157.0000
1.1.5.4.	*Астраханская область*	Единица	6.0000	2024	-	6.0000	9.0000	9.0000	12.0000	12.0000	15.0000
1.1.5.5.	*Волгоградская область*	Единица	12.0000	2024	-	12.0000	20.0000	20.0000	28.0000	28.0000	36.0000
1.1.5.6.	*Ростовская область*	Единица	60.0000	2024	-	60.0000	76.0000	76.0000	92.0000	92.0000	109.0000
1.1.5.7.	*Запорожская область*	Единица	14.0000	2024	-	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.5.8.	*Республика Крым*	Единица	27.0000	2024	-	27.0000	33.0000	33.0000	39.0000	39.0000	46.0000
1.1.5.9.	*город федерального значения Севастополь*	Единица	6.0000	2024	-	6.0000	7.0000	7.0000	8.0000	8.0000	9.0000
1.1.5.10.	*Донецкая Народная Республика*	Единица	41.0000	2024	-	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000
1.1.5.11.	*Луганская Народная Республика*	Единица	46.0000	2024	-	66.0000	66.0000	66.0000	66.0000	66.0000	66.0000
1.1.5.12.	*Херсонская область*	Единица	3.0000	2024	-	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
1.1.6	*Северо-Кавказский федеральный округ*	Единица	88.0000	2024	-	88.0000	119.0000	119.0000	150.0000	150.0000	181.0000
1.1.6.1.	*Республика Дагестан*	Единица	19.0000	2024	-	19.0000	29.0000	29.0000	39.0000	39.0000	49.0000
1.1.6.2.	*Республика Ингушетия*	Единица	3.0000	2024	-	3.0000	4.0000	4.0000	5.0000	5.0000	6.0000
1.1.6.3.	*Кабардино-Балкарская Республика*	Единица	9.0000	2024	-	9.0000	12.0000	12.0000	15.0000	15.0000	18.0000
1.1.6.4.	*Карачаево-Черкесская Республика*	Единица	9.0000	2024	-	9.0000	11.0000	11.0000	13.0000	13.0000	15.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.6.5.	*Республика Северная Осетия - Алания*	Единица	6.0000	2024	-	6.0000	9.0000	9.0000	12.0000	12.0000	15.0000
1.1.6.6.	*Чеченская Республика*	Единица	6.0000	2024	-	6.0000	8.0000	8.0000	10.0000	10.0000	12.0000
1.1.6.7.	*Ставропольский край*	Единица	36.0000	2024	-	36.0000	46.0000	46.0000	56.0000	56.0000	66.0000
1.1.7	*Приволжский федеральный округ*	Единица	374.0000	2024	-	374.0000	494.0000	494.0000	614.0000	614.0000	734.0000
1.1.7.1.	*Республика Башкортостан*	Единица	51.0000	2024	-	51.0000	68.0000	68.0000	85.0000	85.0000	102.0000
1.1.7.2.	*Республика Марий Эл*	Единица	12.0000	2024	-	12.0000	15.0000	15.0000	18.0000	18.0000	21.0000
1.1.7.3.	*Республика Мордовия*	Единица	12.0000	2024	-	12.0000	16.0000	16.0000	20.0000	20.0000	24.0000
1.1.7.4.	*Республика Татарстан (Татарстан)*	Единица	42.0000	2024	-	42.0000	55.0000	55.0000	68.0000	68.0000	81.0000
1.1.7.5.	*Удмуртская Республика*	Единица	24.0000	2024	-	24.0000	29.0000	29.0000	34.0000	34.0000	39.0000
1.1.7.6.	*Чувашская Республика - Чувашия*	Единица	12.0000	2024	-	12.0000	16.0000	16.0000	20.0000	20.0000	24.0000
1.1.7.7.	*Кировская область*	Единица	18.0000	2024	-	18.0000	24.0000	24.0000	30.0000	30.0000	36.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.7.8.	*Нижегородская область*	Единица	51.0000	2024	-	51.0000	65.0000	65.0000	79.0000	79.0000	93.0000
1.1.7.9.	*Оренбургская область*	Единица	24.0000	2024	-	24.0000	33.0000	33.0000	42.0000	42.0000	51.0000
1.1.7.10.	*Пензенская область*	Единица	7.0000	2024	-	7.0000	16.0000	16.0000	25.0000	25.0000	34.0000
1.1.7.11.	*Пермский край*	Единица	30.0000	2024	-	30.0000	38.0000	38.0000	46.0000	46.0000	54.0000
1.1.7.12.	*Самарская область*	Единица	36.0000	2024	-	36.0000	47.0000	47.0000	58.0000	58.0000	69.0000
1.1.7.13.	*Саратовская область*	Единица	43.0000	2024	-	43.0000	56.0000	56.0000	69.0000	69.0000	82.0000
1.1.7.14.	*Ульяновская область*	Единица	12.0000	2024	-	12.0000	16.0000	16.0000	20.0000	20.0000	24.0000
1.1.8	*Уральский федеральный округ*	Единица	239.0000	2024	-	291.0000	291.0000	339.0000	339.0000	393.0000	393.0000
1.1.8.1.	*Курганская область*	Единица	20.0000	2024	-	25.0000	25.0000	30.0000	30.0000	37.0000	37.0000
1.1.8.2.	*Свердловская область*	Единица	84.0000	2024	-	108.0000	108.0000	135.0000	135.0000	166.0000	166.0000
1.1.8.3.	*Тюменская область*	Единица	28.0000	2024	-	28.0000	28.0000	28.0000	28.0000	28.0000	28.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.8.4.	*Челябинская область*	Единица	35.0000	2024	-	50.0000	50.0000	66.0000	66.0000	82.0000	82.0000
1.1.8.5.	*Ханты-Мансийский автономный округ - Югра*	Единица	48.0000	2024	-	51.0000	51.0000	51.0000	51.0000	51.0000	51.0000
1.1.8.6.	*Ямало-Ненецкий автономный округ*	Единица	24.0000	2024	-	29.0000	29.0000	29.0000	29.0000	29.0000	29.0000
1.1.9	*Сибирский федеральный округ*	Единица	238.0000	2024	-	238.0000	304.0000	304.0000	370.0000	370.0000	430.0000
1.1.9.1.	*Республика Алтай*	Единица	3.0000	2024	-	3.0000	4.0000	4.0000	5.0000	5.0000	6.0000
1.1.9.2.	*Республика Тыва*	Единица	3.0000	2024	-	3.0000	4.0000	4.0000	5.0000	5.0000	6.0000
1.1.9.3.	*Республика Хакасия*	Единица	6.0000	2024	-	6.0000	7.0000	7.0000	8.0000	8.0000	9.0000
1.1.9.4.	*Алтайский край*	Единица	33.0000	2024	-	33.0000	43.0000	43.0000	53.0000	53.0000	63.0000
1.1.9.5.	*Красноярский край*	Единица	42.0000	2024	-	42.0000	54.0000	54.0000	66.0000	66.0000	78.0000
1.1.9.6.	*Иркутская область*	Единица	39.0000	2024	-	39.0000	48.0000	48.0000	57.0000	57.0000	66.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.9.7.	*Кемеровская область - Кузбасс*	Единица	45.0000	2024	-	45.0000	57.0000	57.0000	69.0000	69.0000	81.0000
1.1.9.8.	*Новосибирская область*	Единица	10.0000	2024	-	10.0000	19.0000	19.0000	30.0000	30.0000	41.0000
1.1.9.9.	*Омская область*	Единица	45.0000	2024	-	45.0000	53.0000	53.0000	59.0000	59.0000	59.0000
1.1.9.10.	*Томская область*	Единица	12.0000	2024	-	12.0000	15.0000	15.0000	18.0000	18.0000	21.0000
1.1.10	*Дальневосточный федеральный округ*	Единица	152.0000	2024	-	193.0000	193.0000	232.0000	232.0000	270.0000	270.0000
1.1.10.1.	*Республика Бурятия*	Единица	9.0000	2024	-	14.0000	14.0000	20.0000	20.0000	28.0000	28.0000
1.1.10.2.	*Республика Саха (Якутия)*	Единица	27.0000	2024	-	34.0000	34.0000	41.0000	41.0000	49.0000	49.0000
1.1.10.3.	*Приморский край*	Единица	37.0000	2024	-	47.0000	47.0000	54.0000	54.0000	54.0000	54.0000
1.1.10.4.	*Хабаровский край*	Единица	12.0000	2024	-	15.0000	15.0000	18.0000	18.0000	21.0000	21.0000
1.1.10.5.	*Амурская область*	Единица	15.0000	2024	-	18.0000	18.0000	21.0000	21.0000	24.0000	24.0000
1.1.10.6.	*Камчатский край*	Единица	7.0000	2024	-	9.0000	9.0000	11.0000	11.0000	14.0000	14.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.10.7.	*Магаданская область*	Единица	6.0000	2024	-	7.0000	7.0000	8.0000	8.0000	9.0000	9.0000
1.1.10.8.	*Сахалинская область*	Единица	12.0000	2024	-	14.0000	14.0000	16.0000	16.0000	18.0000	18.0000
1.1.10.9.	*Забайкальский край*	Единица	22.0000	2024	-	28.0000	28.0000	34.0000	34.0000	42.0000	42.0000
1.1.10.10.	*Еврейская автономная область*	Единица	3.0000	2024	-	4.0000	4.0000	5.0000	5.0000	6.0000	6.0000
1.1.10.11.	*Чукотский автономный округ*	Единица	2.0000	2024	-	3.0000	3.0000	4.0000	4.0000	5.0000	5.0000
1.2	Мероприятие (результат) "Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек"										
1.2.11	Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	131.0000	2024	-	161.0000	211.0000	262.0000	314.0000	366.0000	418.0000
1.2.12	Всего по Российской Федерации	Единица	131.0000	2024	-	161.0000	211.0000	262.0000	314.0000	364.0000	417.0000
1.2.13	*Центральный федеральный округ*	Единица	16.0000	2024	-	21.0000	29.0000	34.0000	43.0000	53.0000	59.0000
1.2.13.1.	*Белгородская область*	Единица	1.0000	2024	-	1.0000	2.0000	2.0000	3.0000	4.0000	4.0000
	Количество театров, оснащаемых	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.13.1.1.	*впервые*										
1.2.13.1.2.	*Количество театров, оснащаемых повторно*	Единица	-		-	-	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000
1.2.13.2.	*Брянская область*	Единица	1.0000	2024	-	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000
1.2.13.2.1.	*Количество театров, оснащаемых впервые*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.13.2.2.	*Количество театров, оснащаемых повторно*	Единица	-		-	-	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000
1.2.13.3.	*Владимирская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	1.0000
1.2.13.3.1.	*Количество театров, оснащаемых впервые*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000
1.2.13.3.2.	*Количество театров, оснащаемых повторно*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.13.4.	*Воронежская область*	Единица	3.0000	2024	-	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000	9.0000	9.0000
1.2.13.4.1.	*Количество театров, оснащаемых впервые*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.13.4.2.	*Количество театров, оснащаемых повторно*	Единица	-		-	-	1.0000	1.0000	1.0000	3.0000	0.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.13.5.	*Ивановская область*	Единица	2.0000	2024	-	2.0000	3.0000	4.0000	4.0000	5.0000	5.0000
1.2.13.5.1.	*Количество театров, оснащаемых впервые*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.13.5.2.	*Количество театров, оснащаемых повторно*	Единица	-		-	-	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000
1.2.13.6.	*Калужская область*	Единица	1.0000	2024	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	4.0000	4.0000
1.2.13.6.1.	*Количество театров, оснащаемых впервые*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.13.6.2.	*Количество театров, оснащаемых повторно*	Единица	-		-	-	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000
1.2.13.7.	*Курская область*	Единица	1.0000	2024	-	2.0000	3.0000	3.0000	4.0000	4.0000	4.0000
1.2.13.7.1.	*Количество театров, оснащаемых впервые*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.13.7.2.	*Количество театров, оснащаемых повторно*	Единица	-		-	-	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
1.2.13.8.	*Липецкая область*	Единица	1.0000	2024	-	2.0000	2.0000	2.0000	3.0000	4.0000	4.0000
1.2.13.8.1.	*Количество театров, оснащаемых впервые*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.13.8.2.	*Количество театров, оснащаемых повторно*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000
1.2.13.9.	*Московская область*	Единица	1.0000	2024	-	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	3.0000	4.0000
1.2.13.9.1.	*Количество театров, оснащаемых впервые*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.13.9.2.	*Количество театров, оснащаемых повторно*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000
1.2.13.10.	*Рязанская область*	Единица	2.0000	2024	-	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000	7.0000
1.2.13.10.1.	*Количество театров, оснащаемых впервые*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.13.10.2.	*Количество театров, оснащаемых повторно*	Единица	-		-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.2.13.11.	*Смоленская область*	Единица	1.0000	2024	-	2.0000	2.0000	2.0000	3.0000	4.0000	4.0000
1.2.13.11.1.	*Количество театров, оснащаемых впервые*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.13.11.2.	*Количество театров, оснащаемых повторно*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.13.12.	*Тверская область*	Единица	1.0000	2024	-	1.0000	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000	4.0000
1.2.13.12.1.	*Количество театров, оснащаемых впервые*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.13.12.2.	*Количество театров, оснащаемых повторно*	Единица	-		-	-	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	1.0000
1.2.13.13.	*Тульская область*	Единица	1.0000	2024	-	2.0000	2.0000	3.0000	4.0000	4.0000	6.0000
1.2.13.13.1.	*Количество театров, оснащаемых впервые*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.13.13.2.	*Количество театров, оснащаемых повторно*	Единица	-		-	-	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	2.0000
1.2.14	*Северо-Западный федеральный округ*	Единица	7.0000	2024	-	9.0000	13.0000	18.0000	19.0000	22.0000	27.0000
1.2.14.1.	*Архангельская область*	Единица	1.0000	2024	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.2.14.1.1.	*Количество театров, оснащаемых впервые*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.14.1.2.	*Количество театров, оснащаемых повторно*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.14.2.	*Вологодская область*	Единица	2.0000	2024	-	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000	4.0000	4.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.14.2.1.	*Количество театров, оснащаемых впервые*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.14.2.2.	*Количество театров, оснащаемых повторно*	Единица	-		-	-	0.0000	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000
1.2.14.3.	*Калининградская область*	Единица	2.0000	2024	-	2.0000	3.0000	4.0000	4.0000	5.0000	6.0000
1.2.14.3.1.	*Количество театров, оснащаемых впервые*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.14.3.2.	*Количество театров, оснащаемых повторно*	Единица	-		-	-	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000
1.2.14.4.	*Ленинградская область*	Единица	2.0000	2024	-	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	5.0000	7.0000
1.2.14.4.1.	*Количество театров, оснащаемых впервые*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.14.4.2.	*Количество театров, оснащаемых повторно*	Единица	-		-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.2.14.5.	*город федерального значения Санкт-Петербург*	Единица	0.0000	2024	-	2.0000	4.0000	6.0000	6.0000	7.0000	9.0000
1.2.14.5.1.	*Количество театров, оснащаемых впервые*	Единица	-		-	-	2.0000	2.0000	0.0000	1.0000	2.0000
1.2.14.5.2.	*Количество театров, оснащаемых*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	повторно										
1.2.15	*Южный федеральный округ*	Единица	21.0000	2024	-	25.0000	33.0000	42.0000	51.0000	58.0000	66.0000
1.2.15.1.	*Краснодарский край*	Единица	4.0000	2024	-	5.0000	6.0000	8.0000	8.0000	8.0000	9.0000
1.2.15.1.1.	*Количество театров, оснащаемых впервые*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.15.1.2.	*Количество театров, оснащаемых повторно*	Единица	-		-	-	1.0000	2.0000	0.0000	0.0000	1.0000
1.2.15.2.	*Астраханская область*	Единица	2.0000	2024	-	2.0000	3.0000	3.0000	5.0000	6.0000	7.0000
1.2.15.2.1.	*Количество театров, оснащаемых впервые*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.15.2.2.	*Количество театров, оснащаемых повторно*	Единица	-		-	-	1.0000	0.0000	2.0000	1.0000	1.0000
1.2.15.3.	*Волгоградская область*	Единица	4.0000	2024	-	4.0000	5.0000	6.0000	7.0000	9.0000	9.0000
1.2.15.3.1.	*Количество театров, оснащаемых впервые*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.15.3.2.	*Количество театров, оснащаемых повторно*	Единица	-		-	-	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	0.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.15.4.	*Ростовская область*	Единица	2.0000	2024	-	3.0000	3.0000	4.0000	5.0000	5.0000	7.0000
1.2.15.4.1.	*Количество театров, оснащаемых впервые*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.15.4.2.	*Количество театров, оснащаемых повторно*	Единица	-		-	-	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	2.0000
1.2.15.5.	*Республика Крым*	Единица	3.0000	2024	-	3.0000	4.0000	6.0000	8.0000	9.0000	10.0000
1.2.15.5.1.	*Количество театров, оснащаемых впервые*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.15.5.2.	*Количество театров, оснащаемых повторно*	Единица	-		-	-	1.0000	2.0000	2.0000	1.0000	1.0000
1.2.15.6.	*город федерального значения Севастополь*	Единица	2.0000	2024	-	2.0000	3.0000	4.0000	4.0000	5.0000	6.0000
1.2.15.6.1.	*Количество театров, оснащаемых впервые*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.15.6.2.	*Количество театров, оснащаемых повторно*	Единица	-		-	-	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000
1.2.15.7.	*Донецкая Народная Республика*	Единица	2.0000	2024	-	3.0000	5.0000	6.0000	8.0000	9.0000	10.0000
1.2.15.7.1.	*Количество театров, оснащаемых впервые*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.15.7.2.	*Количество театров, оснащаемых повторно*	Единица	-		-	-	2.0000	1.0000	2.0000	1.0000	1.0000
1.2.15.8.	*Луганская Народная Республика*	Единица	2.0000	2024	-	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000	7.0000	8.0000
1.2.15.8.1.	*Количество театров, оснащаемых впервые*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000
1.2.15.8.2.	*Количество театров, оснащаемых повторно*	Единица	-		-	-	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000
1.2.16	*Северо-Кавказский федеральный округ*	Единица	10.0000	2024	-	12.0000	15.0000	17.0000	20.0000	22.0000	25.0000
1.2.16.1.	*Республика Дагестан*	Единица	5.0000	2024	-	6.0000	7.0000	8.0000	9.0000	10.0000	11.0000
1.2.16.1.1.	*Количество театров, оснащаемых впервые*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.16.1.2.	*Количество театров, оснащаемых повторно*	Единица	-		-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.2.16.2.	*Республика Северная Осетия - Алания*	Единица	2.0000	2024	-	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
1.2.16.2.1.	*Количество театров, оснащаемых впервые*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.16.2.2.	*Количество театров, оснащаемых*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	повторно										
1.2.16.3.	*Чеченская Республика*	Единица	2.0000	2024	-	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000	7.0000	8.0000
1.2.16.3.1.	*Количество театров, оснащаемых впервые*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.16.3.2.	*Количество театров, оснащаемых повторно*	Единица	-		-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.2.16.4.	*Ставропольский край*	Единица	1.0000	2024	-	1.0000	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000	4.0000
1.2.16.4.1.	*Количество театров, оснащаемых впервые*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.16.4.2.	*Количество театров, оснащаемых повторно*	Единица	-		-	-	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	1.0000
1.2.17	*Приволжский федеральный округ*	Единица	36.0000	2024	-	42.0000	55.0000	71.0000	84.0000	97.0000	110.0000
1.2.17.1.	*Республика Башкортостан*	Единица	4.0000	2024	-	5.0000	7.0000	8.0000	9.0000	10.0000	12.0000
1.2.17.1.1.	*Количество театров, оснащаемых впервые*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.17.1.2.	*Количество театров, оснащаемых повторно*	Единица	-		-	-	2.0000	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.17.2.	*Республика Мордовия*	Единица	3.0000	2024	-	3.0000	4.0000	6.0000	7.0000	8.0000	9.0000
1.2.17.2.1.	*Количество театров, оснащаемых впервые*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.17.2.2.	*Количество театров, оснащаемых повторно*	Единица	-		-	-	1.0000	2.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.2.17.3.	*Республика Татарстан (Татарстан)*	Единица	2.0000	2024	-	4.0000	5.0000	6.0000	6.0000	6.0000	8.0000
1.2.17.3.1.	*Количество театров, оснащаемых впервые*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.17.3.2.	*Количество театров, оснащаемых повторно*	Единица	-		-	-	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	2.0000
1.2.17.4.	*Удмуртская Республика*	Единица	2.0000	2024	-	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000	7.0000	7.0000
1.2.17.4.1.	*Количество театров, оснащаемых впервые*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.17.4.2.	*Количество театров, оснащаемых повторно*	Единица	-		-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000
1.2.17.5.	*Чувашская Республика - Чувашия*	Единица	3.0000	2024	-	3.0000	4.0000	6.0000	8.0000	8.0000	9.0000
1.2.17.5.1.	*Количество театров, оснащаемых впервые*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.17.5.2.	*Количество театров, оснащаемых повторно*	Единица	-		-	-	1.0000	2.0000	2.0000	0.0000	1.0000
1.2.17.6.	*Кировская область*	Единица	1.0000	2024	-	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000
1.2.17.6.1.	*Количество театров, оснащаемых впервые*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.17.6.2.	*Количество театров, оснащаемых повторно*	Единица	-		-	-	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000
1.2.17.7.	*Нижегородская область*	Единица	5.0000	2024	-	5.0000	6.0000	7.0000	10.0000	12.0000	13.0000
1.2.17.7.1.	*Количество театров, оснащаемых впервые*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.17.7.2.	*Количество театров, оснащаемых повторно*	Единица	-		-	-	1.0000	1.0000	3.0000	2.0000	1.0000
1.2.17.8.	*Оренбургская область*	Единица	3.0000	2024	-	4.0000	5.0000	6.0000	7.0000	8.0000	10.0000
1.2.17.8.1.	*Количество театров, оснащаемых впервые*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.17.8.2.	*Количество театров, оснащаемых повторно*	Единица	-		-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000
	Пензенская область	Единица	2.0000	2024	-	2.0000	3.0000	4.0000	4.0000	5.0000	5.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.17.9.											
1.2.17.9.1.	*Количество театров, оснащаемых впервые*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.17.9.2.	*Количество театров, оснащаемых повторно*	Единица	-		-	-	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000
1.2.17.10.	*Пермский край*	Единица	3.0000	2024	-	3.0000	4.0000	6.0000	6.0000	7.0000	8.0000
1.2.17.10.1.	*Количество театров, оснащаемых впервые*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000
1.2.17.10.2.	*Количество театров, оснащаемых повторно*	Единица	-		-	-	1.0000	2.0000	0.0000	0.0000	1.0000
1.2.17.11.	*Самарская область*	Единица	5.0000	2024	-	6.0000	8.0000	9.0000	11.0000	13.0000	14.0000
1.2.17.11.1.	*Количество театров, оснащаемых впервые*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.17.11.2.	*Количество театров, оснащаемых повторно*	Единица	-		-	-	2.0000	1.0000	2.0000	2.0000	1.0000
1.2.17.12.	*Саратовская область*	Единица	2.0000	2024	-	2.0000	2.0000	4.0000	6.0000	7.0000	8.0000
1.2.17.12.1.	*Количество театров, оснащаемых впервые*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.17.12.2.	*Количество театров, оснащаемых повторно*	Единица	-		-	-	0.0000	2.0000	2.0000	1.0000	1.0000
1.2.17.13.	*Ульяновская область*	Единица	1.0000	2024	-	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	3.0000	4.0000
1.2.17.13.1.	*Количество театров, оснащаемых впервые*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.17.13.2.	*Количество театров, оснащаемых повторно*	Единица	-		-	-	0.0000	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000
1.2.18	*Уральский федеральный округ*	Единица	9.0000	2024	-	13.0000	16.0000	19.0000	21.0000	26.0000	30.0000
1.2.18.1.	*Курганская область*	Единица	1.0000	2024	-	1.0000	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	4.0000
1.2.18.1.1.	*Количество театров, оснащаемых впервые*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.18.1.2.	*Количество театров, оснащаемых повторно*	Единица	-		-	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000
1.2.18.2.	*Свердловская область*	Единица	3.0000	2024	-	4.0000	5.0000	5.0000	5.0000	6.0000	7.0000
1.2.18.2.1.	*Количество театров, оснащаемых впервые*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000
1.2.18.2.2.	*Количество театров, оснащаемых повторно*	Единица	-		-	-	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.18.3.	*Тюменская область*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000
1.2.18.3.1.	*Количество театров, оснащаемых впервые*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.18.3.2.	*Количество театров, оснащаемых повторно*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000
1.2.18.4.	*Челябинская область*	Единица	4.0000	2024	-	6.0000	7.0000	9.0000	10.0000	13.0000	14.0000
1.2.18.4.1.	*Количество театров, оснащаемых впервые*	Единица	-		-	-	0.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.18.4.2.	*Количество театров, оснащаемых повторно*	Единица	-		-	-	1.0000	0.0000	1.0000	3.0000	1.0000
1.2.18.5.	*Ханты-Мансийский автономный округ - Югра*	Единица	1.0000	2024	-	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	3.0000
1.2.18.5.1.	*Количество театров, оснащаемых впервые*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.18.5.2.	*Количество театров, оснащаемых повторно*	Единица	-		-	-	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000
1.2.19	*Сибирский федеральный округ*	Единица	20.0000	2024	-	24.0000	32.0000	38.0000	47.0000	55.0000	64.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.19.1.	*Алтайский край*	Единица	2.0000	2024	-	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	5.0000	6.0000
1.2.19.1.1.	*Количество театров, оснащаемых впервые*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.19.1.2.	*Количество театров, оснащаемых повторно*	Единица	-		-	-	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000
1.2.19.2.	*Красноярский край*	Единица	2.0000	2024	-	3.0000	4.0000	5.0000	7.0000	8.0000	10.0000
1.2.19.2.1.	*Количество театров, оснащаемых впервые*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.19.2.2.	*Количество театров, оснащаемых повторно*	Единица	-		-	-	1.0000	1.0000	2.0000	1.0000	2.0000
1.2.19.3.	*Иркутская область*	Единица	4.0000	2024	-	5.0000	7.0000	8.0000	9.0000	11.0000	12.0000
1.2.19.3.1.	*Количество театров, оснащаемых впервые*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.19.3.2.	*Количество театров, оснащаемых повторно*	Единица	-		-	-	2.0000	1.0000	1.0000	2.0000	1.0000
1.2.19.4.	*Кемеровская область - Кузбасс*	Единица	3.0000	2024	-	3.0000	3.0000	4.0000	5.0000	7.0000	7.0000
1.2.19.4.1.	*Количество театров, оснащаемых впервые*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.19.4.2.	*Количество театров, оснащаемых повторно*	Единица	-		-	-	0.0000	1.0000	1.0000	2.0000	0.0000
1.2.19.5.	*Новосибирская область*	Единица	4.0000	2024	-	5.0000	6.0000	7.0000	8.0000	10.0000	12.0000
1.2.19.5.1.	*Количество театров, оснащаемых впервые*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
1.2.19.5.2.	*Количество театров, оснащаемых повторно*	Единица	-		-	-	1.0000	1.0000	0.0000	2.0000	2.0000
1.2.19.6.	*Омская область*	Единица	4.0000	2024	-	5.0000	7.0000	8.0000	10.0000	11.0000	13.0000
1.2.19.6.1.	*Количество театров, оснащаемых впервые*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000
1.2.19.6.2.	*Количество театров, оснащаемых повторно*	Единица	-		-	-	2.0000	1.0000	2.0000	0.0000	1.0000
1.2.19.7.	*Томская область*	Единица	1.0000	2024	-	1.0000	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000	4.0000
1.2.19.7.1.	*Количество театров, оснащаемых впервые*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.19.7.2.	*Количество театров, оснащаемых повторно*	Единица	-		-	-	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	1.0000
1.2.20	*Дальневосточный федеральный округ*	Единица	12.0000	2024	-	15.0000	18.0000	23.0000	29.0000	31.0000	36.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.20.1.	*Республика Бурятия*	Единица	4.0000	2024	-	4.0000	5.0000	6.0000	6.0000	7.0000	7.0000
1.2.20.1.1.	*Количество театров, оснащаемых впервые*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.20.1.2.	*Количество театров, оснащаемых повторно*	Единица	-		-	-	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000
1.2.20.2.	*Республика Саха (Якутия)*	Единица	4.0000	2024	-	5.0000	7.0000	8.0000	11.0000	12.0000	13.0000
1.2.20.2.1.	*Количество театров, оснащаемых впервые*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000
1.2.20.2.2.	*Количество театров, оснащаемых повторно*	Единица	-		-	-	2.0000	1.0000	3.0000	1.0000	0.0000
1.2.20.3.	*Приморский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	1.0000
1.2.20.3.1.	*Количество театров, оснащаемых впервые*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000
1.2.20.3.2.	*Количество театров, оснащаемых повторно*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.20.4.	*Хабаровский край*	Единица	3.0000	2024	-	4.0000	4.0000	5.0000	8.0000	8.0000	10.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.20.4.1.	*Количество театров, оснащаемых впервые*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.20.4.2.	*Количество театров, оснащаемых повторно*	Единица	-		-	-	0.0000	1.0000	3.0000	0.0000	2.0000
1.2.20.5.	*Забайкальский край*	Единица	1.0000	2024	-	2.0000	2.0000	4.0000	4.0000	4.0000	5.0000
1.2.20.5.1.	*Количество театров, оснащаемых впервые*	Единица	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000
1.2.20.5.2.	*Количество театров, оснащаемых повторно*	Единица	-		-	-	0.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.3	Мероприятие (результат) "Осуществлено строительство (реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств"										
1.3.21	Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	31.0000	2024	-	895.0000	37.0000	49.0000	65.0000	77.0000	89.0000
1.3.22	Всего по Российской Федерации	Единица	296.0000	2024	-	513.0000	43.0000	55.0000	65.0000	78.0000	97.0000
1.3.23	*Центральный федеральный округ*	Единица	31.0000	2024	-	151.0000	9.0000	10.0000	13.0000	17.0000	21.0000
1.3.23.1.	*Белгородская область*	Единица	0.0000	2024	-	8.0000	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.3.23.1.1.	*Общая площадь построенных и модернизированных зданий*	Квадратный метр	-		-	0.0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.23.1.2.	*Общая площадь построенных и реконструированных зданий*	Квадратный метр	-		-	-	0.0000	2400.0000	2400.0000	2400.0000	2400.0000
1.3.23.2.	*Брянская область*	Единица	2.0000	2024	-	19.0000	3.0000	3.0000	3.0000	4.0000	4.0000
1.3.23.2.1.	*Общая площадь построенных и модернизированных зданий*	Квадратный метр	-		-	0.0000	-	-	-	-	-
1.3.23.2.2.	*Общая площадь построенных и реконструированных зданий*	Квадратный метр	-		-	-	1650.3000	1650.3000	1650.3000	2150.3000	2150.3000
1.3.23.3.	*Воронежская область*	Единица	6.0000	2024	-	7.0000	-	-	1.0000	1.0000	1.0000
1.3.23.3.1.	*Общая площадь построенных и модернизированных зданий*	Квадратный метр	-		-	836.8000	-	-	-	-	-
1.3.23.3.2.	*Общая площадь построенных и реконструированных зданий*	Квадратный метр	-		-	-	0.0000	0.0000	4334.0000	4334.0000	4334.0000
1.3.23.4.	*Ивановская область*	Единица	1.0000	2024	-	8.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.3.23.4.1.	*Общая площадь построенных и модернизированных зданий*	Квадратный метр	-		-	0.0000	-	-	-	-	-
1.3.23.4.2.	*Общая площадь построенных и реконструированных зданий*	Квадратный метр	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.3.23.5.	*Калужская область*	Единица	0.0000	2024	-	30.0000	-	-	-	1.0000	1.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.23.5.1.	*Общая площадь построенных и модернизированных зданий*	Квадратный метр	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.3.23.5.2.	*Общая площадь построенных и реконструированных зданий*	Квадратный метр	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	500.0000	500.0000
1.3.23.6.	*Костромская область*	Единица	0.0000	2024	-	18.0000	-	-	-	-	1.0000
1.3.23.6.1.	*Общая площадь построенных и модернизированных зданий*	Квадратный метр	-		-	0.0000	-	-	-	-	-
1.3.23.6.2.	*Общая площадь построенных и реконструированных зданий*	Квадратный метр	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	500.0000
1.3.23.7.	*Курская область*	Единица	0.0000	2024	-	9.0000	-	-	-	1.0000	2.0000
1.3.23.7.1.	*Общая площадь построенных и модернизированных зданий*	Квадратный метр	-		-	0.0000	-	-	-	-	-
1.3.23.7.2.	*Общая площадь построенных и реконструированных зданий*	Квадратный метр	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	500.0000	1000.0000
1.3.23.8.	*Липецкая область*	Единица	3.0000	2024	-	13.0000	3.0000	3.0000	4.0000	4.0000	4.0000
1.3.23.8.1.	*Общая площадь построенных и модернизированных зданий*	Квадратный метр	-		-	0.0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.23.8.2.	*Общая площадь построенных и реконструированных зданий*	Квадратный метр	-		-	-	0.0000	0.0000	1904.9000	1904.9000	1904.9000
1.3.23.9.	*Московская область*	Единица	6.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-
1.3.23.9.1.	*Общая площадь построенных и модернизированных зданий*	Квадратный метр	-		-	0.0000	1729.8000	-	-	2239.8000	2239.8000
1.3.23.9.2.	*Общая площадь построенных и реконструированных зданий*	Квадратный метр	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.3.23.10.	*Рязанская область*	Единица	2.0000	2024	-	17.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
1.3.23.10.1.	*Общая площадь построенных и модернизированных зданий*	Квадратный метр	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.3.23.10.2.	*Общая площадь построенных и реконструированных зданий*	Квадратный метр	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.3.23.11.	*Смоленская область*	Единица	0.0000	2024	-	10.0000	-	-	-	-	1.0000
1.3.23.11.1.	*Общая площадь построенных и модернизированных зданий*	Квадратный метр	-		-	433.0000	-	-	-	-	-
1.3.23.11.2.	*Общая площадь построенных и реконструированных зданий*	Квадратный метр	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1755.0000
1.3.23.12.	*Тверская область*	Единица	11.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.23.12.1.	*Общая площадь построенных и модернизированных зданий*	Квадратный метр	-		-	658.4000	-	-	-	-	-
1.3.23.12.2.	*Общая площадь построенных и реконструированных зданий*	Квадратный метр	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.3.23.13.	*Тульская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000
1.3.23.13.1.	*Общая площадь построенных и модернизированных зданий*	Квадратный метр	-		-	0.0000	-	-	-	-	-
1.3.23.13.2.	*Общая площадь построенных и реконструированных зданий*	Квадратный метр	-		-	-	0.0000	0.0000	2502.2000	2502.2000	2502.2000
1.3.23.14.	*Ярославская область*	Единица	0.0000	2024	-	12.0000	-	-	-	1.0000	2.0000
1.3.23.14.1.	*Общая площадь построенных и модернизированных зданий*	Квадратный метр	-		-	154.5000	-	-	-	-	-
1.3.23.14.2.	*Общая площадь построенных и реконструированных зданий*	Квадратный метр	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	500.0000	1000.0000
1.3.24	*Северо-Западный федеральный округ*	Единица	18.0000	2024	-	2.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
1.3.24.1.	*Ленинградская область*	Единица	1.0000	2024	-	2.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
	Общая площадь построенных и	Квадратный	-		-	726.2000	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.24.1.1.	*модернизированных зданий*	метр									
1.3.24.1.2.	*Общая площадь построенных и реконструированных зданий*	Квадратный метр	-		-	-	0.0000	3803.2000	3803.2000	3803.2000	3803.2000
1.3.24.2.	*Мурманская область*	Единица	7.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-
1.3.24.2.1.	*Общая площадь построенных и модернизированных зданий*	Квадратный метр	-		-	0.0000	-	-	-	-	-
1.3.24.2.2.	*Общая площадь построенных и реконструированных зданий*	Квадратный метр	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.3.24.3.	*Новгородская область*	Единица	10.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-
1.3.24.3.1.	*Общая площадь построенных и модернизированных зданий*	Квадратный метр	-		-	0.0000	-	-	-	-	-
1.3.24.3.2.	*Общая площадь построенных и реконструированных зданий*	Квадратный метр	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.3.25	*Южный федеральный округ*	Единица	12.0000	2024	-	11.0000	5.0000	5.0000	5.0000	7.0000	8.0000
1.3.25.1.	*Республика Адыгея (Адыгея)*	Единица	3.0000	2024	-	8.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
1.3.25.1.1.	*Общая площадь построенных и модернизированных зданий*	Квадратный метр	-		-	0.0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.25.1.2.	*Общая площадь построенных и реконструированных зданий*	Квадратный метр	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.3.25.2.	*Республика Калмыкия*	Единица	2.0000	2024	-	3.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
1.3.25.2.1.	*Общая площадь построенных и модернизированных зданий*	Квадратный метр	-		-	0.0000	-	0.0000	-	900.0000	900.0000
1.3.25.2.2.	*Общая площадь построенных и реконструированных зданий*	Квадратный метр	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.3.25.3.	*Запорожская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000
1.3.25.3.1.	*Общая площадь построенных и модернизированных зданий*	Квадратный метр	-		-	0.0000	-	-	-	-	-
1.3.25.3.2.	*Общая площадь построенных и реконструированных зданий*	Квадратный метр	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	500.0000	500.0000
1.3.25.4.	*Республика Крым*	Единица	7.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-
1.3.25.4.1.	*Общая площадь построенных и модернизированных зданий*	Квадратный метр	-		-	1223.2000	-	-	-	-	-
1.3.25.4.2.	*Общая площадь построенных и реконструированных зданий*	Квадратный метр	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.3.25.5.	*Донецкая Народная Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.25.5.1.	*Общая площадь построенных и модернизированных зданий*	Квадратный метр	-		-	0.0000	-	-	-	-	-
1.3.25.5.2.	*Общая площадь построенных и реконструированных зданий*	Квадратный метр	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	5000.0000	13500.0000
1.3.26	*Северо-Кавказский федеральный округ*	Единица	6.0000	2024	-	97.0000	11.0000	13.0000	19.0000	20.0000	20.0000
1.3.26.1.	*Республика Дагестан*	Единица	0.0000	2024	-	9.0000	-	-	1.0000	1.0000	1.0000
1.3.26.1.1.	*Общая площадь построенных и модернизированных зданий*	Квадратный метр	-		-	828.0000	-	-	-	-	-
1.3.26.1.2.	*Общая площадь построенных и реконструированных зданий*	Квадратный метр	-		-	-	0.0000	0.0000	500.0000	500.0000	500.0000
1.3.26.2.	*Республика Ингушетия*	Единица	0.0000	2024	-	2.0000	-	-	1.0000	1.0000	1.0000
1.3.26.2.1.	*Общая площадь построенных и модернизированных зданий*	Квадратный метр	-		-	0.0000	-	-	-	-	-
1.3.26.2.2.	*Общая площадь построенных и реконструированных зданий*	Квадратный метр	-		-	-	0.0000	0.0000	3019.0000	3019.0000	3019.0000
1.3.26.3.	*Кабардино-Балкарская Республика*	Единица	1.0000	2024	-	17.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	5.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.26.3.1.	*Общая площадь построенных и модернизированных зданий*	Квадратный метр	-		-	0.0000	-	-	-	-	-
1.3.26.3.2.	*Общая площадь построенных и реконструированных зданий*	Квадратный метр	-		-	-	820.4000	1333.1000	3732.8000	4312.8000	4312.8000
1.3.26.4.	*Карачаево-Черкесская Республика*	Единица	3.0000	2024	-	14.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
1.3.26.4.1.	*Общая площадь построенных и модернизированных зданий*	Квадратный метр	-		-	0.0000	-	-	-	-	-
1.3.26.4.2.	*Общая площадь построенных и реконструированных зданий*	Квадратный метр	-		-	-	392.0000	392.0000	392.0000	392.0000	392.0000
1.3.26.5.	*Республика Северная Осетия - Алания*	Единица	1.0000	2024	-	6.0000	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
1.3.26.5.1.	*Общая площадь построенных и модернизированных зданий*	Квадратный метр	-		-	0.0000	-	-	-	-	-
1.3.26.5.2.	*Общая площадь построенных и реконструированных зданий*	Квадратный метр	-		-	-	0.0000	0.0000	2639.1000	2639.1000	2639.1000
1.3.26.6.	*Чеченская Республика*	Единица	1.0000	2024	-	13.0000	1.0000	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000
1.3.26.6.1.	*Общая площадь построенных и модернизированных зданий*	Квадратный метр	-		-	752.0000	-	-	-	-	-
1.3.26.6.2.	*Общая площадь построенных и реконструированных зданий*	Квадратный метр	-		-	-	0.0000	1950.0000	4001.0000	4001.0000	4001.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.26.7.	*Ставропольский край*	Единица	0.0000	2024	-	36.0000	3.0000	3.0000	4.0000	4.0000	4.0000
1.3.26.7.1.	*Общая площадь построенных и модернизированных зданий*	Квадратный метр	-		-	0.0000	-	-	-	-	-
1.3.26.7.2.	*Общая площадь построенных и реконструированных зданий*	Квадратный метр	-		-	-	600.5000	600.5000	3043.5000	3043.5000	3043.5000
1.3.27	*Приволжский федеральный округ*	Единица	58.0000	2024	-	93.0000	7.0000	15.0000	16.0000	17.0000	17.0000
1.3.27.1.	*Республика Башкортостан*	Единица	1.0000	2024	-	8.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
1.3.27.1.1.	*Общая площадь построенных и модернизированных зданий*	Квадратный метр	-		-	0.0000	-	-	3018.1000	-	-
1.3.27.1.2.	*Общая площадь построенных и реконструированных зданий*	Квадратный метр	-		-	-	0.0000	2630.0000	2630.0000	2630.0000	2630.0000
1.3.27.2.	*Республика Марий Эл*	Единица	7.0000	2024	-	9.0000	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000
1.3.27.2.1.	*Общая площадь построенных и модернизированных зданий*	Квадратный метр	-		-	1816.5000	-	-	-	-	-
1.3.27.2.2.	*Общая площадь построенных и реконструированных зданий*	Квадратный метр	-		-	-	0.0000	0.0000	3342.0000	3342.0000	3342.0000
1.3.27.3.	*Республика Татарстан (Татарстан)*	Единица	0.0000	2024	-	16.0000	-	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.27.3.1.	*Общая площадь построенных и модернизированных зданий*	Квадратный метр	-		-	394.8000	-	-	-	-	-
1.3.27.3.2.	*Общая площадь построенных и реконструированных зданий*	Квадратный метр	-		-	-	0.0000	6342.8000	6342.8000	6342.8000	6342.8000
1.3.27.4.	*Удмуртская Республика*	Единица	2.0000	2024	-	6.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
1.3.27.4.1.	*Общая площадь построенных и модернизированных зданий*	Квадратный метр	-		-	1660.7000	-	-	-	-	-
1.3.27.4.2.	*Общая площадь построенных и реконструированных зданий*	Квадратный метр	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.3.27.5.	*Чувашская Республика - Чувашия*	Единица	1.0000	2024	-	14.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.3.27.5.1.	*Общая площадь построенных и модернизированных зданий*	Квадратный метр	-		-	114.6000	-	-	-	-	-
1.3.27.5.2.	*Общая площадь построенных и реконструированных зданий*	Квадратный метр	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.3.27.6.	*Кировская область*	Единица	7.0000	2024	-	7.0000	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.3.27.6.1.	*Общая площадь построенных и модернизированных зданий*	Квадратный метр	-		-	0.0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.27.6.2.	*Общая площадь построенных и реконструированных зданий*	Квадратный метр	-		-	-	0.0000	446.3000	446.3000	446.3000	446.3000
1.3.27.7.	*Нижегородская область*	Единица	20.0000	2024	-	20.0000	-	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000
1.3.27.7.1.	*Общая площадь построенных и модернизированных зданий*	Квадратный метр	-		-	0.0000	-	-	-	-	-
1.3.27.7.2.	*Общая площадь построенных и реконструированных зданий*	Квадратный метр	-		-	-	0.0000	2023.8000	2023.8000	3997.8000	3997.8000
1.3.27.8.	*Пензенская область*	Единица	7.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-
1.3.27.8.1.	*Общая площадь построенных и модернизированных зданий*	Квадратный метр	-		-	0.0000	-	-	-	-	-
1.3.27.8.2.	*Общая площадь построенных и реконструированных зданий*	Квадратный метр	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.3.27.9.	*Пермский край*	Единица	5.0000	2024	-	5.0000	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.3.27.9.1.	*Общая площадь построенных и модернизированных зданий*	Квадратный метр	-		-	0.0000	-	-	-	-	-
1.3.27.9.2.	*Общая площадь построенных и реконструированных зданий*	Квадратный метр	-		-	-	0.0000	512.7000	512.7000	512.7000	512.7000
1.3.27.10.	*Самарская область*	Единица	7.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.27.10.1.	*Общая площадь построенных и модернизированных зданий*	Квадратный метр	-		-	515.3000	-	-	-	-	-
1.3.27.10.2.	*Общая площадь построенных и реконструированных зданий*	Квадратный метр	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.3.27.11.	*Саратовская область*	Единица	1.0000	2024	-	8.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.3.27.11.1.	*Общая площадь построенных и модернизированных зданий*	Квадратный метр	-		-	632.9000	-	-	-	-	-
1.3.27.11.2.	*Общая площадь построенных и реконструированных зданий*	Квадратный метр	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.3.28	*Уральский федеральный округ*	Единица	15.0000	2024	-	20.0000	6.0000	6.0000	1.0000	3.0000	10.0000
1.3.28.1.	*Свердловская область*	Единица	10.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-
1.3.28.1.1.	*Общая площадь построенных и модернизированных зданий*	Квадратный метр	-		-	0.0000	-	-	-	-	-
1.3.28.1.2.	*Общая площадь построенных и реконструированных зданий*	Квадратный метр	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.3.28.2.	*Тюменская область*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	-	-	-	1.0000	1.0000
	Общая площадь построенных и	Квадратный	-		-	0.0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.28.2.1.	*модернизированных зданий*	метр									
1.3.28.2.2.	*Общая площадь построенных и модернизированных зданий*	Квадратный метр	-		-	0.0000	-	-	-	-	-
1.3.28.2.3.	*Общая площадь построенных и реконструированных зданий*	Квадратный метр	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	3981.7000	3981.7000
1.3.28.2.4.	*Общая площадь построенных и реконструированных зданий*	Квадратный метр	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	3981.7000	3981.7000
1.3.28.3.	*Челябинская область*	Единица	0.0000	2024	-	19.0000	-	-	1.0000	1.0000	1.0000
1.3.28.3.1.	*Общая площадь построенных и модернизированных зданий*	Квадратный метр	-		-	0.0000	-	-	-	-	-
1.3.28.3.2.	*Общая площадь построенных и реконструированных зданий*	Квадратный метр	-		-	-	0.0000	0.0000	13501.4000	13501.4000	13501.4000
1.3.28.4.	*Ханты-Мансийский автономный округ - Югра*	Единица	5.0000	2024	-	-	6.0000	6.0000	-	-	7.0000
1.3.28.4.1.	*Общая площадь построенных и модернизированных зданий*	Квадратный метр	-		-	0.0000	-	-	-	-	-
1.3.28.4.2.	*Общая площадь построенных и реконструированных зданий*	Квадратный метр	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.3.29	*Сибирский федеральный округ*	Единица	84.0000	2024	-	98.0000	4.0000	4.0000	9.0000	10.0000	10.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.29.1.	*Республика Алтай*	Единица	12.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-
1.3.29.1.1.	*Общая площадь построенных и модернизированных зданий*	Квадратный метр	-		-	0.0000	-	-	-	-	-
1.3.29.1.2.	*Общая площадь построенных и реконструированных зданий*	Квадратный метр	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.3.29.2.	*Республика Тыва*	Единица	1.0000	2024	-	13.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.3.29.2.1.	*Общая площадь построенных и модернизированных зданий*	Квадратный метр	-		-	0.0000	-	-	-	-	-
1.3.29.2.2.	*Общая площадь построенных и реконструированных зданий*	Квадратный метр	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.3.29.3.	*Алтайский край*	Единица	0.0000	2024	-	8.0000	-	-	1.0000	1.0000	1.0000
1.3.29.3.1.	*Общая площадь построенных и модернизированных зданий*	Квадратный метр	-		-	1095.5000	-	-	-	-	-
1.3.29.3.2.	*Общая площадь построенных и реконструированных зданий*	Квадратный метр	-		-	-	0.0000	0.0000	5330.7000	5330.7000	5330.7000
1.3.29.4.	*Красноярский край*	Единица	1.0000	2024	-	4.0000	1.0000	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000
1.3.29.4.1.	*Общая площадь построенных и модернизированных зданий*	Квадратный метр	-		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.29.4.2.	*Общая площадь построенных и реконструированных зданий*	Квадратный метр	-		-	-	0.0000	0.0000	7036.0000	7036.0000	7036.0000
1.3.29.5.	*Иркутская область*	Единица	0.0000	2024	-	16.0000	-	-	1.0000	2.0000	2.0000
1.3.29.5.1.	*Общая площадь построенных и модернизированных зданий*	Квадратный метр	-		-	214.0000	214.0000	214.0000	704.0000	704.0000	1244.0000
1.3.29.5.2.	*Общая площадь построенных и реконструированных зданий*	Квадратный метр	-		-	-	0.0000	0.0000	4305.1000	9689.3000	9689.3000
1.3.29.6.	*Кемеровская область - Кузбасс*	Единица	13.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-
1.3.29.6.1.	*Общая площадь построенных и модернизированных зданий*	Квадратный метр	-		-	0.0000	-	-	-	-	-
1.3.29.6.2.	*Общая площадь построенных и реконструированных зданий*	Квадратный метр	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.3.29.7.	*Новосибирская область*	Единица	11.0000	2024	-	11.0000	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
1.3.29.7.1.	*Общая площадь построенных и модернизированных зданий*	Квадратный метр	-		-	0.0000	-	-	-	-	-
1.3.29.7.2.	*Общая площадь построенных и реконструированных зданий*	Квадратный метр	-		-	-	0.0000	0.0000	5697.1000	5697.1000	5697.1000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.29.8.	*Омская область*	Единица	46.0000	2024	-	46.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.3.29.8.1.	*Общая площадь построенных и модернизированных зданий*	Квадратный метр	-		-	0.0000	-	-	-	-	-
1.3.29.8.2.	*Общая площадь построенных и реконструированных зданий*	Квадратный метр	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.3.30	*Дальневосточный федеральный округ*	Единица	72.0000	2024	-	41.0000	-	-	-	2.0000	9.0000
1.3.30.1.	*Республика Бурятия*	Единица	12.0000	2024	-	13.0000	-	-	-	1.0000	2.0000
1.3.30.1.1.	*Общая площадь построенных и модернизированных зданий*	Квадратный метр	-		-	1653.0000	-	-	-	-	-
1.3.30.1.2.	*Общая площадь построенных и реконструированных зданий*	Квадратный метр	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	3920.7000	5375.8000
1.3.30.2.	*Республика Саха (Якутия)*	Единица	0.0000	2024	-	17.0000	-	-	-	-	4.0000
1.3.30.2.1.	*Общая площадь построенных и модернизированных зданий*	Квадратный метр	-		-	546.0000	-	-	-	-	-
1.3.30.2.2.	*Общая площадь построенных и реконструированных зданий*	Квадратный метр	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2000.0000
1.3.30.3.	*Амурская область*	Единица	11.0000	2024	-	11.0000	-	-	-	-	2.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.30.3.1.	*Общая площадь построенных и модернизированных зданий*	Квадратный метр	-		-	0.0000	-	-	-	-	-
1.3.30.3.2.	*Общая площадь построенных и реконструированных зданий*	Квадратный метр	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1000.0000
1.3.30.4.	*Сахалинская область*	Единица	7.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-
1.3.30.4.1.	*Общая площадь построенных и модернизированных зданий*	Квадратный метр	-		-	504.4000	-	-	-	-	-
1.3.30.4.2.	*Общая площадь построенных и реконструированных зданий*	Квадратный метр	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.3.30.5.	*Забайкальский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000
1.3.30.5.1.	*Общая площадь построенных и модернизированных зданий*	Квадратный метр	-		-	598.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.3.30.5.2.	*Общая площадь построенных и модернизированных зданий*	Квадратный метр	-		-	598.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.3.30.5.3.	*Общая площадь построенных и реконструированных зданий*	Квадратный метр	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	500.0000	500.0000
1.3.30.5.4.	*Общая площадь построенных и реконструированных зданий*	Квадратный метр	-		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	500.0000	500.0000
1.4	Мероприятие (результат) "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту"										

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.4.31	Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	1229.0000	2024	-	1501.0000	1804.0000	2043.0000	2240.0000	2417.0000	2539.0000
1.4.32	Всего по Российской Федерации	Единица	1229.0000	2024	-	1501.0000	1804.0000	2043.0000	2240.0000	2417.0000	2539.0000
1.4.33	*Центральный федеральный округ*	Единица	238.0000	2024	-	291.0000	346.0000	397.0000	441.0000	476.0000	508.0000
1.4.33.1.	*Белгородская область*	Единица	16.0000	2024	-	21.0000	26.0000	29.0000	32.0000	35.0000	37.0000
1.4.33.2.	*Брянская область*	Единица	10.0000	2024	-	11.0000	13.0000	16.0000	19.0000	21.0000	23.0000
1.4.33.3.	*Владимирская область*	Единица	19.0000	2024	-	23.0000	28.0000	31.0000	34.0000	36.0000	38.0000
1.4.33.4.	*Воронежская область*	Единица	13.0000	2024	-	16.0000	20.0000	23.0000	26.0000	28.0000	30.0000
1.4.33.5.	*Ивановская область*	Единица	9.0000	2024	-	11.0000	11.0000	14.0000	17.0000	19.0000	21.0000
1.4.33.6.	*Калужская область*	Единица	19.0000	2024	-	21.0000	24.0000	27.0000	30.0000	32.0000	34.0000
1.4.33.7.	*Костромская область*	Единица	11.0000	2024	-	14.0000	17.0000	20.0000	23.0000	25.0000	26.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.4.33.8.	*Курская область*	Единица	11.0000	2024	-	13.0000	17.0000	20.0000	23.0000	25.0000	27.0000
1.4.33.9.	*Липецкая область*	Единица	14.0000	2024	-	17.0000	20.0000	23.0000	26.0000	28.0000	30.0000
1.4.33.10.	*Московская область*	Единица	18.0000	2024	-	22.0000	25.0000	28.0000	30.0000	32.0000	34.0000
1.4.33.11.	*Орловская область*	Единица	9.0000	2024	-	13.0000	15.0000	18.0000	20.0000	22.0000	24.0000
1.4.33.12.	*Рязанская область*	Единица	26.0000	2024	-	30.0000	35.0000	38.0000	40.0000	42.0000	44.0000
1.4.33.13.	*Смоленская область*	Единица	12.0000	2024	-	14.0000	16.0000	19.0000	22.0000	24.0000	26.0000
1.4.33.14.	*Тамбовская область*	Единица	16.0000	2024	-	18.0000	21.0000	24.0000	26.0000	28.0000	30.0000
1.4.33.15.	*Тверская область*	Единица	8.0000	2024	-	9.0000	11.0000	14.0000	16.0000	18.0000	20.0000
1.4.33.16.	*Тульская область*	Единица	11.0000	2024	-	16.0000	20.0000	23.0000	25.0000	27.0000	29.0000
1.4.33.17.	*Ярославская область*	Единица	16.0000	2024	-	22.0000	27.0000	30.0000	32.0000	34.0000	35.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.4.34	*Северо-Западный федеральный округ*	Единица	141.0000	2024	-	168.0000	205.0000	235.0000	256.0000	276.0000	289.0000
1.4.34.1.	*Республика Карелия*	Единица	11.0000	2024	-	13.0000	16.0000	19.0000	21.0000	23.0000	25.0000
1.4.34.2.	*Республика Коми*	Единица	20.0000	2024	-	22.0000	28.0000	31.0000	33.0000	35.0000	36.0000
1.4.34.3.	*Архангельская область*	Единица	23.0000	2024	-	29.0000	35.0000	38.0000	40.0000	42.0000	43.0000
1.4.34.4.	*Вологодская область*	Единица	10.0000	2024	-	11.0000	15.0000	18.0000	20.0000	22.0000	23.0000
1.4.34.5.	*Калининградская область*	Единица	16.0000	2024	-	19.0000	23.0000	26.0000	28.0000	30.0000	31.0000
1.4.34.6.	*Ленинградская область*	Единица	6.0000	2024	-	9.0000	12.0000	15.0000	18.0000	20.0000	22.0000
1.4.34.7.	*Мурманская область*	Единица	27.0000	2024	-	33.0000	36.0000	39.0000	41.0000	43.0000	44.0000
1.4.34.8.	*Новгородская область*	Единица	11.0000	2024	-	14.0000	19.0000	22.0000	24.0000	26.0000	27.0000
1.4.34.9.	*Псковская область*	Единица	14.0000	2024	-	15.0000	17.0000	20.0000	22.0000	24.0000	25.0000
1.4.34.10.	*Ненецкий автономный округ*	Единица	3.0000	2024	-	3.0000	4.0000	7.0000	9.0000	11.0000	13.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.4.35	*Южный федеральный округ*	Единица	114.0000	2024	-	148.0000	183.0000	219.0000	249.0000	273.0000	293.0000
1.4.35.1.	*Республика Адыгея (Адыгея)*	Единица	16.0000	2024	-	18.0000	22.0000	25.0000	27.0000	29.0000	30.0000
1.4.35.2.	*Республика Калмыкия*	Единица	5.0000	2024	-	6.0000	7.0000	10.0000	12.0000	14.0000	15.0000
1.4.35.3.	*Краснодарский край*	Единица	15.0000	2024	-	20.0000	23.0000	26.0000	28.0000	30.0000	31.0000
1.4.35.4.	*Астраханская область*	Единица	7.0000	2024	-	7.0000	9.0000	12.0000	14.0000	16.0000	18.0000
1.4.35.5.	*Волгоградская область*	Единица	13.0000	2024	-	16.0000	20.0000	23.0000	25.0000	27.0000	29.0000
1.4.35.6.	*Ростовская область*	Единица	16.0000	2024	-	19.0000	26.0000	29.0000	31.0000	33.0000	34.0000
1.4.35.7.	*Запорожская область*	Единица	6.0000	2024	-	8.0000	9.0000	12.0000	15.0000	17.0000	19.0000
1.4.35.8.	*Республика Крым*	Единица	12.0000	2024	-	14.0000	16.0000	19.0000	22.0000	24.0000	26.0000
1.4.35.9.	*город федерального значения Севастополь*	Единица	6.0000	2024	-	8.0000	8.0000	11.0000	14.0000	16.0000	18.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.4.35.10.	*Донецкая Народная Республика*	Единица	6.0000	2024	-	12.0000	18.0000	21.0000	24.0000	26.0000	28.0000
1.4.35.11.	*Луганская Народная Республика*	Единица	6.0000	2024	-	12.0000	17.0000	20.0000	23.0000	25.0000	27.0000
1.4.35.12.	*Херсонская область*	Единица	6.0000	2024	-	8.0000	8.0000	11.0000	14.0000	16.0000	18.0000
1.4.36	*Северо-Кавказский федеральный округ*	Единица	89.0000	2024	-	108.0000	137.0000	158.0000	174.0000	188.0000	198.0000
1.4.36.1.	*Республика Дагестан*	Единица	14.0000	2024	-	17.0000	23.0000	26.0000	28.0000	30.0000	31.0000
1.4.36.2.	*Республика Ингушетия*	Единица	4.0000	2024	-	6.0000	6.0000	9.0000	12.0000	14.0000	16.0000
1.4.36.3.	*Кабардино-Балкарская Республика*	Единица	12.0000	2024	-	17.0000	23.0000	26.0000	28.0000	30.0000	31.0000
1.4.36.4.	*Карачаево-Черкесская Республика*	Единица	4.0000	2024	-	4.0000	5.0000	8.0000	10.0000	12.0000	14.0000
1.4.36.5.	*Республика Северная Осетия - Алания*	Единица	3.0000	2024	-	3.0000	5.0000	8.0000	11.0000	13.0000	15.0000
1.4.36.6.	*Чеченская Республика*	Единица	26.0000	2024	-	31.0000	38.0000	41.0000	43.0000	45.0000	46.0000
1.4.36.7.	*Ставропольский край*	Единица	26.0000	2024	-	30.0000	37.0000	40.0000	42.0000	44.0000	45.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.4.37	*Приволжский федеральный округ*	Единица	285.0000	2024	-	344.0000	410.0000	439.0000	467.0000	496.0000	511.0000
1.4.37.1.	*Республика Башкортостан*	Единица	19.0000	2024	-	22.0000	25.0000	27.0000	29.0000	31.0000	32.0000
1.4.37.2.	*Республика Марий Эл*	Единица	11.0000	2024	-	12.0000	18.0000	20.0000	22.0000	24.0000	25.0000
1.4.37.3.	*Республика Мордовия*	Единица	17.0000	2024	-	20.0000	23.0000	25.0000	27.0000	29.0000	30.0000
1.4.37.4.	*Республика Татарстан (Татарстан)*	Единица	18.0000	2024	-	22.0000	26.0000	28.0000	30.0000	33.0000	34.0000
1.4.37.5.	*Удмуртская Республика*	Единица	20.0000	2024	-	25.0000	29.0000	31.0000	33.0000	35.0000	36.0000
1.4.37.6.	*Чувашская Республика - Чувашия*	Единица	20.0000	2024	-	24.0000	31.0000	33.0000	35.0000	37.0000	38.0000
1.4.37.7.	*Кировская область*	Единица	26.0000	2024	-	31.0000	37.0000	39.0000	41.0000	43.0000	44.0000
1.4.37.8.	*Нижегородская область*	Единица	31.0000	2024	-	36.0000	43.0000	45.0000	47.0000	49.0000	50.0000
1.4.37.9.	*Оренбургская область*	Единица	27.0000	2024	-	33.0000	39.0000	41.0000	43.0000	45.0000	46.0000
1.4.37.10.	*Пензенская область*	Единица	11.0000	2024	-	14.0000	17.0000	19.0000	21.0000	23.0000	25.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.4.37.11.	*Пермский край*	Единица	24.0000	2024	-	28.0000	35.0000	37.0000	39.0000	41.0000	42.0000
1.4.37.12.	*Самарская область*	Единица	26.0000	2024	-	31.0000	33.0000	35.0000	37.0000	39.0000	40.0000
1.4.37.13.	*Саратовская область*	Единица	18.0000	2024	-	24.0000	27.0000	29.0000	31.0000	33.0000	34.0000
1.4.37.14.	*Ульяновская область*	Единица	17.0000	2024	-	22.0000	27.0000	30.0000	32.0000	34.0000	35.0000
1.4.38	*Уральский федеральный округ*	Единица	87.0000	2024	-	102.0000	118.0000	136.0000	148.0000	161.0000	168.0000
1.4.38.1.	*Курганская область*	Единица	11.0000	2024	-	13.0000	14.0000	17.0000	19.0000	21.0000	23.0000
1.4.38.2.	*Свердловская область*	Единица	18.0000	2024	-	23.0000	28.0000	31.0000	33.0000	35.0000	36.0000
1.4.38.3.	*Тюменская область*	Единица	13.0000	2024	-	13.0000	13.0000	16.0000	18.0000	20.0000	21.0000
1.4.38.4.	*Челябинская область*	Единица	23.0000	2024	-	29.0000	36.0000	39.0000	41.0000	43.0000	44.0000
1.4.38.5.	*Ханты-Мансийский автономный округ - Югра*	Единица	12.0000	2024	-	14.0000	17.0000	20.0000	22.0000	24.0000	25.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.4.38.6.	*Ямало-Ненецкий автономный округ*	Единица	10.0000	2024	-	10.0000	10.0000	13.0000	15.0000	18.0000	19.0000
1.4.39	*Сибирский федеральный округ*	Единица	160.0000	2024	-	200.0000	238.0000	259.0000	279.0000	299.0000	311.0000
1.4.39.1.	*Республика Алтай*	Единица	9.0000	2024	-	12.0000	15.0000	17.0000	19.0000	21.0000	23.0000
1.4.39.2.	*Республика Тыва*	Единица	16.0000	2024	-	19.0000	24.0000	27.0000	29.0000	31.0000	32.0000
1.4.39.3.	*Республика Хакасия*	Единица	11.0000	2024	-	14.0000	17.0000	19.0000	21.0000	23.0000	24.0000
1.4.39.4.	*Алтайский край*	Единица	7.0000	2024	-	8.0000	11.0000	13.0000	15.0000	17.0000	19.0000
1.4.39.5.	*Красноярский край*	Единица	19.0000	2024	-	24.0000	29.0000	31.0000	33.0000	35.0000	36.0000
1.4.39.6.	*Иркутская область*	Единица	24.0000	2024	-	28.0000	35.0000	37.0000	39.0000	41.0000	42.0000
1.4.39.7.	*Кемеровская область - Кузбасс*	Единица	13.0000	2024	-	17.0000	18.0000	20.0000	22.0000	24.0000	25.0000
1.4.39.8.	*Новосибирская область*	Единица	25.0000	2024	-	31.0000	37.0000	39.0000	41.0000	43.0000	44.0000
1.4.39.9.	*Омская область*	Единица	16.0000	2024	-	22.0000	24.0000	26.0000	28.0000	30.0000	31.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.4.39.10.	*Томская область*	Единица	20.0000	2024	-	25.0000	28.0000	30.0000	32.0000	34.0000	35.0000
1.4.40	*Дальневосточный федеральный округ*	Единица	115.0000	2024	-	140.0000	167.0000	200.0000	226.0000	248.0000	261.0000
1.4.40.1.	*Республика Бурятия*	Единица	16.0000	2024	-	19.0000	22.0000	25.0000	27.0000	29.0000	30.0000
1.4.40.2.	*Республика Саха (Якутия)*	Единица	16.0000	2024	-	19.0000	22.0000	25.0000	27.0000	29.0000	30.0000
1.4.40.3.	*Приморский край*	Единица	12.0000	2024	-	14.0000	18.0000	21.0000	23.0000	25.0000	26.0000
1.4.40.4.	*Хабаровский край*	Единица	14.0000	2024	-	17.0000	21.0000	24.0000	26.0000	28.0000	29.0000
1.4.40.5.	*Амурская область*	Единица	16.0000	2024	-	19.0000	22.0000	25.0000	27.0000	29.0000	30.0000
1.4.40.6.	*Камчатский край*	Единица	6.0000	2024	-	8.0000	8.0000	11.0000	14.0000	16.0000	17.0000
1.4.40.7.	*Магаданская область*	Единица	11.0000	2024	-	13.0000	15.0000	18.0000	20.0000	22.0000	23.0000
1.4.40.8.	*Сахалинская область*	Единица	3.0000	2024	-	4.0000	5.0000	8.0000	11.0000	13.0000	15.0000
	Забайкальский край	Единица	12.0000	2024	-	18.0000	23.0000	26.0000	28.0000	30.0000	31.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.4.40.9.											
1.4.40.10.	*Еврейская автономная область*	Единица	7.0000	2024	-	7.0000	9.0000	12.0000	15.0000	17.0000	18.0000
1.4.40.11.	*Чукотский автономный округ*	Единица	2.0000	2024	-	2.0000	2.0000	5.0000	8.0000	10.0000	12.0000
1.5	Мероприятие (результат) "Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы"										
1.5.41	Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2024	-	-	100.0000	200.0000	300.0000	400.0000	500.0000
1.5.42	Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2024	-	-	100.0000	200.0000	300.0000	400.0000	500.0000
1.5.43	*Центральный федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	24.0000	42.0000	60.0000	78.0000	96.0000
1.5.43.1.	*Белгородская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000
1.5.43.2.	*Брянская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000
1.5.43.3.	*Владимирская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000
1.5.43.4.	*Воронежская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.5.43.5.	*Ивановская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
1.5.43.6.	*Калужская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
1.5.43.7.	*Костромская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000
1.5.43.8.	*Курская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	4.0000	6.0000	8.0000	10.0000
1.5.43.9.	*Липецкая область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000
1.5.43.10.	*Московская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000
1.5.43.11.	*Орловская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000
1.5.43.12.	*Рязанская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000
1.5.43.13.	*Смоленская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000
1.5.43.14.	*Тамбовская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000
1.5.43.15.	*Тверская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.5.43.16.	*Тульская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000
1.5.43.17.	*Ярославская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
1.5.44	*Северо-Западный федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	12.0000	24.0000	36.0000	48.0000	60.0000
1.5.44.1.	*Республика Карелия*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
1.5.44.2.	*Республика Коми*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	3.0000	5.0000	7.0000	9.0000
1.5.44.3.	*Архангельская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	3.0000	5.0000	7.0000	9.0000
1.5.44.4.	*Вологодская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000
1.5.44.5.	*Калининградская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000
1.5.44.6.	*Ленинградская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
1.5.44.7.	*Мурманская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.5.44.8.	*Новгородская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
1.5.44.9.	*Псковская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
1.5.44.10.	*Ненецкий автономный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000
1.5.45	*Южный федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	11.0000	23.0000	35.0000	47.0000	59.0000
1.5.45.1.	*Республика Адыгея (Адыгея)*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000
1.5.45.2.	*Республика Калмыкия*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
1.5.45.3.	*Краснодарский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000
1.5.45.4.	*Астраханская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000
1.5.45.5.	*Волгоградская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
1.5.45.6.	*Ростовская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
1.5.45.7.	*Запорожская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.5.45.8.	*Республика Крым*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
1.5.45.9.	*город федерального значения Севастополь*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000
1.5.45.10.	*Донецкая Народная Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
1.5.45.11.	*Луганская Народная Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000
1.5.45.12.	*Херсонская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000
1.5.46	*Северо-Кавказский федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	5.0000	13.0000	21.0000	29.0000	37.0000
1.5.46.1.	*Республика Дагестан*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
1.5.46.2.	*Республика Ингушетия*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000
1.5.46.3.	*Кабардино-Балкарская Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000
1.5.46.4.	*Карачаево-Черкесская Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000
	Республика Северная Осетия - Алания	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.5.46.5.											
1.5.46.6.	*Чеченская Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000
1.5.46.7.	*Ставропольский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	4.0000	6.0000	8.0000	10.0000
1.5.47	*Приволжский федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	18.0000	34.0000	50.0000	66.0000	82.0000
1.5.47.1.	*Республика Башкортостан*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	4.0000	6.0000	8.0000	10.0000
1.5.47.2.	*Республика Марий Эл*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000
1.5.47.3.	*Республика Мордовия*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000
1.5.47.4.	*Республика Татарстан (Татарстан)*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000
1.5.47.5.	*Удмуртская Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000
1.5.47.6.	*Чувашская Республика - Чувашия*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
1.5.47.7.	*Кировская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.5.47.8.	*Нижегородская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	3.0000	5.0000	7.0000	9.0000
1.5.47.9.	*Оренбургская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
1.5.47.10.	*Пензенская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000
1.5.47.11.	*Пермский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
1.5.47.12.	*Самарская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000
1.5.47.13.	*Саратовская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
1.5.47.14.	*Ульяновская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000
1.5.48	*Уральский федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	7.0000	16.0000	25.0000	34.0000	43.0000
1.5.48.1.	*Курганская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000
1.5.48.2.	*Свердловская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000
1.5.48.3.	*Тюменская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.5.48.4.	*Челябинская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	3.0000	5.0000	7.0000	9.0000
1.5.48.5.	*Ханты-Мансийский автономный округ - Югра*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	4.0000	6.0000	8.0000	10.0000
1.5.48.6.	*Ямало-Ненецкий автономный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	2.0000	4.0000	6.0000	8.0000
1.5.49	*Сибирский федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	13.0000	25.0000	37.0000	49.0000	61.0000
1.5.49.1.	*Республика Алтай*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
1.5.49.2.	*Республика Тыва*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
1.5.49.3.	*Республика Хакасия*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
1.5.49.4.	*Алтайский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
1.5.49.5.	*Красноярский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000
1.5.49.6.	*Иркутская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	3.0000	5.0000	7.0000	9.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.5.49.7.	*Кемеровская область - Кузбасс*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000
1.5.49.8.	*Новосибирская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	4.0000	6.0000	8.0000	10.0000
1.5.49.9.	*Омская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
1.5.49.10.	*Томская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
1.5.50	*Дальневосточный федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	10.0000	23.0000	36.0000	49.0000	62.0000
1.5.50.1.	*Республика Бурятия*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
1.5.50.2.	*Республика Саха (Якутия)*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	3.0000	5.0000	7.0000	9.0000
1.5.50.3.	*Приморский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	4.0000	6.0000	8.0000	10.0000
1.5.50.4.	*Хабаровский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
1.5.50.5.	*Амурская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000
1.5.50.6.	*Камчатский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.5.50.7.	*Магаданская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000
1.5.50.8.	*Сахалинская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
1.5.50.9.	*Забайкальский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000
1.5.50.10.	*Еврейская автономная область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
1.5.50.11.	*Чукотский автономный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
1.6	Мероприятие (результат) "Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы"										
1.6.51	Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2024	-	-	240.0000	480.0000	720.0000	960.0000	1200.0000
1.6.52	Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2024	-	-	238.0000	478.0000	718.0000	958.0000	1198.0000
1.6.53	*Центральный федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	46.0000	94.0000	141.0000	188.0000	234.0000
1.6.53.1.	*Белгородская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	6.0000	9.0000	11.0000	14.0000	16.0000
1.6.53.2.	*Брянская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	4.0000	7.0000	9.0000	12.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.6.53.3.	*Владимирская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	4.0000	7.0000	10.0000	12.0000
1.6.53.4.	*Воронежская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	6.0000	8.0000	12.0000	14.0000	17.0000
1.6.53.5.	*Ивановская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	4.0000	7.0000	10.0000	13.0000	16.0000
1.6.53.6.	*Калужская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	3.0000	6.0000	8.0000	11.0000	13.0000
1.6.53.7.	*Костромская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	6.0000	9.0000	12.0000	15.0000	18.0000
1.6.53.8.	*Курская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	5.0000	8.0000	10.0000	13.0000
1.6.53.9.	*Липецкая область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	4.0000	7.0000	10.0000	13.0000
1.6.53.10.	*Московская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	3.0000	5.0000	9.0000	11.0000
1.6.53.11.	*Орловская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	4.0000	6.0000	9.0000	12.0000
1.6.53.12.	*Рязанская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	3.0000	5.0000	8.0000	11.0000	14.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.6.53.13.	*Смоленская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	5.0000	7.0000	10.0000	13.0000
1.6.53.14.	*Тамбовская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	3.0000	6.0000	8.0000	11.0000	13.0000
1.6.53.15.	*Тверская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	3.0000	6.0000	9.0000	12.0000
1.6.53.16.	*Тульская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	4.0000	7.0000	11.0000	13.0000	16.0000
1.6.53.17.	*Ярославская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	5.0000	8.0000	10.0000	13.0000
1.6.54	*Северо-Западный федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	24.0000	51.0000	79.0000	106.0000	134.0000
1.6.54.1.	*Республика Карелия*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	4.0000	6.0000	9.0000	12.0000
1.6.54.2.	*Республика Коми*	Единица	0.0000	2024	-	-	4.0000	7.0000	9.0000	12.0000	15.0000
1.6.54.3.	*Архангельская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	4.0000	7.0000	9.0000	12.0000	15.0000
1.6.54.4.	*Вологодская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	4.0000	7.0000	11.0000	13.0000	16.0000
1.6.54.5.	*Калининградская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	5.0000	7.0000	11.0000	13.0000	16.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.6.54.6.	*Ленинградская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	3.0000	5.0000	8.0000	11.0000	14.0000
1.6.54.7.	*Мурманская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	3.0000	6.0000	9.0000	12.0000
1.6.54.8.	*Новгородская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	4.0000	6.0000	9.0000	11.0000
1.6.54.9.	*Псковская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	4.0000	8.0000	10.0000	12.0000
1.6.54.10.	*Ненецкий автономный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	3.0000	5.0000	8.0000	11.0000
1.6.55	*Южный федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	31.0000	64.0000	97.0000	130.0000	164.0000
1.6.55.1.	*Республика Адыгея (Адыгея)*	Единица	0.0000	2024	-	-	6.0000	8.0000	11.0000	14.0000	17.0000
1.6.55.2.	*Республика Калмыкия*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	2.0000	5.0000	8.0000	11.0000
1.6.55.3.	*Краснодарский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	5.0000	8.0000	10.0000	13.0000
1.6.55.4.	*Астраханская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	6.0000	10.0000	12.0000	15.0000	18.0000
1.6.55.5.	*Волгоградская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	4.0000	7.0000	10.0000	13.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.6.55.6.	*Ростовская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	5.0000	7.0000	10.0000	13.0000	16.0000
1.6.55.7.	*Запорожская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	3.0000	6.0000	9.0000	11.0000
1.6.55.8.	*Республика Крым*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	6.0000	8.0000	11.0000	14.0000
1.6.55.9.	*город федерального значения Севастополь*	Единица	0.0000	2024	-	-	4.0000	7.0000	10.0000	12.0000	15.0000
1.6.55.10.	*Донецкая Народная Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	3.0000	6.0000	9.0000	11.0000
1.6.55.11.	*Луганская Народная Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	6.0000	8.0000	11.0000	14.0000
1.6.55.12.	*Херсонская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	3.0000	6.0000	8.0000	11.0000
1.6.56	*Северо-Кавказский федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	12.0000	32.0000	51.0000	70.0000	90.0000
1.6.56.1.	*Республика Дагестан*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	4.0000	7.0000	10.0000	13.0000
1.6.56.2.	*Республика Ингушетия*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	3.0000	5.0000	8.0000	11.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.6.56.3.	*Кабардино-Балкарская Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	4.0000	8.0000	11.0000	13.0000	16.0000
1.6.56.4.	*Карачаево-Черкесская Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	3.0000	5.0000	8.0000	11.0000
1.6.56.5.	*Республика Северная Осетия - Алания*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	2.0000	5.0000	8.0000	10.0000
1.6.56.6.	*Чеченская Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	5.0000	8.0000	10.0000	13.0000
1.6.56.7.	*Ставропольский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	5.0000	7.0000	10.0000	13.0000	16.0000
1.6.57	*Приволжский федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	57.0000	95.0000	134.0000	172.0000	211.0000
1.6.57.1.	*Республика Башкортостан*	Единица	0.0000	2024	-	-	6.0000	8.0000	11.0000	14.0000	17.0000
1.6.57.2.	*Республика Марий Эл*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	4.0000	6.0000	9.0000	12.0000
1.6.57.3.	*Республика Мордовия*	Единица	0.0000	2024	-	-	4.0000	7.0000	9.0000	12.0000	15.0000
1.6.57.4.	*Республика Татарстан (Татарстан)*	Единица	0.0000	2024	-	-	6.0000	10.0000	12.0000	15.0000	17.0000
1.6.57.5.	*Удмуртская Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	5.0000	7.0000	10.0000	13.0000	15.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.6.57.6.	*Чувашская Республика - Чувашия*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	4.0000	6.0000	9.0000	12.0000
1.6.57.7.	*Кировская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	4.0000	6.0000	10.0000	12.0000	15.0000
1.6.57.8.	*Нижегородская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	4.0000	7.0000	9.0000	12.0000	15.0000
1.6.57.9.	*Оренбургская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	3.0000	5.0000	9.0000	11.0000	14.0000
1.6.57.10.	*Пензенская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	5.0000	7.0000	11.0000	13.0000	16.0000
1.6.57.11.	*Пермский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	3.0000	6.0000	8.0000	11.0000	14.0000
1.6.57.12.	*Самарская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	5.0000	8.0000	12.0000	14.0000	17.0000
1.6.57.13.	*Саратовская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	6.0000	9.0000	11.0000	14.0000	16.0000
1.6.57.14.	*Ульяновская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	4.0000	7.0000	10.0000	13.0000	16.0000
1.6.58	*Уральский федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	12.0000	28.0000	45.0000	61.0000	78.0000
	Курганская область	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	5.0000	7.0000	10.0000	13.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.6.58.1.											
1.6.58.2.	*Свердловская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	3.0000	5.0000	9.0000	11.0000	14.0000
1.6.58.3.	*Тюменская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	4.0000	6.0000	9.0000	12.0000
1.6.58.4.	*Челябинская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	4.0000	6.0000	10.0000	12.0000	14.0000
1.6.58.5.	*Ханты-Мансийский автономный округ - Югра*	Единица	0.0000	2024	-	-	3.0000	6.0000	8.0000	11.0000	14.0000
1.6.58.6.	*Ямало-Ненецкий автономный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	2.0000	5.0000	8.0000	11.0000
1.6.59	*Сибирский федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	38.0000	65.0000	92.0000	120.0000	148.0000
1.6.59.1.	*Республика Алтай*	Единица	0.0000	2024	-	-	3.0000	7.0000	9.0000	12.0000	15.0000
1.6.59.2.	*Республика Тыва*	Единица	0.0000	2024	-	-	3.0000	6.0000	8.0000	11.0000	13.0000
1.6.59.3.	*Республика Хакасия*	Единица	0.0000	2024	-	-	3.0000	6.0000	8.0000	11.0000	14.0000
1.6.59.4.	*Алтайский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	2.0000	5.0000	8.0000	11.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.6.59.5.	*Красноярский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	5.0000	7.0000	10.0000	13.0000	16.0000
1.6.59.6.	*Иркутская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	4.0000	7.0000	9.0000	12.0000	15.0000
1.6.59.7.	*Кемеровская область - Кузбасс*	Единица	0.0000	2024	-	-	5.0000	7.0000	11.0000	13.0000	16.0000
1.6.59.8.	*Новосибирская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	4.0000	6.0000	9.0000	12.0000	14.0000
1.6.59.9.	*Омская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	6.0000	9.0000	12.0000	14.0000	17.0000
1.6.59.10.	*Томская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	5.0000	8.0000	11.0000	14.0000	17.0000
1.6.60	*Дальневосточный федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	18.0000	49.0000	79.0000	111.0000	139.0000
1.6.60.1.	*Республика Бурятия*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	5.0000	7.0000	10.0000	13.0000
1.6.60.2.	*Республика Саха (Якутия)*	Единица	0.0000	2024	-	-	4.0000	6.0000	9.0000	12.0000	15.0000
1.6.60.3.	*Приморский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	5.0000	8.0000	10.0000	13.0000
1.6.60.4.	*Хабаровский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	3.0000	7.0000	9.0000	11.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.6.60.5.	*Амурская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	3.0000	5.0000	9.0000	11.0000
1.6.60.6.	*Камчатский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	4.0000	6.0000	10.0000	12.0000
1.6.60.7.	*Магаданская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	4.0000	6.0000	9.0000	12.0000	14.0000
1.6.60.8.	*Сахалинская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	3.0000	5.0000	9.0000	11.0000	14.0000
1.6.60.9.	*Забайкальский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	3.0000	6.0000	8.0000	11.0000	14.0000
1.6.60.10.	*Еврейская автономная область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	2.0000	5.0000	8.0000	11.0000
1.6.60.11.	*Чукотский автономный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	4.0000	6.0000	9.0000	11.0000
1.7	Мероприятие (результат) "Проведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение региональных и (или) муниципальных филармоний"										
1.7.61	Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2024	-	12.0000	28.0000	40.0000	56.0000	72.0000	89.0000
1.7.62	Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2024	-	12.0000	28.0000	40.0000	56.0000	72.0000	89.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.7.63	*Центральный федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	4.0000	7.0000	11.0000	13.0000	18.0000
1.7.63.1.	*Белгородская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000
1.7.63.2.	*Брянская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.7.63.3.	*Владимирская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	1.0000
1.7.63.4.	*Воронежская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.7.63.5.	*Ивановская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	1.0000
1.7.63.6.	*Калужская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000
1.7.63.7.	*Костромская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000
1.7.63.8.	*Курская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.7.63.9.	*Липецкая область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	1.0000
1.7.63.10.	*Московская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.7.63.11.	*Орловская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000
1.7.63.12.	*Рязанская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000
1.7.63.13.	*Смоленская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000
1.7.63.14.	*Тамбовская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	1.0000
1.7.63.15.	*Тверская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.7.63.16.	*Тульская область*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.7.63.17.	*Ярославская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	1.0000
1.7.64	*Северо-Западный федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	2.0000	2.0000	5.0000	7.0000	8.0000
1.7.64.1.	*Республика Карелия*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	1.0000
1.7.64.2.	*Республика Коми*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000
1.7.64.3.	*Архангельская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.7.64.4.	*Вологодская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000
1.7.64.5.	*Калининградская область*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.7.64.6.	*Мурманская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.7.64.7.	*Новгородская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000
1.7.64.8.	*Псковская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000
1.7.65	*Южный федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	2.0000	3.0000	4.0000	8.0000	12.0000	12.0000
1.7.65.1.	*Республика Адыгея (Адыгея)*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.7.65.2.	*Республика Калмыкия*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000
1.7.65.3.	*Краснодарский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000
1.7.65.4.	*Астраханская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.7.65.5.	*Волгоградская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	2.0000	3.0000	3.0000
1.7.65.6.	*Республика Крым*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.7.65.7.	*Донецкая Народная Республика*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.7.65.8.	*Луганская Народная Республика*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.7.65.9.	*Херсонская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000
1.7.66	*Северо-Кавказский федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	3.0000	4.0000	5.0000	7.0000
1.7.66.1.	*Республика Дагестан*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.7.66.2.	*Республика Ингушетия*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000
1.7.66.3.	*Кабардино-Балкарская Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.7.66.4.	*Карачаево-Черкесская Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	1.0000
1.7.66.5.	*Республика Северная Осетия - Алания*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	1.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.7.66.6.	*Чеченская Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.7.66.7.	*Ставропольский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000
1.7.67	*Приволжский федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	3.0000	9.0000	11.0000	13.0000	17.0000	18.0000
1.7.67.1.	*Республика Башкортостан*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	4.0000	4.0000
1.7.67.2.	*Республика Марий Эл*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.7.67.3.	*Республика Мордовия*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.7.67.4.	*Республика Татарстан (Татарстан)*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.7.67.5.	*Удмуртская Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.7.67.6.	*Чувашская Республика - Чувашия*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.7.67.7.	*Кировская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000
1.7.67.8.	*Нижегородская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.7.67.9.	*Оренбургская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.7.67.10.	*Пензенская область*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.7.67.11.	*Пермский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000
1.7.67.12.	*Самарская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000
1.7.67.13.	*Саратовская область*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.7.68	*Уральский федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	6.0000
1.7.68.1.	*Курганская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000
1.7.68.2.	*Свердловская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000
1.7.68.3.	*Челябинская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	1.0000
1.7.68.4.	*Ханты-Мансийский автономный округ - Югра*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	1.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.7.69	*Сибирский федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	3.0000	4.0000	4.0000	5.0000	10.0000
1.7.69.1.	*Республика Алтай*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.7.69.2.	*Республика Тыва*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	1.0000
1.7.69.3.	*Республика Хакасия*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.7.69.4.	*Алтайский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	1.0000
1.7.69.5.	*Красноярский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	1.0000
1.7.69.6.	*Иркутская область*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.7.69.7.	*Кемеровская область - Кузбасс*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	1.0000
1.7.69.8.	*Новосибирская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000
1.7.69.9.	*Омская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.7.69.10.	*Томская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	1.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.7.70	*Дальневосточный федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	4.0000	5.0000	7.0000	8.0000	9.0000	10.0000
1.7.70.1.	*Республика Бурятия*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000
1.7.70.2.	*Республика Саха (Якутия)*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	1.0000
1.7.70.3.	*Приморский край*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.7.70.4.	*Хабаровский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.7.70.5.	*Амурская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.7.70.6.	*Камчатский край*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.7.70.7.	*Магаданская область*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.7.70.8.	*Сахалинская область*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.7.70.9.	*Забайкальский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.7.70.10.	*Еврейская автономная область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.8	Мероприятие (результат) "Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности"										
1.8.71	Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2024	-	29.0000	95.0000	151.0000	226.0000	258.0000	308.0000
1.8.72	Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2024	-	29.0000	95.0000	151.0000	226.0000	258.0000	308.0000
1.8.73	*Центральный федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	11.0000	21.0000	34.0000	44.0000	53.0000	62.0000
1.8.73.1.	*Белгородская область*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	3.0000
1.8.73.2.	*Брянская область*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	1.0000	5.0000	5.0000	6.0000	6.0000
1.8.73.3.	*Владимирская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000
1.8.73.4.	*Воронежская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	1.0000
1.8.73.5.	*Ивановская область*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000
1.8.73.6.	*Калужская область*	Единица	0.0000	2024	-	2.0000	3.0000	4.0000	7.0000	8.0000	8.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.8.73.7.	*Костромская область*	Единица	0.0000	2024	-	2.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	5.0000
1.8.73.8.	*Курская область*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000	4.0000
1.8.73.9.	*Липецкая область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000
1.8.73.10.	*Московская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000
1.8.73.11.	*Орловская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	1.0000
1.8.73.12.	*Рязанская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	3.0000
1.8.73.13.	*Смоленская область*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	3.0000	5.0000	5.0000	6.0000	7.0000
1.8.73.14.	*Тамбовская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	4.0000
1.8.73.15.	*Тверская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	3.0000	4.0000
1.8.73.16.	*Тульская область*	Единица	0.0000	2024	-	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	5.0000	6.0000
1.8.73.17.	*Ярославская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.8.74	*Северо-Западный федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	2.0000	12.0000	21.0000	31.0000	36.0000	43.0000
1.8.74.1.	*Республика Карелия*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	4.0000	7.0000	7.0000	8.0000
1.8.74.2.	*Республика Коми*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	3.0000
1.8.74.3.	*Архангельская область*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	2.0000	6.0000	9.0000	9.0000	10.0000
1.8.74.4.	*Вологодская область*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	6.0000	6.0000	9.0000	9.0000	10.0000
1.8.74.5.	*Калининградская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000
1.8.74.6.	*Ленинградская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000
1.8.74.7.	*Мурманская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.8.74.8.	*Новгородская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000
1.8.74.9.	*Псковская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	3.0000
	Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.8.74.10.											
1.8.75	*Южный федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	4.0000	11.0000	14.0000	18.0000	25.0000	37.0000
1.8.75.1.	*Республика Адыгея (Адыгея)*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	1.0000
1.8.75.2.	*Республика Калмыкия*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000
1.8.75.3.	*Краснодарский край*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000	4.0000	4.0000
1.8.75.4.	*Астраханская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	1.0000
1.8.75.5.	*Волгоградская область*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	2.0000	3.0000	3.0000	4.0000	4.0000
1.8.75.6.	*Ростовская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	1.0000
1.8.75.7.	*Запорожская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	1.0000	2.0000	4.0000
1.8.75.8.	*Республика Крым*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000
1.8.75.9.	*Донецкая Народная Республика*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	1.0000	1.0000	3.0000	4.0000	6.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.8.75.10.	*Луганская Народная Республика*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	6.0000
1.8.75.11.	*Херсонская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	2.0000	3.0000	4.0000	6.0000
1.8.76	*Северо-Кавказский федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	3.0000	6.0000	11.0000	15.0000	16.0000	19.0000
1.8.76.1.	*Республика Дагестан*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
1.8.76.2.	*Республика Ингушетия*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000
1.8.76.3.	*Кабардино-Балкарская Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	2.0000	2.0000	2.0000	3.0000
1.8.76.4.	*Карачаево-Черкесская Республика*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	3.0000	3.0000
1.8.76.5.	*Республика Северная Осетия - Алания*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	3.0000
1.8.76.6.	*Чеченская Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	3.0000
1.8.76.7.	*Ставропольский край*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
1.8.77	*Приволжский федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	5.0000	18.0000	27.0000	48.0000	53.0000	65.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.8.77.1.	*Республика Башкортостан*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	3.0000	3.0000	4.0000
1.8.77.2.	*Республика Марий Эл*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
1.8.77.3.	*Республика Мордовия*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	3.0000
1.8.77.4.	*Республика Татарстан (Татарстан)*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	3.0000	7.0000	8.0000	8.0000
1.8.77.5.	*Удмуртская Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
1.8.77.6.	*Чувашская Республика - Чувашия*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	2.0000
1.8.77.7.	*Кировская область*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	5.0000
1.8.77.8.	*Нижегородская область*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	1.0000	2.0000	8.0000	8.0000	9.0000
1.8.77.9.	*Оренбургская область*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	2.0000	3.0000	8.0000	8.0000	8.0000
1.8.77.10.	*Пензенская область*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	3.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.8.77.11.	*Пермский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	4.0000
1.8.77.12.	*Самарская область*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	3.0000
1.8.77.13.	*Саратовская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000	4.0000
1.8.77.14.	*Ульяновская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	3.0000	4.0000
1.8.78	*Уральский федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	2.0000	6.0000	12.0000	13.0000	16.0000
1.8.78.1.	*Курганская область*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	1.0000	3.0000	7.0000	7.0000	7.0000
1.8.78.2.	*Свердловская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
1.8.78.3.	*Тюменская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000
1.8.78.4.	*Челябинская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000
1.8.78.5.	*Ханты-Мансийский автономный округ - Югра*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
1.8.78.6.	*Ямало-Ненецкий автономный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	1.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.8.79	*Сибирский федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	10.0000	16.0000	26.0000	30.0000	32.0000
1.8.79.1.	*Республика Алтай*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	1.0000
1.8.79.2.	*Республика Тыва*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
1.8.79.3.	*Республика Хакасия*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000
1.8.79.4.	*Алтайский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000
1.8.79.5.	*Красноярский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	4.0000	4.0000	5.0000	5.0000
1.8.79.6.	*Иркутская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	5.0000	6.0000	6.0000
1.8.79.7.	*Кемеровская область - Кузбасс*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	1.0000
1.8.79.8.	*Новосибирская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	4.0000	4.0000	4.0000
1.8.79.9.	*Омская область*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	5.0000	6.0000	8.0000	8.0000	8.0000
1.8.79.10.	*Томская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.8.80	*Дальневосточный федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	2.0000	15.0000	22.0000	32.0000	32.0000	34.0000
1.8.80.1.	*Республика Бурятия*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000	4.0000
1.8.80.2.	*Республика Саха (Якутия)*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	4.0000	5.0000	8.0000	8.0000	8.0000
1.8.80.3.	*Приморский край*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	3.0000	3.0000	4.0000	4.0000	4.0000
1.8.80.4.	*Хабаровский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
1.8.80.5.	*Амурская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000
1.8.80.6.	*Камчатский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.8.80.7.	*Магаданская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000
1.8.80.8.	*Сахалинская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000
1.8.80.9.	*Забайкальский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	4.0000	7.0000	7.0000	7.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.9	Мероприятие (результат) "Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек"										
1.9.81	Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2024	-	55.0000	150.0000	243.0000	347.0000	379.0000	435.0000
1.9.82	Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2024	-	55.0000	150.0000	245.0000	349.0000	381.0000	437.0000
1.9.83	*Центральный федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	11.0000	31.0000	55.0000	68.0000	76.0000	77.0000
1.9.83.1.	*Белгородская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	2.0000	4.0000	4.0000	4.0000
1.9.83.2.	*Брянская область*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	2.0000	6.0000	8.0000	8.0000	8.0000
1.9.83.3.	*Владимирская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	2.0000	2.0000	4.0000	4.0000
1.9.83.4.	*Ивановская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	4.0000	4.0000	4.0000
1.9.83.5.	*Калужская область*	Единица	0.0000	2024	-	3.0000	5.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
1.9.83.6.	*Костромская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
1.9.83.7.	*Курская область*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	2.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.9.83.8.	*Липецкая область*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
1.9.83.9.	*Рязанская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	3.0000	4.0000
1.9.83.10.	*Смоленская область*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	4.0000	7.0000	13.0000	13.0000	13.0000
1.9.83.11.	*Тамбовская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.9.83.12.	*Тверская область*	Единица	0.0000	2024	-	2.0000	3.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
1.9.83.13.	*Тульская область*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	2.0000	3.0000	3.0000	4.0000	4.0000
1.9.83.14.	*Ярославская область*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	4.0000	11.0000	11.0000	14.0000	14.0000
1.9.84	*Северо-Западный федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	4.0000	14.0000	24.0000	33.0000	33.0000	35.0000
1.9.84.1.	*Республика Карелия*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	3.0000	6.0000	6.0000	6.0000
1.9.84.2.	*Республика Коми*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.9.84.3.	*Архангельская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	3.0000	4.0000	6.0000	6.0000	6.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.9.84.4.	*Вологодская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	3.0000	6.0000	6.0000	6.0000
1.9.84.5.	*Калининградская область*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	3.0000	4.0000	5.0000	5.0000	5.0000
1.9.84.6.	*Ленинградская область*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
1.9.84.7.	*Мурманская область*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	2.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
1.9.84.8.	*Новгородская область*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	3.0000
1.9.84.9.	*Псковская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
1.9.85	*Южный федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	6.0000	20.0000	34.0000	49.0000	56.0000	58.0000
1.9.85.1.	*Республика Адыгея (Адыгея)*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	3.0000	3.0000
1.9.85.2.	*Республика Калмыкия*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000
1.9.85.3.	*Краснодарский край*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	3.0000	6.0000	8.0000	8.0000	8.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.9.85.4.	*Астраханская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000
1.9.85.5.	*Волгоградская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	2.0000	6.0000	7.0000	7.0000
1.9.85.6.	*Ростовская область*	Единица	0.0000	2024	-	3.0000	6.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
1.9.85.7.	*Запорожская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	3.0000	4.0000	5.0000	5.0000
1.9.85.8.	*Республика Крым*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	4.0000	7.0000	12.0000	12.0000	12.0000
1.9.85.9.	*город федерального значения Севастополь*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000
1.9.85.10.	*Донецкая Народная Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	5.0000
1.9.85.11.	*Луганская Народная Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
1.9.85.12.	*Херсонская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	2.0000
1.9.86	*Северо-Кавказский федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	5.0000	16.0000	25.0000	34.0000	36.0000	41.0000
1.9.86.1.	*Республика Дагестан*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	5.0000	7.0000	7.0000	7.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.9.86.2.	*Республика Ингушетия*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	3.0000
1.9.86.3.	*Кабардино-Балкарская Республика*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	4.0000	6.0000	8.0000	8.0000	8.0000
1.9.86.4.	*Карачаево-Черкесская Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	3.0000	3.0000	3.0000
1.9.86.5.	*Республика Северная Осетия - Алания*	Единица	0.0000	2024	-	2.0000	3.0000	4.0000	4.0000	4.0000	5.0000
1.9.86.6.	*Чеченская Республика*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	7.0000
1.9.86.7.	*Ставропольский край*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	4.0000	6.0000	7.0000	7.0000	8.0000
1.9.87	*Приволжский федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	13.0000	29.0000	44.0000	67.0000	71.0000	96.0000
1.9.87.1.	*Республика Башкортостан*	Единица	0.0000	2024	-	2.0000	4.0000	5.0000	7.0000	7.0000	8.0000
1.9.87.2.	*Республика Марий Эл*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	3.0000	4.0000	4.0000	6.0000
1.9.87.3.	*Республика Мордовия*	Единица	0.0000	2024	-	-	3.0000	3.0000	4.0000	5.0000	7.0000
1.9.87.4.	*Республика Татарстан (Татарстан)*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	2.0000	5.0000	12.0000	12.0000	14.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.9.87.5.	*Удмуртская Республика*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	4.0000
1.9.87.6.	*Чувашская Республика - Чувашия*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000	5.0000
1.9.87.7.	*Кировская область*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	3.0000	5.0000
1.9.87.8.	*Нижегородская область*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	2.0000	4.0000	11.0000	11.0000	11.0000
1.9.87.9.	*Оренбургская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	4.0000	5.0000
1.9.87.10.	*Пензенская область*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	4.0000	6.0000
1.9.87.11.	*Пермский край*	Единица	0.0000	2024	-	3.0000	3.0000	3.0000	5.0000	5.0000	7.0000
1.9.87.12.	*Самарская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	2.0000	3.0000	7.0000
1.9.87.13.	*Саратовская область*	Единица	0.0000	2024	-	3.0000	5.0000	7.0000	7.0000	7.0000	10.0000
1.9.87.14.	*Ульяновская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.9.88	*Уральский федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	2.0000	10.0000	16.0000	21.0000	22.0000	33.0000
1.9.88.1.	*Курганская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	3.0000	5.0000	5.0000	8.0000
1.9.88.2.	*Свердловская область*	Единица	0.0000	2024	-	2.0000	5.0000	7.0000	8.0000	8.0000	11.0000
1.9.88.3.	*Челябинская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	4.0000	6.0000	6.0000	9.0000
1.9.88.4.	*Ханты-Мансийский автономный округ - Югра*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	3.0000	5.0000
1.9.89	*Сибирский федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	6.0000	11.0000	21.0000	30.0000	33.0000	39.0000
1.9.89.1.	*Республика Алтай*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	4.0000
1.9.89.2.	*Республика Тыва*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	2.0000	2.0000	4.0000	4.0000	5.0000
1.9.89.3.	*Республика Хакасия*	Единица	0.0000	2024	-	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000	4.0000	4.0000
1.9.89.4.	*Алтайский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	3.0000	5.0000	5.0000	5.0000
1.9.89.5.	*Иркутская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	5.0000	7.0000	7.0000	7.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.9.89.6.	*Кемеровская область - Кузбасс*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	1.0000	3.0000	5.0000
1.9.89.7.	*Новосибирская область*	Единица	0.0000	2024	-	2.0000	2.0000	3.0000	4.0000	4.0000	5.0000
1.9.89.8.	*Омская область*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	1.0000	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000
1.9.89.9.	*Томская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.9.90	*Дальневосточный федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	8.0000	19.0000	26.0000	47.0000	54.0000	57.0000
1.9.90.1.	*Республика Бурятия*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	3.0000	5.0000
1.9.90.2.	*Республика Саха (Якутия)*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000	4.0000
1.9.90.3.	*Приморский край*	Единица	0.0000	2024	-	3.0000	6.0000	7.0000	10.0000	11.0000	11.0000
1.9.90.4.	*Хабаровский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	6.0000	6.0000	6.0000
1.9.90.5.	*Амурская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	5.0000	5.0000	5.0000
	Камчатский край	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	3.0000	5.0000	8.0000	10.0000	10.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.9.90.6.											
1.9.90.7.	*Магаданская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000
1.9.90.8.	*Сахалинская область*	Единица	0.0000	2024	-	3.0000	4.0000	4.0000	4.0000	5.0000	5.0000
1.9.90.9.	*Забайкальский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	6.0000	6.0000
1.9.90.10.	*Еврейская автономная область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
1.9.91	*Байконур*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	1.0000
1.9.91.1.	*город Байконур*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	1.0000
1.10	Мероприятие (результат) "Проведена модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств"										
1.10.92	Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	863.0000	2025	-	-	56.0000	86.0000	144.0000	169.0000	191.0000
1.10.93	Всего по Российской Федерации	Единица	836.0000	2025	-	-	892.0000	922.0000	980.0000	1005.0000	1027.0000
1.10.94	*Центральный федеральный округ*	Единица	200.0000	2025	-	-	216.0000	228.0000	242.0000	247.0000	247.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.10.94.1.	*Белгородская область*	Единица	8.0000	2025	-	-	11.0000	11.0000	12.0000	12.0000	12.0000
1.10.94.2.	*Брянская область*	Единица	16.0000	2025	-	-	16.0000	16.0000	17.0000	17.0000	17.0000
1.10.94.3.	*Владимирская область*	Единица	16.0000	2025	-	-	17.0000	17.0000	18.0000	19.0000	19.0000
1.10.94.4.	*Воронежская область*	Единица	7.0000	2025	-	-	7.0000	8.0000	9.0000	9.0000	9.0000
1.10.94.5.	*Ивановская область*	Единица	7.0000	2025	-	-	7.0000	7.0000	8.0000	8.0000	8.0000
1.10.94.6.	*Калужская область*	Единица	30.0000	2025	-	-	30.0000	31.0000	31.0000	31.0000	31.0000
1.10.94.7.	*Костромская область*	Единица	18.0000	2025	-	-	18.0000	18.0000	19.0000	19.0000	19.0000
1.10.94.8.	*Курская область*	Единица	9.0000	2025	-	-	9.0000	11.0000	12.0000	12.0000	12.0000
1.10.94.9.	*Липецкая область*	Единица	10.0000	2025	-	-	10.0000	10.0000	11.0000	11.0000	11.0000
1.10.94.10.	*Московская область*	Единица	6.0000	2025	-	-	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
1.10.94.11.	*Орловская область*	Единица	11.0000	2025	-	-	11.0000	12.0000	13.0000	14.0000	14.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.10.94.12.	*Рязанская область*	Единица	15.0000	2025	-	-	18.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
1.10.94.13.	*Смоленская область*	Единица	10.0000	2025	-	-	10.0000	12.0000	13.0000	14.0000	14.0000
1.10.94.14.	*Тамбовская область*	Единица	6.0000	2025	-	-	6.0000	6.0000	7.0000	8.0000	8.0000
1.10.94.15.	*Тверская область*	Единица	12.0000	2025	-	-	14.0000	15.0000	16.0000	17.0000	17.0000
1.10.94.16.	*Тульская область*	Единица	7.0000	2025	-	-	9.0000	10.0000	11.0000	11.0000	11.0000
1.10.94.17.	*Ярославская область*	Единица	12.0000	2025	-	-	16.0000	17.0000	18.0000	18.0000	18.0000
1.10.95	*Северо-Западный федеральный округ*	Единица	42.0000	2025	-	-	46.0000	48.0000	53.0000	61.0000	61.0000
1.10.95.1.	*Республика Карелия*	Единица	3.0000	2025	-	-	3.0000	3.0000	4.0000	5.0000	5.0000
1.10.95.2.	*Республика Коми*	Единица	6.0000	2025	-	-	7.0000	7.0000	7.0000	8.0000	8.0000
1.10.95.3.	*Архангельская область*	Единица	7.0000	2025	-	-	9.0000	10.0000	11.0000	12.0000	12.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.10.95.4.	*Вологодская область*	Единица	6.0000	2025	-	-	6.0000	6.0000	7.0000	8.0000	8.0000
1.10.95.5.	*Калининградская область*	Единица	6.0000	2025	-	-	7.0000	7.0000	8.0000	9.0000	9.0000
1.10.95.6.	*Ленинградская область*	Единица	1.0000	2025	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000
1.10.95.7.	*Мурманская область*	Единица	7.0000	2025	-	-	7.0000	8.0000	8.0000	9.0000	9.0000
1.10.95.8.	*Псковская область*	Единица	6.0000	2025	-	-	6.0000	6.0000	7.0000	8.0000	8.0000
1.10.96	*Южный федеральный округ*	Единица	50.0000	2025	-	-	60.0000	69.0000	78.0000	85.0000	85.0000
1.10.96.1.	*Республика Адыгея (Адыгея)*	Единица	5.0000	2025	-	-	5.0000	5.0000	5.0000	6.0000	6.0000
1.10.96.2.	*Республика Калмыкия*	Единица	1.0000	2025	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000
1.10.96.3.	*Краснодарский край*	Единица	16.0000	2025	-	-	16.0000	16.0000	17.0000	18.0000	18.0000
1.10.96.4.	*Астраханская область*	Единица	3.0000	2025	-	-	5.0000	5.0000	6.0000	7.0000	7.0000
1.10.96.5.	*Волгоградская область*	Единица	7.0000	2025	-	-	7.0000	7.0000	8.0000	9.0000	9.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.10.96.6.	*Ростовская область*	Единица	8.0000	2025	-	-	8.0000	8.0000	9.0000	9.0000	9.0000
1.10.96.7.	*Запорожская область*	Единица	0.0000	2025	-	-	-	3.0000	4.0000	5.0000	5.0000
1.10.96.8.	*Республика Крым*	Единица	8.0000	2025	-	-	8.0000	8.0000	9.0000	9.0000	9.0000
1.10.96.9.	*город федерального значения Севастополь*	Единица	2.0000	2025	-	-	2.0000	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000
1.10.96.10.	*Донецкая Народная Республика*	Единица	0.0000	2025	-	-	3.0000	5.0000	6.0000	6.0000	6.0000
1.10.96.11.	*Луганская Народная Республика*	Единица	0.0000	2025	-	-	3.0000	6.0000	7.0000	7.0000	7.0000
1.10.96.12.	*Херсонская область*	Единица	0.0000	2025	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	4.0000	4.0000
1.10.97	*Северо-Кавказский федеральный округ*	Единица	91.0000	2025	-	-	96.0000	96.0000	99.0000	100.0000	104.0000
1.10.97.1.	*Республика Дагестан*	Единица	9.0000	2025	-	-	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
1.10.97.2.	*Республика Ингушетия*	Единица	2.0000	2025	-	-	2.0000	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000
1.10.97.3.	*Кабардино-Балкарская Республика*	Единица	16.0000	2025	-	-	16.0000	16.0000	17.0000	17.0000	18.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.10.97.4.	*Карачаево-Черкесская Республика*	Единица	11.0000	2025	-	-	11.0000	11.0000	11.0000	11.0000	12.0000
1.10.97.5.	*Республика Северная Осетия - Алания*	Единица	5.0000	2025	-	-	5.0000	5.0000	6.0000	6.0000	7.0000
1.10.97.6.	*Чеченская Республика*	Единица	12.0000	2025	-	-	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000
1.10.97.7.	*Ставропольский край*	Единица	36.0000	2025	-	-	37.0000	37.0000	38.0000	38.0000	39.0000
1.10.98	*Приволжский федеральный округ*	Единица	131.0000	2025	-	-	136.0000	139.0000	146.0000	149.0000	159.0000
1.10.98.1.	*Республика Башкортостан*	Единица	7.0000	2025	-	-	8.0000	8.0000	9.0000	9.0000	10.0000
1.10.98.2.	*Республика Марий Эл*	Единица	7.0000	2025	-	-	7.0000	8.0000	8.0000	8.0000	9.0000
1.10.98.3.	*Республика Мордовия*	Единица	10.0000	2025	-	-	11.0000	11.0000	11.0000	11.0000	12.0000
1.10.98.4.	*Республика Татарстан (Татарстан)*	Единица	16.0000	2025	-	-	16.0000	16.0000	18.0000	18.0000	19.0000
1.10.98.5.	*Удмуртская Республика*	Единица	4.0000	2025	-	-	4.0000	5.0000	5.0000	5.0000	6.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.10.98.6.	*Чувашская Республика - Чувашия*	Единица	13.0000	2025	-	-	13.0000	13.0000	13.0000	14.0000	15.0000
1.10.98.7.	*Кировская область*	Единица	7.0000	2025	-	-	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	8.0000
1.10.98.8.	*Нижегородская область*	Единица	20.0000	2025	-	-	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	21.0000
1.10.98.9.	*Оренбургская область*	Единица	15.0000	2025	-	-	15.0000	15.0000	16.0000	16.0000	16.0000
1.10.98.10.	*Пензенская область*	Единица	7.0000	2025	-	-	8.0000	8.0000	9.0000	9.0000	9.0000
1.10.98.11.	*Пермский край*	Единица	5.0000	2025	-	-	5.0000	6.0000	6.0000	7.0000	7.0000
1.10.98.12.	*Самарская область*	Единица	8.0000	2025	-	-	9.0000	9.0000	9.0000	10.0000	11.0000
1.10.98.13.	*Саратовская область*	Единица	7.0000	2025	-	-	8.0000	8.0000	9.0000	9.0000	9.0000
1.10.98.14.	*Ульяновская область*	Единица	5.0000	2025	-	-	5.0000	5.0000	6.0000	6.0000	7.0000
1.10.99	*Уральский федеральный округ*	Единица	45.0000	2025	-	-	48.0000	48.0000	52.0000	52.0000	53.0000
1.10.99.1.	*Курганская область*	Единица	10.0000	2025	-	-	10.0000	10.0000	11.0000	11.0000	11.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.10.99.2.	*Свердловская область*	Единица	10.0000	2025	-	-	11.0000	11.0000	12.0000	12.0000	12.0000
1.10.99.3.	*Тюменская область*	Единица	1.0000	2025	-	-	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
1.10.99.4.	*Челябинская область*	Единица	19.0000	2025	-	-	20.0000	20.0000	21.0000	21.0000	22.0000
1.10.99.5.	*Ханты-Мансийский автономный округ - Югра*	Единица	5.0000	2025	-	-	5.0000	5.0000	6.0000	6.0000	6.0000
1.10.100	*Сибирский федеральный округ*	Единица	140.0000	2025	-	-	146.0000	149.0000	157.0000	157.0000	164.0000
1.10.100.1.	*Республика Алтай*	Единица	12.0000	2025	-	-	12.0000	13.0000	14.0000	14.0000	15.0000
1.10.100.2.	*Республика Тыва*	Единица	12.0000	2025	-	-	12.0000	12.0000	13.0000	13.0000	14.0000
1.10.100.3.	*Республика Хакасия*	Единица	15.0000	2025	-	-	15.0000	15.0000	16.0000	16.0000	17.0000
1.10.100.4.	*Алтайский край*	Единица	8.0000	2025	-	-	8.0000	8.0000	9.0000	9.0000	9.0000
1.10.100.5.	*Красноярский край*	Единица	3.0000	2025	-	-	3.0000	4.0000	5.0000	5.0000	5.0000
1.10.100.6.	*Иркутская область*	Единица	16.0000	2025	-	-	19.0000	20.0000	21.0000	21.0000	21.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.10.100.7.	*Кемеровская область - Кузбасс*	Единица	15.0000	2025	-	-	15.0000	15.0000	16.0000	16.0000	17.0000
1.10.100.8.	*Новосибирская область*	Единица	10.0000	2025	-	-	11.0000	11.0000	11.0000	11.0000	12.0000
1.10.100.9.	*Омская область*	Единица	45.0000	2025	-	-	46.0000	46.0000	47.0000	47.0000	48.0000
1.10.100.10.	*Томская область*	Единица	4.0000	2025	-	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	6.0000
1.10.101	*Дальневосточный федеральный округ*	Единица	137.0000	2025	-	-	144.0000	145.0000	153.0000	153.0000	153.0000
1.10.101.1.	*Республика Саха (Якутия)*	Единица	17.0000	2025	-	-	17.0000	17.0000	18.0000	18.0000	18.0000
1.10.101.2.	*Приморский край*	Единица	26.0000	2025	-	-	28.0000	28.0000	29.0000	29.0000	29.0000
1.10.101.3.	*Хабаровский край*	Единица	9.0000	2025	-	-	9.0000	9.0000	10.0000	10.0000	10.0000
1.10.101.4.	*Амурская область*	Единица	11.0000	2025	-	-	11.0000	11.0000	12.0000	12.0000	12.0000
1.10.101.5.	*Камчатский край*	Единица	13.0000	2025	-	-	17.0000	18.0000	19.0000	19.0000	19.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.10.101.6.	*Магаданская область*	Единица	9.0000	2025	-	-	9.0000	9.0000	10.0000	10.0000	10.0000
1.10.101.7.	*Сахалинская область*	Единица	8.0000	2025	-	-	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
1.10.101.8.	*Забайкальский край*	Единица	44.0000	2025	-	-	44.0000	44.0000	45.0000	45.0000	45.0000
1.10.101.9.	*Еврейская автономная область*	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000
1.10.102	*Байконур*	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000
1.10.102.1.	*город Байконур*	Единица	0.0000	2025	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000
1.11	Мероприятие (результат) "Проведена модернизация театров, находящихся в региональной и муниципальной собственности."										
1.11.103	Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2024	-	10.0000	38.0000	61.0000	91.0000	107.0000	113.0000
1.11.104	Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2024	-	10.0000	38.0000	60.0000	91.0000	107.0000	113.0000
1.11.105	*Центральный федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	4.0000	7.0000	13.0000	17.0000	22.0000	23.0000
1.11.105.1.	*Белгородская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.11.105.2.	*Брянская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000
1.11.105.3.	*Воронежская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.11.105.4.	*Ивановская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.11.105.5.	*Калужская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000
1.11.105.6.	*Костромская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000
1.11.105.7.	*Курская область*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
1.11.105.8.	*Липецкая область*	Единица	0.0000	2024	-	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
1.11.105.9.	*Московская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.11.105.10.	*Орловская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	1.0000
1.11.105.11.	*Рязанская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	2.0000	2.0000	2.0000
1.11.105.12	*Смоленская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
.											
1.11.105.13.	*Тамбовская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.11.105.14.	*Тверская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000
1.11.105.15.	*Тульская область*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000
1.11.105.16.	*Ярославская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.11.106	*Северо-Западный федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	4.0000	5.0000	8.0000	9.0000	10.0000
1.11.106.1.	*Республика Карелия*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
1.11.106.2.	*Архангельская область*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
1.11.106.3.	*Вологодская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
1.11.106.4.	*Калининградская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
1.11.106.5.	*Мурманская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.11.106.6.	*Новгородская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	1.0000
1.11.107	*Южный федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	4.0000	10.0000	12.0000	13.0000
1.11.107.1.	*Республика Калмыкия*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.11.107.2.	*Краснодарский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.11.107.3.	*Астраханская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000
1.11.107.4.	*Волгоградская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	2.0000	2.0000	2.0000
1.11.107.5.	*Ростовская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.11.107.6.	*Запорожская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	1.0000
1.11.107.7.	*Донецкая Народная Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000
1.11.107.8.	*Луганская Народная Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	2.0000	2.0000	2.0000
1.11.107.9.	*Херсонская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.11.108	*Северо-Кавказский федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	4.0000	7.0000	8.0000	8.0000
1.11.108.1.	*Республика Дагестан*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
1.11.108.2.	*Республика Ингушетия*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.11.108.3.	*Кабардино-Балкарская Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	2.0000	2.0000	2.0000
1.11.108.4.	*Чеченская Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
1.11.108.5.	*Ставропольский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000
1.11.109	*Приволжский федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	7.0000	8.0000	17.0000	18.0000	18.0000
1.11.109.1.	*Республика Башкортостан*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000
1.11.109.2.	*Республика Марий Эл*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.11.109.3.	*Республика Татарстан (Татарстан)*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000
	Удмуртская Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	2.0000	2.0000	2.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.11.109.4.											
1.11.109.5.	*Нижегородская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000
1.11.109.6.	*Оренбургская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000
1.11.109.7.	*Пензенская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000
1.11.109.8.	*Пермский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
1.11.109.9.	*Самарская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.11.109.10.	*Саратовская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000
1.11.110	*Уральский федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	2.0000	2.0000	6.0000	7.0000	8.0000	10.0000
1.11.110.1.	*Курганская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000
1.11.110.2.	*Свердловская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.11.110.3.	*Тюменская область*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.11.110.4.	*Челябинская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
1.11.110.5.	*Ханты-Мансийский автономный округ - Югра*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
1.11.110.6.	*Ямало-Ненецкий автономный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	1.0000
1.11.111	*Сибирский федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	3.0000	10.0000	14.0000	15.0000	17.0000	17.0000
1.11.111.1.	*Республика Тыва*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
1.11.111.2.	*Республика Хакасия*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000
1.11.111.3.	*Красноярский край*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
1.11.111.4.	*Иркутская область*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
1.11.111.5.	*Кемеровская область - Кузбасс*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.11.111.6.	*Новосибирская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
1.11.111.7.	*Омская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.11.111.8.	*Томская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000
1.11.112	*Дальневосточный федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	5.0000	6.0000	10.0000	13.0000	14.0000
1.11.112.1.	*Республика Бурятия*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000
1.11.112.2.	*Республика Саха (Якутия)*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
1.11.112.3.	*Приморский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	1.0000
1.11.112.4.	*Хабаровский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000
1.11.112.5.	*Камчатский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
1.11.112.6.	*Магаданская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000
1.11.112.7.	*Забайкальский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000
1.11.112.8.	*Еврейская автономная область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.12	Мероприятие (результат) "Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел."										
1.12.113	Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2024	-	23.0000	152.0000	286.0000	492.0000	579.0000	645.0000
1.12.114	Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2024	-	23.0000	151.0000	284.0000	491.0000	578.0000	644.0000
1.12.115	*Центральный федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	7.0000	52.0000	87.0000	151.0000	171.0000	196.0000
1.12.115.1.	*Белгородская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	6.0000	9.0000	36.0000	37.0000	39.0000
1.12.115.2.	*Брянская область*	Единица	0.0000	2024	-	2.0000	10.0000	17.0000	26.0000	27.0000	29.0000
1.12.115.3.	*Владимирская область*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	3.0000	5.0000
1.12.115.4.	*Воронежская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	6.0000
1.12.115.5.	*Ивановская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	4.0000	4.0000	6.0000	8.0000	11.0000
1.12.115.6.	*Калужская область*	Единица	0.0000	2024	-	2.0000	2.0000	3.0000	5.0000	7.0000	10.0000
1.12.115.7.	*Костромская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	3.0000	5.0000	7.0000	10.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.12.115.8.	*Курская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	11.0000	18.0000	19.0000	20.0000	22.0000
1.12.115.9.	*Липецкая область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	4.0000	4.0000
1.12.115.10.	*Московская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000
1.12.115.11.	*Орловская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	4.0000	6.0000	6.0000
1.12.115.12.	*Рязанская область*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	3.0000	6.0000	11.0000	13.0000	16.0000
1.12.115.13.	*Смоленская область*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	3.0000	5.0000	8.0000	8.0000	8.0000
1.12.115.14.	*Тамбовская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000
1.12.115.15.	*Тверская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	3.0000	5.0000	7.0000	8.0000	8.0000
1.12.115.16.	*Тульская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	3.0000	6.0000	8.0000	11.0000
1.12.115.17.	*Ярославская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	2.0000	5.0000	6.0000	6.0000
1.12.116	*Северо-Западный федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	4.0000	13.0000	25.0000	44.0000	53.0000	57.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.12.116.1.	*Республика Карелия*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	4.0000	4.0000	5.0000
1.12.116.2.	*Республика Коми*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	5.0000	6.0000	6.0000
1.12.116.3.	*Архангельская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	2.0000	4.0000	5.0000	5.0000
1.12.116.4.	*Вологодская область*	Единица	0.0000	2024	-	2.0000	6.0000	9.0000	12.0000	13.0000	13.0000
1.12.116.5.	*Калининградская область*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	2.0000	4.0000	5.0000	7.0000	7.0000
1.12.116.6.	*Ленинградская область*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	4.0000
1.12.116.7.	*Мурманская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	3.0000	4.0000	4.0000
1.12.116.8.	*Новгородская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	2.0000	4.0000	6.0000	9.0000
1.12.116.9.	*Псковская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000
1.12.116.10.	*Ненецкий автономный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.12.117	*Южный федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	3.0000	20.0000	39.0000	67.0000	78.0000	81.0000
1.12.117.1.	*Республика Адыгея (Адыгея)*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	4.0000	6.0000	6.0000
1.12.117.2.	*Республика Калмыкия*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	6.0000	7.0000	7.0000
1.12.117.3.	*Краснодарский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	3.0000	6.0000	13.0000	14.0000	15.0000
1.12.117.4.	*Астраханская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000	4.0000
1.12.117.5.	*Волгоградская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	4.0000	5.0000	6.0000	6.0000
1.12.117.6.	*Ростовская область*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	4.0000	5.0000	8.0000	8.0000	8.0000
1.12.117.7.	*Запорожская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	2.0000	4.0000	5.0000	5.0000
1.12.117.8.	*Республика Крым*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	3.0000	5.0000	6.0000	6.0000
1.12.117.9.	*город федерального значения Севастополь*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000
1.12.117.10.	*Донецкая Народная Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	4.0000	5.0000	6.0000	6.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.12.117.11.	*Луганская Народная Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	4.0000	5.0000	5.0000
1.12.117.12.	*Херсонская область*	Единица	0.0000	2024	-	2.0000	4.0000	4.0000	8.0000	9.0000	10.0000
1.12.118	*Северо-Кавказский федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	8.0000	16.0000	26.0000	34.0000	44.0000
1.12.118.1.	*Республика Дагестан*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	3.0000	6.0000	9.0000
1.12.118.2.	*Республика Ингушетия*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	3.0000	6.0000	7.0000	7.0000	8.0000
1.12.118.3.	*Кабардино-Балкарская Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	3.0000	3.0000	4.0000
1.12.118.4.	*Карачаево-Черкесская Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000
1.12.118.5.	*Республика Северная Осетия - Алания*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	4.0000	5.0000	5.0000
1.12.118.6.	*Чеченская Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	7.0000	10.0000
1.12.118.7.	*Ставропольский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	4.0000	5.0000	5.0000	6.0000
1.12.119	*Приволжский федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	2.0000	23.0000	45.0000	77.0000	92.0000	104.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.12.119.1.	*Республика Башкортостан*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	6.0000
1.12.119.2.	*Республика Марий Эл*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	1.0000	2.0000	7.0000	8.0000	8.0000
1.12.119.3.	*Республика Мордовия*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	3.0000	5.0000	6.0000	6.0000
1.12.119.4.	*Республика Татарстан (Татарстан)*	Единица	0.0000	2024	-	-	4.0000	7.0000	10.0000	12.0000	15.0000
1.12.119.5.	*Удмуртская Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	3.0000	7.0000	9.0000	9.0000	9.0000
1.12.119.6.	*Чувашская Республика - Чувашия*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	5.0000
1.12.119.7.	*Кировская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	3.0000	5.0000	6.0000	6.0000
1.12.119.8.	*Нижегородская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	3.0000	6.0000	7.0000	7.0000
1.12.119.9.	*Оренбургская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	3.0000	4.0000	5.0000
1.12.119.10.	*Пензенская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	4.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.12.119.11.	*Пермский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000
1.12.119.12.	*Самарская область*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	1.0000	3.0000	6.0000	8.0000	11.0000
1.12.119.13.	*Саратовская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	4.0000	7.0000	10.0000	12.0000	15.0000
1.12.119.14.	*Ульяновская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	3.0000	4.0000	4.0000
1.12.120	*Уральский федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	3.0000	10.0000	17.0000	27.0000	34.0000	35.0000
1.12.120.1.	*Курганская область*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	1.0000	3.0000	4.0000	5.0000	5.0000
1.12.120.2.	*Свердловская область*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	5.0000	7.0000	10.0000	12.0000	12.0000
1.12.120.3.	*Тюменская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	2.0000	3.0000	3.0000
1.12.120.4.	*Челябинская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	4.0000	7.0000	8.0000	8.0000
1.12.120.5.	*Ханты-Мансийский автономный округ - Югра*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	2.0000	2.0000	4.0000	4.0000	4.0000
1.12.120.6.	*Ямало-Ненецкий автономный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	2.0000	3.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.12.121	*Сибирский федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	2.0000	12.0000	27.0000	49.0000	63.0000	66.0000
1.12.121.1.	*Республика Алтай*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	3.0000	6.0000	6.0000	7.0000
1.12.121.2.	*Республика Тыва*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	4.0000	6.0000	6.0000
1.12.121.3.	*Республика Хакасия*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	3.0000	7.0000	9.0000	9.0000
1.12.121.4.	*Алтайский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	3.0000	4.0000
1.12.121.5.	*Красноярский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	4.0000	6.0000	6.0000
1.12.121.6.	*Иркутская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	1.0000	3.0000	3.0000	4.0000
1.12.121.7.	*Кемеровская область - Кузбасс*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	2.0000	3.0000	5.0000	5.0000
1.12.121.8.	*Новосибирская область*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	3.0000	6.0000	9.0000	11.0000	11.0000
1.12.121.9.	*Омская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	4.0000	6.0000	8.0000	8.0000
1.12.121.10	*Томская область*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	6.0000	6.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
.											
1.12.122	*Дальневосточный федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	13.0000	28.0000	50.0000	52.0000	60.0000
1.12.122.1.	*Республика Бурятия*	Единица	0.0000	2024	-	1.0000	1.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000
1.12.122.2.	*Республика Саха (Якутия)*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	5.0000	7.0000	7.0000	8.0000
1.12.122.3.	*Приморский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	2.0000	5.0000	5.0000	6.0000
1.12.122.4.	*Хабаровский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	4.0000	5.0000	5.0000
1.12.122.5.	*Амурская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	6.0000	8.0000	8.0000	9.0000
1.12.122.6.	*Камчатский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	2.0000	5.0000	5.0000	6.0000
1.12.122.7.	*Магаданская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	3.0000	3.0000	4.0000
1.12.122.8.	*Сахалинская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	3.0000	7.0000	7.0000	7.0000
1.12.122.9.	*Забайкальский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	3.0000	5.0000	5.0000	6.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Еврейская автономная область	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	3.0000
1.12.123	*Байконур*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000
1.12.123.1.	*город Байконур*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000
1.13	Мероприятие (результат) "Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры"										
1.13.124	Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2024	-	25.0000	350.0000	597.0000	897.0000	1197.0000	1500.0000
1.13.125	Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2024	-	-	299.0000	546.0000	847.0000	1148.0000	1451.0000
1.13.126	*Центральный федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	72.0000	110.0000	166.0000	231.0000	296.0000
1.13.126.1.	*Белгородская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	8.0000	12.0000	16.0000	21.0000	22.0000
1.13.126.2.	*Брянская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	3.0000	6.0000	10.0000	14.0000
1.13.126.3.	*Владимирская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	3.0000	5.0000	8.0000	12.0000	16.0000
1.13.126.4.	*Воронежская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	8.0000	10.0000	13.0000	17.0000	21.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.13.126.5.	*Ивановская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	3.0000	6.0000	10.0000	14.0000	18.0000
1.13.126.6.	*Калужская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	8.0000	10.0000	14.0000	18.0000	22.0000
1.13.126.7.	*Костромская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	3.0000	5.0000	9.0000	13.0000	17.0000
1.13.126.8.	*Курская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	3.0000	5.0000	8.0000	12.0000	16.0000
1.13.126.9.	*Липецкая область*	Единица	0.0000	2024	-	-	4.0000	6.0000	9.0000	11.0000	15.0000
1.13.126.10.	*Московская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	3.0000	7.0000	11.0000	15.0000
1.13.126.11.	*Орловская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	3.0000	6.0000	10.0000	14.0000
1.13.126.12.	*Рязанская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	7.0000	9.0000	12.0000	16.0000	20.0000
1.13.126.13.	*Смоленская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	7.0000	9.0000	12.0000	14.0000	18.0000
1.13.126.14.	*Тамбовская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	5.0000	7.0000	10.0000	14.0000	18.0000
	Тверская область	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	4.0000	7.0000	11.0000	15.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.13.126.15.											
1.13.126.16.	*Тульская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	5.0000	7.0000	10.0000	14.0000	18.0000
1.13.126.17.	*Ярославская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	4.0000	6.0000	9.0000	13.0000	17.0000
1.13.127	*Северо-Западный федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	35.0000	64.0000	102.0000	151.0000	204.0000
1.13.127.1.	*Республика Карелия*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	5.0000	8.0000	13.0000	17.0000
1.13.127.2.	*Республика Коми*	Единица	0.0000	2024	-	-	5.0000	10.0000	14.0000	19.0000	22.0000
1.13.127.3.	*Архангельская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	6.0000	9.0000	13.0000	18.0000	22.0000
1.13.127.4.	*Вологодская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	3.0000	5.0000	8.0000	13.0000	19.0000
1.13.127.5.	*Калининградская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	7.0000	9.0000	13.0000	18.0000	24.0000
1.13.127.6.	*Ленинградская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	3.0000	9.0000	15.0000	21.0000
1.13.127.7.	*Мурманская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	7.0000	12.0000	16.0000	20.0000	26.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.13.127.8.	*Новгородская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	4.0000	7.0000	11.0000	19.0000
1.13.127.9.	*Псковская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	3.0000	6.0000	12.0000	18.0000
1.13.127.10.	*Ненецкий автономный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	4.0000	8.0000	12.0000	16.0000
1.13.128	*Южный федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	26.0000	61.0000	99.0000	135.0000	171.0000
1.13.128.1.	*Республика Адыгея (Адыгея)*	Единица	0.0000	2024	-	-	3.0000	6.0000	9.0000	12.0000	16.0000
1.13.128.2.	*Республика Калмыкия*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	3.0000	6.0000	9.0000	11.0000
1.13.128.3.	*Краснодарский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	5.0000	9.0000	12.0000	14.0000
1.13.128.4.	*Астраханская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	3.0000	6.0000	10.0000	13.0000	15.0000
1.13.128.5.	*Волгоградская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	3.0000	5.0000	8.0000	11.0000	13.0000
1.13.128.6.	*Ростовская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	4.0000	7.0000	10.0000	13.0000
1.13.128.7.	*Запорожская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	5.0000	8.0000	11.0000	16.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.13.128.8.	*Республика Крым*	Единица	0.0000	2024	-	-	4.0000	9.0000	12.0000	15.0000	17.0000
1.13.128.9.	*город федерального значения Севастополь*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	3.0000	6.0000	9.0000	12.0000
1.13.128.10.	*Донецкая Народная Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	6.0000	9.0000	12.0000	15.0000	18.0000
1.13.128.11.	*Луганская Народная Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	3.0000	6.0000	9.0000	12.0000
1.13.128.12.	*Херсонская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	3.0000	6.0000	9.0000	14.0000
1.13.129	*Северо-Кавказский федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	21.0000	40.0000	63.0000	78.0000	93.0000
1.13.129.1.	*Республика Дагестан*	Единица	0.0000	2024	-	-	5.0000	9.0000	12.0000	15.0000	18.0000
1.13.129.2.	*Республика Ингушетия*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	2.0000	5.0000	7.0000	9.0000
1.13.129.3.	*Кабардино-Балкарская Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	4.0000	7.0000	9.0000	11.0000
1.13.129.4.	*Карачаево-Черкесская Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	2.0000	5.0000	7.0000	9.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.13.129.5.	*Республика Северная Осетия - Алания*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	2.0000	5.0000	7.0000	9.0000
1.13.129.6.	*Чеченская Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	8.0000	12.0000	16.0000	18.0000	20.0000
1.13.129.7.	*Ставропольский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	6.0000	9.0000	13.0000	15.0000	17.0000
1.13.130	*Приволжский федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	61.0000	98.0000	148.0000	207.0000	275.0000
1.13.130.1.	*Республика Башкортостан*	Единица	0.0000	2024	-	-	8.0000	11.0000	15.0000	18.0000	22.0000
1.13.130.2.	*Республика Марий Эл*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	4.0000	8.0000	12.0000	17.0000
1.13.130.3.	*Республика Мордовия*	Единица	0.0000	2024	-	-	5.0000	8.0000	12.0000	15.0000	19.0000
1.13.130.4.	*Республика Татарстан (Татарстан)*	Единица	0.0000	2024	-	-	8.0000	12.0000	16.0000	19.0000	24.0000
1.13.130.5.	*Удмуртская Республика*	Единица	0.0000	2024	-	-	5.0000	9.0000	13.0000	16.0000	21.0000
1.13.130.6.	*Чувашская Республика - Чувашия*	Единица	0.0000	2024	-	-	3.0000	5.0000	9.0000	14.0000	19.0000
1.13.130.7.	*Кировская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	7.0000	9.0000	13.0000	16.0000	21.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.13.130.8.	*Нижегородская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	8.0000	12.0000	16.0000	20.0000	25.0000
1.13.130.9.	*Оренбургская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	4.0000	7.0000	10.0000	15.0000
1.13.130.10.	*Пензенская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	3.0000	5.0000	8.0000	11.0000	16.0000
1.13.130.11.	*Пермский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	4.0000	7.0000	10.0000	15.0000
1.13.130.12.	*Самарская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	4.0000	7.0000	16.0000	21.0000
1.13.130.13.	*Саратовская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	5.0000	7.0000	10.0000	20.0000	25.0000
1.13.130.14.	*Ульяновская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	4.0000	7.0000	10.0000	15.0000
1.13.131	*Уральский федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	16.0000	27.0000	45.0000	52.0000	58.0000
1.13.131.1.	*Курганская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	5.0000	7.0000	11.0000	13.0000	14.0000
1.13.131.2.	*Свердловская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	3.0000	5.0000	8.0000	9.0000	10.0000
	Тюменская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	2.0000	5.0000	6.0000	7.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.13.131.3.											
1.13.131.4.	*Челябинская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	6.0000	8.0000	11.0000	12.0000	13.0000
1.13.131.5.	*Ханты-Мансийский автономный округ - Югра*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000
1.13.131.6.	*Ямало-Ненецкий автономный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	2.0000	6.0000	7.0000	8.0000
1.13.132	*Сибирский федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	47.0000	72.0000	108.0000	124.0000	140.0000
1.13.132.1.	*Республика Алтай*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	4.0000	7.0000	9.0000	10.0000
1.13.132.2.	*Республика Тыва*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	6.0000	10.0000	12.0000	14.0000
1.13.132.3.	*Республика Хакасия*	Единица	0.0000	2024	-	-	4.0000	7.0000	11.0000	14.0000	17.0000
1.13.132.4.	*Алтайский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	4.0000	7.0000	8.0000	10.0000
1.13.132.5.	*Красноярский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	8.0000	11.0000	15.0000	17.0000	19.0000
1.13.132.6.	*Иркутская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	5.0000	8.0000	12.0000	14.0000	16.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.13.132.7.	*Кемеровская область - Кузбасс*	Единица	0.0000	2024	-	-	8.0000	10.0000	15.0000	16.0000	17.0000
1.13.132.8.	*Новосибирская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	6.0000	8.0000	11.0000	12.0000	13.0000
1.13.132.9.	*Омская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	5.0000	7.0000	10.0000	11.0000	12.0000
1.13.132.10.	*Томская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	5.0000	7.0000	10.0000	11.0000	12.0000
1.13.133	*Дальневосточный федеральный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	21.0000	74.0000	116.0000	170.0000	214.0000
1.13.133.1.	*Республика Бурятия*	Единица	0.0000	2024	-	-	6.0000	10.0000	14.0000	18.0000	22.0000
1.13.133.2.	*Республика Саха (Якутия)*	Единица	0.0000	2024	-	-	2.0000	7.0000	11.0000	16.0000	21.0000
1.13.133.3.	*Приморский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	3.0000	8.0000	12.0000	17.0000	20.0000
1.13.133.4.	*Хабаровский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	6.0000	10.0000	15.0000	20.0000
1.13.133.5.	*Амурская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	4.0000	8.0000	13.0000	17.0000
1.13.133.6.	*Камчатский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	6.0000	10.0000	15.0000	19.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.13.133.7.	*Магаданская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	6.0000	10.0000	15.0000	19.0000
1.13.133.8.	*Сахалинская область*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	6.0000	9.0000	15.0000	18.0000
1.13.133.9.	*Забайкальский край*	Единица	0.0000	2024	-	-	5.0000	10.0000	14.0000	18.0000	22.0000
1.13.133.10.	*Еврейская автономная область*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	5.0000	9.0000	14.0000	18.0000
1.13.133.11.	*Чукотский автономный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	1.0000	6.0000	9.0000	14.0000	18.0000
1.14	Мероприятие (результат) "Технически оснащены региональные и муниципальные музеи"										
1.14.134	Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2024	-	901.0000	1207.0000	1467.0000	1727.0000	1986.0000	2244.0000
1.14.135	Всего по Российской Федерации	Единица	763.0000	2024	-	901.0000	1208.0000	1468.0000	1728.0000	1987.0000	2245.0000
1.14.136	*Центральный федеральный округ*	Единица	154.0000	2024	-	186.0000	258.0000	310.0000	362.0000	412.0000	463.0000
1.14.136.1.	*Белгородская область*	Единица	4.0000	2024	-	7.0000	14.0000	17.0000	20.0000	23.0000	26.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.14.136.2.	*Брянская область*	Единица	7.0000	2024	-	10.0000	16.0000	19.0000	22.0000	25.0000	28.0000
1.14.136.3.	*Владимирская область*	Единица	11.0000	2024	-	12.0000	13.0000	16.0000	19.0000	22.0000	25.0000
1.14.136.4.	*Воронежская область*	Единица	7.0000	2024	-	8.0000	9.0000	12.0000	15.0000	18.0000	21.0000
1.14.136.5.	*Ивановская область*	Единица	7.0000	2024	-	9.0000	13.0000	16.0000	19.0000	22.0000	25.0000
1.14.136.6.	*Калужская область*	Единица	8.0000	2024	-	10.0000	13.0000	16.0000	19.0000	22.0000	25.0000
1.14.136.7.	*Костромская область*	Единица	5.0000	2024	-	7.0000	11.0000	14.0000	17.0000	20.0000	23.0000
1.14.136.8.	*Курская область*	Единица	5.0000	2024	-	7.0000	10.0000	13.0000	16.0000	19.0000	22.0000
1.14.136.9.	*Липецкая область*	Единица	4.0000	2024	-	5.0000	8.0000	11.0000	14.0000	17.0000	20.0000
1.14.136.10.	*Московская область*	Единица	7.0000	2024	-	8.0000	12.0000	15.0000	18.0000	21.0000	24.0000
1.14.136.11.	*Орловская область*	Единица	10.0000	2024	-	12.0000	16.0000	19.0000	23.0000	26.0000	29.0000
1.14.136.12.	*Рязанская область*	Единица	22.0000	2024	-	24.0000	28.0000	31.0000	34.0000	37.0000	40.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.14.136.13.	*Смоленская область*	Единица	12.0000	2024	-	15.0000	22.0000	25.0000	28.0000	31.0000	34.0000
1.14.136.14.	*Тамбовская область*	Единица	12.0000	2024	-	13.0000	15.0000	18.0000	21.0000	24.0000	27.0000
1.14.136.15.	*Тверская область*	Единица	6.0000	2024	-	9.0000	12.0000	15.0000	18.0000	21.0000	24.0000
1.14.136.16.	*Тульская область*	Единица	21.0000	2024	-	23.0000	35.0000	39.0000	42.0000	44.0000	47.0000
1.14.136.17.	*Ярославская область*	Единица	6.0000	2024	-	7.0000	11.0000	14.0000	17.0000	20.0000	23.0000
1.14.137	*Северо-Западный федеральный округ*	Единица	83.0000	2024	-	93.0000	130.0000	160.0000	190.0000	220.0000	250.0000
1.14.137.1.	*Республика Карелия*	Единица	10.0000	2024	-	11.0000	15.0000	18.0000	21.0000	24.0000	27.0000
1.14.137.2.	*Республика Коми*	Единица	11.0000	2024	-	12.0000	18.0000	21.0000	24.0000	27.0000	30.0000
1.14.137.3.	*Архангельская область*	Единица	7.0000	2024	-	9.0000	12.0000	15.0000	18.0000	21.0000	24.0000
1.14.137.4.	*Вологодская область*	Единица	17.0000	2024	-	18.0000	23.0000	26.0000	29.0000	32.0000	35.0000
1.14.137.5.	*Калининградская область*	Единица	11.0000	2024	-	12.0000	13.0000	16.0000	19.0000	22.0000	25.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.14.137.6.	*Ленинградская область*	Единица	2.0000	2024	-	2.0000	5.0000	8.0000	11.0000	14.0000	17.0000
1.14.137.7.	*Мурманская область*	Единица	6.0000	2024	-	8.0000	12.0000	15.0000	18.0000	21.0000	24.0000
1.14.137.8.	*Новгородская область*	Единица	9.0000	2024	-	10.0000	17.0000	20.0000	23.0000	26.0000	29.0000
1.14.137.9.	*Псковская область*	Единица	8.0000	2024	-	9.0000	13.0000	16.0000	19.0000	22.0000	25.0000
1.14.137.10.	*Ненецкий автономный округ*	Единица	2.0000	2024	-	2.0000	2.0000	5.0000	8.0000	11.0000	14.0000
1.14.138	*Южный федеральный округ*	Единица	171.0000	2024	-	198.0000	238.0000	271.0000	304.0000	340.0000	372.0000
1.14.138.1.	*Республика Адыгея (Адыгея)*	Единица	9.0000	2024	-	10.0000	19.0000	22.0000	25.0000	28.0000	31.0000
1.14.138.2.	*Республика Калмыкия*	Единица	2.0000	2024	-	3.0000	6.0000	9.0000	12.0000	15.0000	18.0000
1.14.138.3.	*Краснодарский край*	Единица	25.0000	2024	-	27.0000	31.0000	34.0000	37.0000	40.0000	43.0000
1.14.138.4.	*Астраханская область*	Единица	3.0000	2024	-	4.0000	5.0000	8.0000	11.0000	14.0000	17.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.14.138.5.	*Волгоградская область*	Единица	10.0000	2024	-	12.0000	15.0000	18.0000	21.0000	24.0000	27.0000
1.14.138.6.	*Ростовская область*	Единица	18.0000	2024	-	20.0000	21.0000	24.0000	27.0000	30.0000	33.0000
1.14.138.7.	*Запорожская область*	Единица	20.0000	2024	-	24.0000	24.0000	27.0000	30.0000	36.0000	39.0000
1.14.138.8.	*Республика Крым*	Единица	9.0000	2024	-	11.0000	24.0000	27.0000	30.0000	33.0000	35.0000
1.14.138.9.	*город федерального значения Севастополь*	Единица	2.0000	2024	-	3.0000	4.0000	7.0000	10.0000	13.0000	16.0000
1.14.138.10.	*Донецкая Народная Республика*	Единица	26.0000	2024	-	27.0000	30.0000	33.0000	36.0000	39.0000	42.0000
1.14.138.11.	*Луганская Народная Республика*	Единица	41.0000	2024	-	50.0000	52.0000	55.0000	58.0000	61.0000	64.0000
1.14.138.12.	*Херсонская область*	Единица	6.0000	2024	-	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
1.14.139	*Северо-Кавказский федеральный округ*	Единица	39.0000	2024	-	46.0000	64.0000	85.0000	106.0000	128.0000	150.0000
1.14.139.1.	*Республика Дагестан*	Единица	12.0000	2024	-	13.0000	15.0000	18.0000	21.0000	24.0000	27.0000
1.14.139.2.	*Республика Ингушетия*	Единица	3.0000	2024	-	3.0000	4.0000	7.0000	10.0000	13.0000	16.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.14.139.3.	*Кабардино-Балкарская Республика*	Единица	6.0000	2024	-	7.0000	10.0000	13.0000	16.0000	19.0000	22.0000
1.14.139.4.	*Карачаево-Черкесская Республика*	Единица	3.0000	2024	-	4.0000	6.0000	9.0000	12.0000	15.0000	18.0000
1.14.139.5.	*Республика Северная Осетия - Алания*	Единица	4.0000	2024	-	6.0000	8.0000	11.0000	14.0000	17.0000	20.0000
1.14.139.6.	*Чеченская Республика*	Единица	4.0000	2024	-	5.0000	7.0000	10.0000	13.0000	17.0000	21.0000
1.14.139.7.	*Ставропольский край*	Единица	7.0000	2024	-	8.0000	14.0000	17.0000	20.0000	23.0000	26.0000
1.14.140	*Приволжский федеральный округ*	Единица	123.0000	2024	-	148.0000	198.0000	241.0000	284.0000	324.0000	366.0000
1.14.140.1.	*Республика Башкортостан*	Единица	3.0000	2024	-	4.0000	6.0000	9.0000	12.0000	15.0000	18.0000
1.14.140.2.	*Республика Марий Эл*	Единица	6.0000	2024	-	7.0000	9.0000	12.0000	15.0000	18.0000	21.0000
1.14.140.3.	*Республика Мордовия*	Единица	4.0000	2024	-	6.0000	8.0000	11.0000	14.0000	17.0000	20.0000
1.14.140.4.	*Республика Татарстан (Татарстан)*	Единица	8.0000	2024	-	10.0000	14.0000	17.0000	20.0000	23.0000	26.0000
1.14.140.5.	*Удмуртская Республика*	Единица	12.0000	2024	-	14.0000	17.0000	20.0000	23.0000	26.0000	29.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.14.140.6.	*Чувашская Республика - Чувашия*	Единица	5.0000	2024	-	6.0000	9.0000	12.0000	15.0000	18.0000	21.0000
1.14.140.7.	*Кировская область*	Единица	13.0000	2024	-	14.0000	17.0000	20.0000	23.0000	26.0000	29.0000
1.14.140.8.	*Нижегородская область*	Единица	9.0000	2024	-	10.0000	12.0000	15.0000	18.0000	21.0000	24.0000
1.14.140.9.	*Оренбургская область*	Единица	9.0000	2024	-	12.0000	13.0000	16.0000	19.0000	22.0000	25.0000
1.14.140.10.	*Пензенская область*	Единица	8.0000	2024	-	9.0000	11.0000	14.0000	17.0000	20.0000	23.0000
1.14.140.11.	*Пермский край*	Единица	10.0000	2024	-	12.0000	15.0000	18.0000	21.0000	24.0000	27.0000
1.14.140.12.	*Самарская область*	Единица	21.0000	2024	-	27.0000	41.0000	45.0000	48.0000	50.0000	53.0000
1.14.140.13.	*Саратовская область*	Единица	10.0000	2024	-	11.0000	14.0000	17.0000	21.0000	23.0000	26.0000
1.14.140.14.	*Ульяновская область*	Единица	5.0000	2024	-	6.0000	12.0000	15.0000	18.0000	21.0000	24.0000
1.14.141	*Уральский федеральный округ*	Единица	34.0000	2024	-	40.0000	57.0000	75.0000	93.0000	111.0000	129.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.14.141.1.	*Курганская область*	Единица	4.0000	2024	-	5.0000	6.0000	9.0000	12.0000	15.0000	18.0000
1.14.141.2.	*Свердловская область*	Единица	5.0000	2024	-	6.0000	8.0000	11.0000	14.0000	17.0000	20.0000
1.14.141.3.	*Тюменская область*	Единица	4.0000	2024	-	5.0000	11.0000	14.0000	17.0000	20.0000	23.0000
1.14.141.4.	*Челябинская область*	Единица	9.0000	2024	-	11.0000	16.0000	19.0000	22.0000	25.0000	28.0000
1.14.141.5.	*Ханты-Мансийский автономный округ - Югра*	Единица	12.0000	2024	-	13.0000	16.0000	19.0000	22.0000	25.0000	28.0000
1.14.141.6.	*Ямало-Ненецкий автономный округ*	Единица	0.0000	2024	-	-	-	3.0000	6.0000	9.0000	12.0000
1.14.142	*Сибирский федеральный округ*	Единица	69.0000	2024	-	84.0000	125.0000	155.0000	185.0000	215.0000	245.0000
1.14.142.1.	*Республика Алтай*	Единица	3.0000	2024	-	4.0000	5.0000	8.0000	11.0000	14.0000	17.0000
1.14.142.2.	*Республика Тыва*	Единица	3.0000	2024	-	4.0000	7.0000	10.0000	13.0000	16.0000	19.0000
1.14.142.3.	*Республика Хакасия*	Единица	7.0000	2024	-	9.0000	14.0000	17.0000	20.0000	23.0000	26.0000
1.14.142.4.	*Алтайский край*	Единица	8.0000	2024	-	10.0000	12.0000	15.0000	18.0000	21.0000	24.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.14.142.5.	*Красноярский край*	Единица	7.0000	2024	-	9.0000	13.0000	16.0000	19.0000	22.0000	25.0000
1.14.142.6.	*Иркутская область*	Единица	11.0000	2024	-	12.0000	15.0000	18.0000	21.0000	24.0000	27.0000
1.14.142.7.	*Кемеровская область - Кузбасс*	Единица	11.0000	2024	-	13.0000	19.0000	22.0000	25.0000	28.0000	31.0000
1.14.142.8.	*Новосибирская область*	Единица	8.0000	2024	-	10.0000	19.0000	22.0000	25.0000	28.0000	31.0000
1.14.142.9.	*Омская область*	Единица	6.0000	2024	-	7.0000	10.0000	13.0000	16.0000	19.0000	22.0000
1.14.142.10.	*Томская область*	Единица	5.0000	2024	-	6.0000	11.0000	14.0000	17.0000	20.0000	23.0000
1.14.143	*Дальневосточный федеральный округ*	Единица	89.0000	2024	-	105.0000	137.0000	170.0000	203.0000	236.0000	269.0000
1.14.143.1.	*Республика Бурятия*	Единица	7.0000	2024	-	9.0000	12.0000	15.0000	18.0000	21.0000	24.0000
1.14.143.2.	*Республика Саха (Якутия)*	Единица	12.0000	2024	-	14.0000	17.0000	20.0000	23.0000	26.0000	29.0000
1.14.143.3.	*Приморский край*	Единица	7.0000	2024	-	8.0000	10.0000	13.0000	16.0000	19.0000	22.0000
1.14.143.4.	*Хабаровский край*	Единица	17.0000	2024	-	19.0000	25.0000	28.0000	31.0000	34.0000	37.0000

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.14.143.5.	*Амурская область*	Единица	7.0000	2024	-	8.0000	10.0000	13.0000	16.0000	19.0000	22.0000
1.14.143.6.	*Камчатский край*	Единица	8.0000	2024	-	9.0000	14.0000	17.0000	20.0000	23.0000	26.0000
1.14.143.7.	*Магаданская область*	Единица	5.0000	2024	-	6.0000	7.0000	10.0000	13.0000	16.0000	19.0000
1.14.143.8.	*Сахалинская область*	Единица	7.0000	2024	-	9.0000	13.0000	16.0000	19.0000	22.0000	25.0000
1.14.143.9.	*Забайкальский край*	Единица	11.0000	2024	-	12.0000	15.0000	18.0000	21.0000	24.0000	27.0000
1.14.143.10.	*Еврейская автономная область*	Единица	4.0000	2024	-	5.0000	6.0000	9.0000	12.0000	15.0000	18.0000
1.14.143.11.	*Чукотский автономный округ*	Единица	4.0000	2024	-	6.0000	8.0000	11.0000	14.0000	17.0000	20.0000
1.14.144	*Байконур*	Единица	1.0000	2024	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.14.144.1.	*город Байконур*	Единица	1.0000	2024	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта

Семейные ценности и инфраструктура культуры

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей федерального проекта

№ п/п	Наименование результата федерального проекта	Влияние на достижение показателей (процентов)															Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели национального проекта		Показатели федерального проекта		Показатель, характеризующий достижение параметра НЦР											
		Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Количество созданных центров воспроизведения аудиовизуального контента в малых населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек, оснащенных необходимым оборудованием и подключенных к единой цифровой платформе с библиотекой современных продуктов российской киноиндустрии	Доля граждан, считающих семью главной ценностью	Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году	Суммарный коэффициент рождаемости, детей на одну женщину	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах	Индекс создания условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей	Прирост объема инвестиций в основной капитал к 2020 году	Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей, детей на одну женщину	Доля проектов в сфере культуры, искусства и народного творчества, финансируемых государственными институтами развития, в рамках которых обеспечено продвижение и защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей	Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание	Доля молодых людей, верящих в возможности самореализации в России	Количество созданных центров воспроизведения аудиовизуального контента в малых населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек, оснащенных необходимым оборудованием и подключенных к единой цифровой платформе с библиотекой современных продуктов российской киноиндустрии	Доля регионов, обеспечивших не ниже среднероссийских темпы повышения суммарного коэффициента рождаемости, из числа субъектов Российской Федерации, в которых по итогам 2023 года значение такого коэффициента было ниже среднероссийского	
1	Осуществлено строительство (реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств	6,00	0,00	2,00	0,00	20,00	6,00	1,00	1,00	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00
10	Проведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение региональных и (или) муниципальных филармоний	3,00	0,00	2,00	4,00	20,00	70,00	1,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
11	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи	5,00	0,00	2,00	6,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00

№ п/п	Наименование результата федерального проекта	Влияние на достижение показателей (процентов)															Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели национального проекта		Показатели федерального проекта		Показатель, характеризующий достижение параметра НЦР											
		Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Количество созданных центров воспроизведения аудиовизуального контента в малых населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек, оснащенных необходимым оборудованием и подключенных к единой цифровой платформе с библиотекой современных продуктов российской киноиндустрии	Доля граждан, считающих семью главной ценностью	Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году	Суммарный коэффициент рождаемости, детей на одну женщину	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах	Индекс создания условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей	Прирост объема инвестиций в основной капитал к 2020 году	Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей, детей на одну женщину	Доля проектов в сфере культуры, искусства и народного творчества, финансируемых государственными институтами развития, в рамках которых обеспечено продвижение и защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей	Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание	Доля молодых людей, верящих в возможности самореализации в России	Количество созданных центров воспроизведения аудиовизуального контента в малых населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек, оснащенных необходимым оборудованием и подключенных к единой цифровой платформе с библиотекой современных продуктов российской киноиндустрии	Доля регионов, обеспечивших не ниже среднероссийских темпы повышения суммарного коэффициента рождаемости, из числа субъектов Российской Федерации, в которых по итогам 2023 года значение такого коэффициента было ниже среднероссийского	
12	Реализованы творческие проекты некоммерческих организаций, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел	2,00	0,00	2,00	1,00	20,00	70,00	0,00	1,00	0,00	10,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
13	Реализованы творческие проекты, направленные на сохранение и популяризацию традиционных ценностей	4,00	0,00	2,00	4,00	20,00	70,00	0,00	1,00	0,00	10,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
14	Созданы памятные места, связанные с военной историей России	2,00	0,00	2,00	1,00	20,00	70,00	0,00	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
15	Проведены военно-исторические лагеря на территории субъектов Российской Федерации	2,00	0,00	2,00	1,00	20,00	70,00	0,00	1,00	0,00	10,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	107,00

№ п/п	Наименование результата федерального проекта	Влияние на достижение показателей (процентов)															Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели национального проекта		Показатели федерального проекта		Показатель, характеризующий достижение параметра НЦР											
		Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Количество созданных центров воспроизведения аудиовизуального контента в малых населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек, оснащенных необходимым оборудованием и подключенных к единой цифровой платформе с библиотекой современных продуктов российской киноиндустрии	Доля граждан, считающих семью главной ценностью	Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году	Суммарный коэффициент рождаемости, детей на одну женщину	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах	Индекс создания условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей	Прирост объема инвестиций в основной капитал к 2020 году	Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей, детей на одну женщину	Доля проектов в сфере культуры, искусства и народного творчества, финансируемых государственными институтами развития, в рамках которых обеспечено продвижение и защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей	Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание	Доля молодых людей, верящих в возможности самореализации в России	Количество созданных центров воспроизведения аудиовизуального контента в малых населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек, оснащенных необходимым оборудованием и подключенных к единой цифровой платформе с библиотекой современных продуктов российской киноиндустрии	Доля регионов, обеспечивших не ниже среднероссийских темпы повышения суммарного коэффициента рождаемости, из числа субъектов Российской Федерации, в которых по итогам 2023 года значение такого коэффициента было ниже среднероссийского	
16	Проведен ремонт, модернизация и (или) материально-техническое оснащение общежитий (гостиниц) ФКП "Росгосцирк"	5,00	0,00	2,00	5,00	20,00	70,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
17	Проведены культурно-просветительские программы для школьников	4,00	0,00	2,00	4,00	20,00	70,00	0,00	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	112,00
18	Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии оснащены современным оборудованием существующие и вновь созданные аудиовизуальные центры в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 50 тыс. человек и существующие и вновь созданные кинозалы в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тыс. человек, в которых обеспечен прокат национальных фильмов	0,00	100,00	2,00	6,00	20,00	1,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	209,00

№ п/п	Наименование результата федерального проекта	Влияние на достижение показателей (процентов)															Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели национального проекта		Показатели федерального проекта		Показатель, характеризующий достижение параметра НЦР											
		Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Количество созданных центров воспроизведения аудиовизуального контента в малых населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек, оснащенных необходимым оборудованием и подключенных к единой цифровой платформе с библиотекой современных продуктов российской киноиндустрии	Доля граждан, считающих семью главной ценностью	Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году	Суммарный коэффициент рождаемости, детей на одну женщину	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах	Индекс создания условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей	Прирост объема инвестиций в основной капитал к 2020 году	Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей, детей на одну женщину	Доля проектов в сфере культуры, искусства и народного творчества, финансируемых государственными институтами развития, в рамках которых обеспечено продвижение и защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей	Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание	Доля молодых людей, верящих в возможности самореализации в России	Количество созданных центров воспроизведения аудиовизуального контента в малых населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек, оснащенных необходимым оборудованием и подключенных к единой цифровой платформе с библиотекой современных продуктов российской киноиндустрии	Доля регионов, обеспечивших не ниже среднероссийских темпы повышения суммарного коэффициента рождаемости, из числа субъектов Российской Федерации, в которых по итогам 2023 года значение такого коэффициента было ниже среднероссийского	
19	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	6,00	0,00	2,00	6,00	20,00	70,00	1,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
2	Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.	7,00	0,00	2,00	7,00	20,00	70,00	1,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
20	Проведена реновация федеральных учреждений культуры	6,00	0,00	2,00	5,00	20,00	70,00	1,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
21	Проведены выставочные проекты федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации	2,00	0,00	2,00	2,00	20,00	70,00	0,00	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
22	Приобретены с использованием Пушкинской карты билеты на посещение мероприятий	0,00	0,00	2,00	6,00	20,00	70,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
23	Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	5,00	0,00	2,00	0,00	20,00	70,00	1,00	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00

№ п/п	Наименование результата федерального проекта	Влияние на достижение показателей (процентов)															Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели национального проекта		Показатели федерального проекта		Показатель, характеризующий достижение параметра НЦР											
		Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Количество созданных центров воспроизведения аудиовизуального контента в малых населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек, оснащенных необходимым оборудованием и подключенных к единой цифровой платформе с библиотекой современных продуктов российской киноиндустрии	Доля граждан, считающих семью главной ценностью	Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году	Суммарный коэффициент рождаемости, детей на одну женщину	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах	Индекс создания условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей	Прирост объема инвестиций в основной капитал к 2020 году	Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей, детей на одну женщину	Доля проектов в сфере культуры, искусства и народного творчества, финансируемых государственными институтами развития, в рамках которых обеспечено продвижение и защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей	Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание	Доля молодых людей, верящих в возможности самореализации в России	Количество созданных центров воспроизведения аудиовизуального контента в малых населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек, оснащенных необходимым оборудованием и подключенных к единой цифровой платформе с библиотекой современных продуктов российской киноиндустрии	Доля регионов, обеспечивших не ниже среднероссийских темпы повышения суммарного коэффициента рождаемости, из числа субъектов Российской Федерации, в которых по итогам 2023 года значение такого коэффициента было ниже среднероссийского	
24	Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы	5,00	0,00	2,00	5,00	20,00	70,00	1,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00
25	Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы	5,00	0,00	2,00	5,00	20,00	70,00	1,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00
26	Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры	5,00	0,00	2,00	5,00	20,00	70,00	1,00	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
27	Проведена модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств	6,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00

№ п/п	Наименование результата федерального проекта	Влияние на достижение показателей (процентов)															Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели национального проекта		Показатели федерального проекта		Показатель, характеризующий достижение параметра НЦР											
		Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Количество созданных центров воспроизведения аудиовизуального контента в малых населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек, оснащенных необходимым оборудованием и подключенных к единой цифровой платформе с библиотекой современных продуктов российской киноиндустрии	Доля граждан, считающих семью главной ценностью	Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году	Суммарный коэффициент рождаемости, детей на одну женщину	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах	Индекс создания условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей	Прирост объема инвестиций в основной капитал к 2020 году	Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей, детей на одну женщину	Доля проектов в сфере культуры, искусства и народного творчества, финансируемых государственными институтами развития, в рамках которых обеспечено продвижение и защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей	Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание	Доля молодых людей, верящих в возможности самореализации в России	Количество созданных центров воспроизведения аудиовизуального контента в малых населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек, оснащенных необходимым оборудованием и подключенных к единой цифровой платформе с библиотекой современных продуктов российской киноиндустрии	Доля регионов, обеспечивших не ниже среднероссийских темпы повышения суммарного коэффициента рождаемости, из числа субъектов Российской Федерации, в которых по итогам 2023 года значение такого коэффициента было ниже среднероссийского	
3	Проведена общенациональная информационно-коммуникационной кампания, направленная на повышение мотивации семей к рождению детей, формирование положительных семейных установок у детей, подростков и молодежи, включая позитивный образ многодетной семьи, многодетной матери, а также формирование традиционных семейных ценностей	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	41,00
4	Проведены мероприятия конкурса "Это у нас семейное"	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
5	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек	5,00	0,00	2,00	6,00	20,00	70,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00
6	Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек	6,00	0,00	2,00	6,00	20,00	6,00	1,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00

№ п/п	Наименование результата федерального проекта	Влияние на достижение показателей (процентов)															Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели национального проекта		Показатели федерального проекта		Показатель, характеризующий достижение параметра НЦР											
		Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Количество созданных центров воспроизведения аудиовизуального контента в малых населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек, оснащенных необходимым оборудованием и подключенных к единой цифровой платформе с библиотекой современных продуктов российской киноиндустрии	Доля граждан, считающих семью главной ценностью	Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году	Суммарный коэффициент рождаемости, детей на одну женщину	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах	Индекс создания условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей	Прирост объема инвестиций в основной капитал к 2020 году	Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей, детей на одну женщину	Доля проектов в сфере культуры, искусства и народного творчества, финансируемых государственными институтами развития, в рамках которых обеспечено продвижение и защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей	Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание	Доля молодых людей, верящих в возможности самореализации в России	Количество созданных центров воспроизведения аудиовизуального контента в малых населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек, оснащенных необходимым оборудованием и подключенных к единой цифровой платформе с библиотекой современных продуктов российской киноиндустрии	Доля регионов, обеспечивших не ниже среднероссийских темпы повышения суммарного коэффициента рождаемости, из числа субъектов Российской Федерации, в которых по итогам 2023 года значение такого коэффициента было ниже среднероссийского	
7	Проведена модернизация театров, находящихся в региональной и муниципальной собственности.	6,00	0,00	2,00	7,00	20,00	70,00	1,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00
8	Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности	5,00	0,00	2,00	6,00	20,00	70,00	1,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
9	Разработан комплекс мероприятий, направленный на организацию деятельности по формированию семейных ценностей в организациях культуры	4,00	0,00	4,00	2,00	20,00	70,00	0,00	1,00	0,00	10,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта		106,00	100,00	102,00	100,00	460,00	1 413,00	13,00	10,00	1,00	230,00	3,00	1,00	1,00	70,00	1,00	2 611,00

2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Центральный федеральный округ, в том числе:	0,00	142 956, 30	428 881, 69	450 732, 22	0,00	0,00	0,00	1 022 570,21
1.1.	федеральный бюджет	0,00	133 126, 90	408 304, 90	420 862, 60	0,00	0,00	0,00	962 294,40
1.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	133 126, 90	408 304, 90	420 862, 60	0,00	0,00	0,00	962 294,40
1.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	142 956, 30	428 881, 69	450 732, 22	0,00	0,00	0,00	1 022 570,21
1.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Белгородская область, в том числе:	0,00	0,00	80 189, 92	81 925, 10	0,00	0,00	0,00	162 115,02
2.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	70 567, 10	67 178, 60	0,00	0,00	0,00	137 745,70
2.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	70 567, 10	67 178, 60	0,00	0,00	0,00	137 745,70
2.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	80 189, 92	81 925, 10	0,00	0,00	0,00	162 115,02
2.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.	Брянская область, в том числе:	0,00	0,00	20 945, 05	0,00	0,00	0,00	0,00	20 945,05
3.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	20 734, 60	0,00	0,00	0,00	0,00	20 734,60
3.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	20 734, 60	0,00	0,00	0,00	0,00	20 734,60
3.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	20 945, 05	0,00	0,00	0,00	0,00	20 945,05
3.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Воронежская область, в том числе:	0,00	0,00	11 482, 68	28 985, 36	0,00	0,00	0,00	40 468,04
4.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	11 138, 20	28 115, 80	0,00	0,00	0,00	39 254,00
4.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	11 138, 20	28 115, 80	0,00	0,00	0,00	39 254,00
4.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	11 482, 68	28 985, 36	0,00	0,00	0,00	40 468,04
4.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ивановская область, в том числе:	0,00	0,00	32 516,	106 624	0,00	0,00	0,00	139 141,30

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				57	,73				
5.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	32 191, 40	104 492 ,20	0,00	0,00	0,00	136 683,60
5.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	32 191, 40	104 492 ,20	0,00	0,00	0,00	136 683,60
5.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	32 516, 57	106 624 ,73	0,00	0,00	0,00	139 141,30
5.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Калужская область, в том числе:	0,00	0,00	15 310, 21	0,00	0,00	0,00	0,00	15 310,21
6.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	14 697, 80	0,00	0,00	0,00	0,00	14 697,80
6.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	14 697, 80	0,00	0,00	0,00	0,00	14 697,80
6.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	15 310, 21	0,00	0,00	0,00	0,00	15 310,21
6.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Костромская область, в том числе:	0,00	0,00	37 587, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 587,00

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	37 211, 10	0,00	0,00	0,00	0,00	37 211,10
7.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	37 211, 10	0,00	0,00	0,00	0,00	37 211,10
7.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	37 587, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 587,00
7.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Курская область, в том числе:	0,00	22 079, 80	33 355, 60	0,00	0,00	0,00	0,00	55 435,40
8.1.	федеральный бюджет	0,00	21 638, 20	32 354, 90	0,00	0,00	0,00	0,00	53 993,10
8.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	21 638, 20	32 354, 90	0,00	0,00	0,00	0,00	53 993,10
8.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	22 079, 80	33 355, 60	0,00	0,00	0,00	0,00	55 435,40
8.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Липецкая область, в том числе:	0,00	19 002, 40	36 000, 00	36 000, 00	0,00	0,00	0,00	91 002,40
9.1.	федеральный бюджет	0,00	17 862,	32 760,	31 680,	0,00	0,00	0,00	82 302,30

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			30	00	00				
9.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	17 862, 30	32 760, 00	31 680, 00	0,00	0,00	0,00	82 302,30
9.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	19 002, 40	36 000, 00	36 000, 00	0,00	0,00	0,00	91 002,40
9.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Московская область, в том числе:	0,00	21 724, 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 724,40
10.1.	федеральный бюджет	0,00	16 076, 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 076,10
10.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	16 076, 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 076,10
10.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	21 724, 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 724,40
10.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Рязанская область, в том числе:	0,00	49 726, 80	79 407, 44	33 792, 58	0,00	0,00	0,00	162 926,82
11.1.	федеральный бюджет	0,00	48 235, 00	77 025, 20	32 778, 80	0,00	0,00	0,00	158 039,00

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
11.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	48 235,00	77 025,20	32 778,80	0,00	0,00	0,00	158 039,00
11.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	49 726,80	79 407,44	33 792,58	0,00	0,00	0,00	162 926,82
11.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Смоленская область, в том числе:	0,00	10 919,80	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	120 919,80
12.1.	федеральный бюджет	0,00	10 592,30	53 350,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	116 742,30
12.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	10 592,30	53 350,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	116 742,30
12.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	10 919,80	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	120 919,80
12.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Тверская область, в том числе:	0,00	0,00	27 087,22	31 893,20	0,00	0,00	0,00	58 980,42
13.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	26 274,60	30 936,40	0,00	0,00	0,00	57 211,00
13.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	26 274,	30 936,	0,00	0,00	0,00	57 211,00

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				60	40				
13.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	27 087, 22	31 893, 20	0,00	0,00	0,00	58 980,42
13.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Тульская область, в том числе:	0,00	19 503, 10	0,00	19 511, 25	0,00	0,00	0,00	39 014,35
14.1.	федеральный бюджет	0,00	18 723, 00	0,00	18 730, 80	0,00	0,00	0,00	37 453,80
14.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	18 723, 00	0,00	18 730, 80	0,00	0,00	0,00	37 453,80
14.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	19 503, 10	0,00	19 511, 25	0,00	0,00	0,00	39 014,35
14.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ярославская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	57 000, 00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
15.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	54 150, 00	0,00	0,00	0,00	54 150,00
15.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	54 150, 00	0,00	0,00	0,00	54 150,00

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
15.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
15.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Северо-Западный федеральный округ, в том числе:	0,00	218 317,20	237 692,15	252 230,85	0,00	0,00	0,00	708 240,20
16.1.	федеральный бюджет	0,00	105 172,00	125 173,50	134 460,70	0,00	0,00	0,00	364 806,20
16.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	105 172,00	125 173,50	134 460,70	0,00	0,00	0,00	364 806,20
16.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	218 317,20	237 692,15	252 230,85	0,00	0,00	0,00	708 240,20
16.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Республика Карелия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	14 725,20	0,00	0,00	0,00	14 725,20
17.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	14 430,70	0,00	0,00	0,00	14 430,70
17.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	14 430,70	0,00	0,00	0,00	14 430,70
17.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	14 725,20	0,00	0,00	0,00	14 725,20

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
17.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Вологодская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	25 571,19	0,00	0,00	0,00	25 571,19
18.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	21 479,80	0,00	0,00	0,00	21 479,80
18.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	21 479,80	0,00	0,00	0,00	21 479,80
18.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	25 571,19	0,00	0,00	0,00	25 571,19
18.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Калининградская область, в том числе:	0,00	5 125,80	31 212,78	28 883,13	0,00	0,00	0,00	65 221,71
19.1.	федеральный бюджет	0,00	4 972,00	30 276,40	27 727,80	0,00	0,00	0,00	62 976,20
19.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	4 972,00	30 276,40	27 727,80	0,00	0,00	0,00	62 976,20
19.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	5 125,80	31 212,78	28 883,13	0,00	0,00	0,00	65 221,71
19.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
19.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Ленинградская область, в том числе:	0,00	0,00	34 447,87	32 163,93	0,00	0,00	0,00	66 611,80
20.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	21 013,20	18 011,80	0,00	0,00	0,00	39 025,00
20.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	21 013,20	18 011,80	0,00	0,00	0,00	39 025,00
20.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	34 447,87	32 163,93	0,00	0,00	0,00	66 611,80
20.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Мурманская область, в том числе:	0,00	0,00	7 446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 446,60
21.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	6 404,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 404,10
21.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	6 404,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 404,10
21.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	7 446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 446,60
21.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
22.	город федерального значения Санкт-Петербург, в том числе:	0,00	213 191 ,40	164 584 ,90	150 887 ,40	0,00	0,00	0,00	528 663,70
22.1.	федеральный бюджет	0,00	100 200 ,00	67 479, 80	52 810, 60	0,00	0,00	0,00	220 490,40
22.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	100 200 ,00	67 479, 80	52 810, 60	0,00	0,00	0,00	220 490,40
22.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	213 191 ,40	164 584 ,90	150 887 ,40	0,00	0,00	0,00	528 663,70
22.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Южный федеральный округ, в том числе:	0,00	172 564, 30	150 612, 79	482 363, 85	0,00	0,00	0,00	805 540,94
23.1.	федеральный бюджет	0,00	170 042, 70	148 177, 60	474 750, 20	0,00	0,00	0,00	792 970,50
23.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	170 042, 70	148 177, 60	474 750, 20	0,00	0,00	0,00	792 970,50
23.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	172 564, 30	150 612, 79	482 363, 85	0,00	0,00	0,00	805 540,94
23.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Республика Адыгея (Адыгея), в том числе:	0,00	0,00	0,00	102 286	0,00	0,00	0,00	102 286,20

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
					,20				
24.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	101 263 ,30	0,00	0,00	0,00	101 263,30
24.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	101 263 ,30	0,00	0,00	0,00	101 263,30
24.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	102 286 ,20	0,00	0,00	0,00	102 286,20
24.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Республика Калмыкия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	82 914, 10	0,00	0,00	0,00	82 914,10
25.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	82 085, 00	0,00	0,00	0,00	82 085,00
25.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	82 085, 00	0,00	0,00	0,00	82 085,00
25.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	82 914, 10	0,00	0,00	0,00	82 914,10
25.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Краснодарский край, в том числе:	0,00	19 847, 00	14 371, 25	19 511, 25	0,00	0,00	0,00	53 729,50

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
26.1.	федеральный бюджет	0,00	19 053, 10	13 796, 40	18 730, 80	0,00	0,00	0,00	51 580,30
26.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	19 053, 10	13 796, 40	18 730, 80	0,00	0,00	0,00	51 580,30
26.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	19 847, 00	14 371, 25	19 511, 25	0,00	0,00	0,00	53 729,50
26.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Астраханская область, в том числе:	0,00	0,00	15 324, 95	14 129, 90	0,00	0,00	0,00	29 454,85
27.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	14 865, 20	13 706, 00	0,00	0,00	0,00	28 571,20
27.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	14 865, 20	13 706, 00	0,00	0,00	0,00	28 571,20
27.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	15 324, 95	14 129, 90	0,00	0,00	0,00	29 454,85
27.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Волгоградская область, в том числе:	0,00	0,00	19 141, 84	124 308 ,86	0,00	0,00	0,00	143 450,70
28.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	18 759,	121 822	0,00	0,00	0,00	140 581,70

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				00	,70				
28.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	18 759, 00	121 822 ,70	0,00	0,00	0,00	140 581,70
28.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	19 141, 84	124 308 ,86	0,00	0,00	0,00	143 450,70
28.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ростовская область, в том числе:	0,00	20 049, 40	0,00	33 949, 69	0,00	0,00	0,00	53 999,09
29.1.	федеральный бюджет	0,00	19 648, 50	0,00	32 931, 20	0,00	0,00	0,00	52 579,70
29.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	19 648, 50	0,00	32 931, 20	0,00	0,00	0,00	52 579,70
29.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	20 049, 40	0,00	33 949, 69	0,00	0,00	0,00	53 999,09
29.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Республика Крым, в том числе:	0,00	0,00	30 835, 76	26 231, 52	0,00	0,00	0,00	57 067,28
30.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	30 527, 40	25 969, 20	0,00	0,00	0,00	56 496,60

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
30.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	30 527,40	25 969,20	0,00	0,00	0,00	56 496,60
30.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	30 835,76	26 231,52	0,00	0,00	0,00	57 067,28
30.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	город федерального значения Севастополь, в том числе:	0,00	0,00	12 526,26	20 619,60	0,00	0,00	0,00	33 145,86
31.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	12 401,00	20 413,40	0,00	0,00	0,00	32 814,40
31.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	12 401,00	20 413,40	0,00	0,00	0,00	32 814,40
31.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	12 526,26	20 619,60	0,00	0,00	0,00	33 145,86
31.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Донецкая Народная Республика, в том числе:	0,00	76 495,10	42 889,70	41 193,54	0,00	0,00	0,00	160 578,34
32.1.	федеральный бюджет	0,00	75 730,10	42 460,80	40 781,60	0,00	0,00	0,00	158 972,50
32.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	75 730,	42 460,	40 781,	0,00	0,00	0,00	158 972,50

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			10	80	60				
32.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	76 495,10	42 889,70	41 193,54	0,00	0,00	0,00	160 578,34
32.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Луганская Народная Республика, в том числе:	0,00	56 172,80	15 523,03	17 219,19	0,00	0,00	0,00	88 915,02
33.1.	федеральный бюджет	0,00	55 611,00	15 367,80	17 047,00	0,00	0,00	0,00	88 025,80
33.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	55 611,00	15 367,80	17 047,00	0,00	0,00	0,00	88 025,80
33.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	56 172,80	15 523,03	17 219,19	0,00	0,00	0,00	88 915,02
33.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе:	0,00	51 013,80	155 880,85	249 231,62	0,00	0,00	0,00	456 126,27
34.1.	федеральный бюджет	0,00	50 503,60	154 322,00	245 926,80	0,00	0,00	0,00	450 752,40
34.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	50 503,60	154 322,00	245 926,80	0,00	0,00	0,00	450 752,40
34.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской	0,00	51 013,8	155 880,	249 231,	0,00	0,00	0,00	456 126,27

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Федерации		0	85	62				
34.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Республика Дагестан, в том числе:	0,00	9 923,60	20 402,42	19 602,83	0,00	0,00	0,00	49 928,85
35.1.	федеральный бюджет	0,00	9 824,30	20 198,40	19 406,80	0,00	0,00	0,00	49 429,50
35.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	9 824,30	20 198,40	19 406,80	0,00	0,00	0,00	49 429,50
35.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	9 923,60	20 402,42	19 602,83	0,00	0,00	0,00	49 928,85
35.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Карачаево-Черкесская Республика, в том числе:	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
36.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	84 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 150,00
36.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	84 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 150,00
36.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
36.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Республика Северная Осетия - Алания, в том числе:	0,00	0,00	20 575,80	81 153,10	0,00	0,00	0,00	101 728,90
37.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	20 370,00	79 530,00	0,00	0,00	0,00	99 900,00
37.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	20 370,00	79 530,00	0,00	0,00	0,00	99 900,00
37.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	20 575,80	81 153,10	0,00	0,00	0,00	101 728,90
37.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Чеченская Республика, в том числе:	0,00	41 090,20	0,00	114 572,89	0,00	0,00	0,00	155 663,09
38.1.	федеральный бюджет	0,00	40 679,30	0,00	113 427,20	0,00	0,00	0,00	154 106,50
38.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	40 679,30	0,00	113 427,20	0,00	0,00	0,00	154 106,50
38.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	41 090,20	0,00	114 572,89	0,00	0,00	0,00	155 663,09
38.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
38.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	Ставропольский край, в том числе:	0,00	0,00	29 902,63	33 902,80	0,00	0,00	0,00	63 805,43
39.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	29 603,60	33 562,80	0,00	0,00	0,00	63 166,40
39.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	29 603,60	33 562,80	0,00	0,00	0,00	63 166,40
39.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	29 902,63	33 902,80	0,00	0,00	0,00	63 805,43
39.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Приволжский федеральный округ, в том числе:	0,00	252 015,50	527 787,61	536 114,95	0,00	0,00	0,00	1 315 918,06
40.1.	федеральный бюджет	0,00	237 997,40	484 771,80	484 699,20	0,00	0,00	0,00	1 207 468,40
40.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	237 997,40	484 771,80	484 699,20	0,00	0,00	0,00	1 207 468,40
40.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	252 015,50	527 787,61	536 114,95	0,00	0,00	0,00	1 315 918,06
40.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
41.	Республика Башкортостан, в том числе:	0,00	48 336, 70	22 593, 67	13 233, 67	0,00	0,00	0,00	84 164,04
41.1.	федеральный бюджет	0,00	47 370, 00	22 141, 80	12 969, 00	0,00	0,00	0,00	82 480,80
41.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	47 370, 00	22 141, 80	12 969, 00	0,00	0,00	0,00	82 480,80
41.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	48 336, 70	22 593, 67	13 233, 67	0,00	0,00	0,00	84 164,04
41.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Республика Мордовия, в том числе:	0,00	0,00	73 935, 76	86 136, 97	0,00	0,00	0,00	160 072,73
42.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	73 196, 40	85 275, 60	0,00	0,00	0,00	158 472,00
42.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	73 196, 40	85 275, 60	0,00	0,00	0,00	158 472,00
42.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	73 935, 76	86 136, 97	0,00	0,00	0,00	160 072,73
42.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	Республика Татарстан (Татарстан), в том числе:	0,00	37 851,	82 759,	102 212	0,00	0,00	0,00	222 823,72

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			20	84	,68				
43.1.	федеральный бюджет	0,00	29 902, 40	60 414, 70	68 482, 50	0,00	0,00	0,00	158 799,60
43.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	29 902, 40	60 414, 70	68 482, 50	0,00	0,00	0,00	158 799,60
43.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	37 851, 20	82 759, 84	102 212 ,68	0,00	0,00	0,00	222 823,72
43.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	Удмуртская Республика, в том числе:	0,00	24 564, 40	59 693, 66	14 485, 10	0,00	0,00	0,00	98 743,16
44.1.	федеральный бюджет	0,00	24 073, 20	58 499, 80	14 195, 40	0,00	0,00	0,00	96 768,40
44.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	24 073, 20	58 499, 80	14 195, 40	0,00	0,00	0,00	96 768,40
44.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	24 564, 40	59 693, 66	14 485, 10	0,00	0,00	0,00	98 743,16
44.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	Чувашская Республика - Чувашия, в том числе:	0,00	0,00	11 482, 63	29 167, 27	0,00	0,00	0,00	40 649,90

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
45.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	11 367, 80	28 875, 60	0,00	0,00	0,00	40 243,40
45.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	11 367, 80	28 875, 60	0,00	0,00	0,00	40 243,40
45.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	11 482, 63	29 167, 27	0,00	0,00	0,00	40 649,90
45.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	Кировская область, в том числе:	0,00	0,00	17 694, 14	0,00	0,00	0,00	0,00	17 694,14
46.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	17 517, 20	0,00	0,00	0,00	0,00	17 517,20
46.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	17 517, 20	0,00	0,00	0,00	0,00	17 517,20
46.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	17 694, 14	0,00	0,00	0,00	0,00	17 694,14
46.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	Нижегородская область, в том числе:	0,00	0,00	100 166 ,69	123 516 ,71	0,00	0,00	0,00	223 683,40
47.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	94 156,	114 870	0,00	0,00	0,00	209 027,20

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				70	,50				
47.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	94 156, 70	114 870 ,50	0,00	0,00	0,00	209 027,20
47.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	100 166 ,69	123 516 ,71	0,00	0,00	0,00	223 683,40
47.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.	Оренбургская область, в том числе:	0,00	19 343, 80	32 578, 76	22 633, 20	0,00	0,00	0,00	74 555,76
48.1.	федеральный бюджет	0,00	18 763, 50	31 601, 40	21 954, 20	0,00	0,00	0,00	72 319,10
48.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	18 763, 50	31 601, 40	21 954, 20	0,00	0,00	0,00	72 319,10
48.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	19 343, 80	32 578, 76	22 633, 20	0,00	0,00	0,00	74 555,76
48.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.	Пензенская область, в том числе:	0,00	77 447, 20	19 137, 78	9 556,5 3	0,00	0,00	0,00	106 141,51
49.1.	федеральный бюджет	0,00	76 672, 70	18 946, 40	9 365,4 0	0,00	0,00	0,00	104 984,50

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
49.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	76 672,70	18 946,40	9 365,40	0,00	0,00	0,00	104 984,50
49.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	77 447,20	19 137,78	9 556,53	0,00	0,00	0,00	106 141,51
49.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.	Пермский край, в том числе:	0,00	0,00	26 453,75	26 405,42	0,00	0,00	0,00	52 859,17
50.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	25 395,60	25 349,20	0,00	0,00	0,00	50 744,80
50.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	25 395,60	25 349,20	0,00	0,00	0,00	50 744,80
50.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	26 453,75	26 405,42	0,00	0,00	0,00	52 859,17
50.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.	Самарская область, в том числе:	0,00	23 672,20	81 290,93	30 177,50	0,00	0,00	0,00	135 140,63
51.1.	федеральный бюджет	0,00	20 831,60	71 534,00	26 556,20	0,00	0,00	0,00	118 921,80
51.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	20 831,	71 534,	26 556,	0,00	0,00	0,00	118 921,80

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			60	00	20				
51.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	23 672, 20	81 290, 93	30 177, 50	0,00	0,00	0,00	135 140,63
51.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.	Саратовская область, в том числе:	0,00	20 800, 00	0,00	57 339, 20	0,00	0,00	0,00	78 139,20
52.1.	федеральный бюджет	0,00	20 384, 00	0,00	56 192, 40	0,00	0,00	0,00	76 576,40
52.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	20 384, 00	0,00	56 192, 40	0,00	0,00	0,00	76 576,40
52.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	20 800, 00	0,00	57 339, 20	0,00	0,00	0,00	78 139,20
52.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.	Ульяновская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	21 250, 70	0,00	0,00	0,00	21 250,70
53.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	20 613, 20	0,00	0,00	0,00	20 613,20
53.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	20 613, 20	0,00	0,00	0,00	20 613,20

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
53.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	21 250,70	0,00	0,00	0,00	21 250,70
53.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.	Уральский федеральный округ, в том числе:	0,00	119 421,80	73 959,64	44 891,46	0,00	0,00	0,00	238 272,90
54.1.	федеральный бюджет	0,00	84 423,70	42 470,40	42 687,00	0,00	0,00	0,00	169 581,10
54.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	84 423,70	42 470,40	42 687,00	0,00	0,00	0,00	169 581,10
54.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	119 421,80	73 959,64	44 891,46	0,00	0,00	0,00	238 272,90
54.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.	Курганская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	9 780,40	0,00	0,00	0,00	9 780,40
55.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	9 682,60	0,00	0,00	0,00	9 682,60
55.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	9 682,60	0,00	0,00	0,00	9 682,60
55.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	9 780,40	0,00	0,00	0,00	9 780,40

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
55.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.	Свердловская область, в том числе:	0,00	19 016,00	15 310,23	0,00	0,00	0,00	0,00	34 326,23
56.1.	федеральный бюджет	0,00	17 304,60	13 166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	30 471,40
56.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	17 304,60	13 166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	30 471,40
56.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	19 016,00	15 310,23	0,00	0,00	0,00	0,00	34 326,23
56.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.	Тюменская область, в том числе:	0,00	45 031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 031,60
57.1.	федеральный бюджет	0,00	13 959,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 959,80
57.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	13 959,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 959,80
57.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	45 031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 031,60
57.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
57.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.	Челябинская область, в том числе:	0,00	55 374,20	11 482,74	35 111,06	0,00	0,00	0,00	101 968,00
58.1.	федеральный бюджет	0,00	53 159,30	10 908,60	33 004,40	0,00	0,00	0,00	97 072,30
58.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	53 159,30	10 908,60	33 004,40	0,00	0,00	0,00	97 072,30
58.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	55 374,20	11 482,74	35 111,06	0,00	0,00	0,00	101 968,00
58.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в том числе:	0,00	0,00	47 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	47 166,67
59.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	18 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 395,00
59.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	18 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 395,00
59.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	47 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	47 166,67
59.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
60.	Сибирский федеральный округ, в том числе:	0,00	170 733,30	250 355,52	157 876,40	0,00	0,00	0,00	578 965,22
60.1.	федеральный бюджет	0,00	164 187,50	242 019,00	148 757,50	0,00	0,00	0,00	554 964,00
60.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	164 187,50	242 019,00	148 757,50	0,00	0,00	0,00	554 964,00
60.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	170 733,30	250 355,52	157 876,40	0,00	0,00	0,00	578 965,22
60.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.	Республика Алтай, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.	Республика Тыва, в том числе:	0,00	0,00	25 373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25 373,40
62.1.									

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	федеральный бюджет	0,00	0,00	25 119, 70	0,00	0,00	0,00	0,00	25 119,70
62.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	25 119, 70	0,00	0,00	0,00	0,00	25 119,70
62.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	25 373, 40	0,00	0,00	0,00	0,00	25 373,40
62.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63.	Республика Хакасия, в том числе:	0,00	0,00	32 465, 10	0,00	0,00	0,00	0,00	32 465,10
63.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	32 140, 40	0,00	0,00	0,00	0,00	32 140,40
63.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	32 140, 40	0,00	0,00	0,00	0,00	32 140,40
63.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	32 465, 10	0,00	0,00	0,00	0,00	32 465,10
63.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.	Алтайский край, в том числе:	0,00	0,00	17 651, 92	18 861, 01	0,00	0,00	0,00	36 512,93
64.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	17 475,	18 672,	0,00	0,00	0,00	36 147,80

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				40	40				
64.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	17 475, 40	18 672, 40	0,00	0,00	0,00	36 147,80
64.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	17 651, 92	18 861, 01	0,00	0,00	0,00	36 512,93
64.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.	Красноярский край, в том числе:	0,00	48 191, 40	20 438, 89	16 334, 88	0,00	0,00	0,00	84 965,17
65.1.	федеральный бюджет	0,00	45 299, 90	18 395, 00	14 048, 00	0,00	0,00	0,00	77 742,90
65.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	45 299, 90	18 395, 00	14 048, 00	0,00	0,00	0,00	77 742,90
65.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	48 191, 40	20 438, 89	16 334, 88	0,00	0,00	0,00	84 965,17
65.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.	Иркутская область, в том числе:	0,00	34 814, 90	29 353, 83	31 224, 67	0,00	0,00	0,00	95 393,40
66.1.	федеральный бюджет	0,00	33 074, 10	27 592, 60	28 726, 70	0,00	0,00	0,00	89 393,40

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
66.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	33 074,10	27 592,60	28 726,70	0,00	0,00	0,00	89 393,40
66.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	34 814,90	29 353,83	31 224,67	0,00	0,00	0,00	95 393,40
66.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67.	Кемеровская область - Кузбасс, в том числе:	0,00	0,00	10 334,38	11 283,61	0,00	0,00	0,00	21 617,99
67.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	9 197,60	9 365,40	0,00	0,00	0,00	18 563,00
67.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	9 197,60	9 365,40	0,00	0,00	0,00	18 563,00
67.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	10 334,38	11 283,61	0,00	0,00	0,00	21 617,99
67.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68.	Новосибирская область, в том числе:	0,00	7 938,80	17 245,42	20 791,58	0,00	0,00	0,00	45 975,80
68.1.	федеральный бюджет	0,00	7 621,20	16 555,60	19 752,00	0,00	0,00	0,00	43 928,80
68.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	7 621,2	16 555,	19 752,	0,00	0,00	0,00	43 928,80

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			0	60	00				
68.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	7 938,80	17 245,42	20 791,58	0,00	0,00	0,00	45 975,80
68.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.	Омская область, в том числе:	0,00	79 788,20	74 014,42	18 092,65	0,00	0,00	0,00	171 895,27
69.1.	федеральный бюджет	0,00	78 192,30	72 534,10	17 730,80	0,00	0,00	0,00	168 457,20
69.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	78 192,30	72 534,10	17 730,80	0,00	0,00	0,00	168 457,20
69.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	79 788,20	74 014,42	18 092,65	0,00	0,00	0,00	171 895,27
69.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.	Томская область, в том числе:	0,00	0,00	23 478,16	41 288,00	0,00	0,00	0,00	64 766,16
70.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	23 008,60	40 462,20	0,00	0,00	0,00	63 470,80
70.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	23 008,60	40 462,20	0,00	0,00	0,00	63 470,80

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
70.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	23 478,16	41 288,00	0,00	0,00	0,00	64 766,16
70.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.	Дальневосточный федеральный округ, в том числе:	0,00	174 746,10	350 156,46	121 130,30	0,00	0,00	0,00	646 032,86
71.1.	федеральный бюджет	0,00	162 503,30	342 586,40	118 183,60	0,00	0,00	0,00	623 273,30
71.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	162 503,30	342 586,40	118 183,60	0,00	0,00	0,00	623 273,30
71.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	174 746,10	350 156,46	121 130,30	0,00	0,00	0,00	646 032,86
71.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72.	Республика Бурятия, в том числе:	0,00	0,00	31 042,02	15 843,03	0,00	0,00	0,00	46 885,05
72.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	30 731,60	15 684,60	0,00	0,00	0,00	46 416,20
72.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	30 731,60	15 684,60	0,00	0,00	0,00	46 416,20
72.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	31 042,02	15 843,03	0,00	0,00	0,00	46 885,05

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
72.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73.	Республика Саха (Якутия), в том числе:	0,00	4 465,60	35 303,64	15 577,35	0,00	0,00	0,00	55 346,59
73.1.	федеральный бюджет	0,00	4 420,90	34 950,60	15 265,80	0,00	0,00	0,00	54 637,30
73.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	4 420,90	34 950,60	15 265,80	0,00	0,00	0,00	54 637,30
73.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	4 465,60	35 303,64	15 577,35	0,00	0,00	0,00	55 346,59
73.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74.	Приморский край, в том числе:	0,00	21 350,00	0,00	17 518,40	0,00	0,00	0,00	38 868,40
74.1.	федеральный бюджет	0,00	20 923,00	0,00	16 992,80	0,00	0,00	0,00	37 915,80
74.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	20 923,00	0,00	16 992,80	0,00	0,00	0,00	37 915,80
74.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	21 350,00	0,00	17 518,40	0,00	0,00	0,00	38 868,40
74.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
74.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75.	Хабаровский край, в том числе:	0,00	9 923,60	80 000,00	40 973,54	0,00	0,00	0,00	130 897,14
75.1.	федеральный бюджет	0,00	9 625,80	77 600,00	39 334,60	0,00	0,00	0,00	126 560,40
75.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	9 625,80	77 600,00	39 334,60	0,00	0,00	0,00	126 560,40
75.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	9 923,60	80 000,00	40 973,54	0,00	0,00	0,00	130 897,14
75.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76.	Амурская область, в том числе:	0,00	40 370,90	82 281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	122 652,00
76.1.	федеральный бюджет	0,00	39 159,80	78 989,90	0,00	0,00	0,00	0,00	118 149,70
76.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	39 159,80	78 989,90	0,00	0,00	0,00	0,00	118 149,70
76.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	40 370,90	82 281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	122 652,00
76.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
77.	Камчатский край, в том числе:	0,00	17 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 190,70
77.1.	федеральный бюджет	0,00	17 018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 018,80
77.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	17 018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 018,80
77.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	17 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 190,70
77.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78.	Магаданская область, в том числе:	0,00	39 090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 090,40
78.1.	федеральный бюджет	0,00	38 308,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 308,60
78.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	38 308,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 308,60
78.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	39 090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 090,40
78.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79.									

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Сахалинская область, в том числе:	0,00	21 154, 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 154,70
79.1.	федеральный бюджет	0,00	12 058, 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 058,20
79.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	12 058, 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 058,20
79.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	21 154, 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 154,70
79.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.	Забайкальский край, в том числе:	0,00	21 200, 20	58 010, 10	31 217, 98	0,00	0,00	0,00	110 428,28
80.1.	федеральный бюджет	0,00	20 988, 20	57 429, 90	30 905, 80	0,00	0,00	0,00	109 323,90
80.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	20 988, 20	57 429, 90	30 905, 80	0,00	0,00	0,00	109 323,90
80.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	21 200, 20	58 010, 10	31 217, 98	0,00	0,00	0,00	110 428,28
80.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81.	Еврейская автономная область, в том числе:	0,00	0,00	63 519,	0,00	0,00	0,00	0,00	63 519,60

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				60					
81.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	62 884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62 884,40
81.1.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	62 884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62 884,40
81.2.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	63 519,60	0,00	0,00	0,00	0,00	63 519,60
81.2.1.	*из них межбюджетные трансферты бюджетам*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00