



1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчики процесса:

Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»

Периметр проекта:

Сахалинская область

Владелец процесса:

Малышева Валентина Аврамовна

директор ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»

Руководитель проекта:

Пригаро Наталья Александровна

заведующий отделом краеведения

Команда проекта:

Боронец Анжелика Валерьевна; Нефедова Галина Михайловна; Онищенко Елена Анатольевна; Пригаро Наталья Александровна;

2. Обоснование выбора

Описание проблемы:

1. Недостаточная вовлечённость специалистов муниципальных библиотек в наполнение «Сводного каталога Краеведение. Аналитика библиотек Сахалинской области».

2. Отсутствие профессиональных кадров библиографов в библиотеках области.

Ключевой риск:

1. Дублирование выполняемых функций сотрудниками ГБУК СахОУНБ и муниципальных библиотек.

2. Излишние потери рабочего времени библиографов ГБУК СахОУНБ.

3. Цели и плановый эффект

Показатель	База	Цель
Снижение затрат времени на подготовку текущих научно-вспомогательных библиографических указателей	1 278,0 часов	1120,5 часов

4. Ключевые события проекта

Наименование	Начало	Окончание
Старт проекта	01.03.2022	
1. Диагностика и целевое состояние	01.03.2022	25.03.2022
1.1. Разработка текущей карты процесса	01.03.2022	11.03.2022
1.2. Сбор фактических данных	14.03.2022	16.03.2022
1.3. Разработка целевой карты процесса	17.03.2022	18.03.2022
1.4. Разработка плана мероприятий	21.03.2022	25.03.2022
2. Реализация плана мероприятий по улучшению	28.03.2022	30.05.2022
2.1. Совещание по защите подходов внедрения	29.03.2022	29.03.2022
2.2. Внедрение мероприятий	30.03.2022	30.05.2022
3. Анализ результатов и закрытие проекта	01.06.2022	20.06.2022
3.1. Мониторинг достигнутых результатов	01.06.2022	15.06.2022
3.2. Оформление карты достигнутого состояния процесса	16.06.2022	20.06.2022
3.3. Разработка стандарта/норматива и тиражирование	24.06.2022	24.06.2022
3.4. Закрытие проекта (отчет руководителю)	30.06.2022	30.06.2022